

**NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VERDUNO-RODDI-ALBA
ALLACCIAMENTO COSTRUENDO OSPEDALE UNICO ASL CN2 – ALBA/BRA
- 1° LOTTO -****PERIZIA DI VARIANTE****COMMITTENTE**

SOCIETA' INTECOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467
http: www.sisiacque.it

IL PROGETTISTA

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 – 12100 CUNEO (CN)
Tel. +39 0171.698381 – fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

DATA		SCALA			ALLEGATO				
05/03/2018		/			16				
COMMESSA	2014_017	livello	VA	categoria				DA	tipologia
00	05/03/2018	EMISSIONE PER CONSEGNA			SA.FA.	BR.ER.	SA.FA.		
REV.	DATA	DESCRIZIONE			REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO		

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO	VARIAZIONI	
	DI PROGETTO	RIDETERMINATO	di PERIZIA di VARIANTE	[POSITIVE]	[NEGATIVE]
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni					
A1) A corpo RIBASSO 12,25%	1.487.760,26 €	1.487.760,26 € 182.250,63 €	1.816.324,63 € 222.499,77 €	328.564,37 € 40.249,14 €	
Totale (A1)	1.487.760,26 €	1.305.509,63 €	1.593.824,86 €	288.315,23 €	
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza					
A2) A corpo	35.239,74 €	35.239,74 €	41.266,81 €	6.027,07 €	
Totale (A2)	35.239,74 €	35.239,74 €	41.266,81 €	6.027,07 €	
Totale (A1+A2)	1.523.000,00 €	1.340.749,37 €	1.635.091,67 €	294.342,30 €	
B) Somme a disposizione					
B1) Spese tecniche	143.515,55 €	150.316,55 €	148.000,00 €		-2.316,55 €
B2) Spese tecniche piano particellare	26.500,00 €	20.753,57 €	26.000,00 €	5.246,43 €	
B3) Piano particellare esproprio	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €		0,00 €
B4) Interferenze sottoservizi e/o assistenza archeologica agli scavi	22.300,00 €	22.300,00 €	100.000,00 €	77.700,00 €	
B5) Sondaggi geognostici, archeologici e/o assistenza archeologica	30.000,00 €	50.688,00 €	5.000,00 €	€	-45.688,00 €
B6) Accantonamento di cui all'Art. 133 c.4 D.Lgs 163/06	- €		- €		
B7) Collaudi tecnico amministrativo	7.000,00 €	5.810,95 €	7.000,00 €	€	1.189,05 €
B8) Lavori in economia	850,00 €	10.000,00 €	20.005,33 €		10.005,33 €
B9) Imprevisti ed arrotondamenti	33,45 €		- €	0,00 €	
B10) Spese pubblicità	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €		-1.000,00 €
B11) Spese commissione aggiudicatrice	5.000,00 €	4.000,00 €	3.203,00 €		-797,00 €
B12) CNPAIA 4%	6.801,00 €	€	€	0,00 €	
B13) Lavori extra-contratto		159.081,56 €	0,00 €		-159.081,56 €
B14) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di supporto al R.P. e di verifica e validazione		1.300,00 €	1.800,00 €	500,00 €	
B15) Spese tecnica di perizia			24.000,00 €	24.000,00 €	
Sommano	377.000,00 €	559.250,63 €	469.008,33	107.446,43 €	-197.688,73 €
TOTALE GENERALE Sommano (A1+A2+B)	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	2.104.100,00 €	401.788,73 €	-197.688,73 €