Lavorazioni	TEMPO UTILE GG. 40																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Preparazione cantiere																																								
Disfacimento pavimentazione e scavo																																								
Posa tubazione acquedotto Pozzetti e allacciamenti																																								
Reinterri e sottofondi																																								
Ripristino pavimentazione																																								
Pulizia cantiere e finizioni																																								