REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI ALBA

ADEGUAMENTO COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LOC. MOGLIASSO NEL COMUNE DI ALBA

IL COMMITTENTE

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN)

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. FEDERICO GATTI

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN)

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV)

Tel: 329-0089766

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A2060 Dott. Ing. Federico Gatti

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMMESSA	***LIVELLO***	***TIPOLOGIA***	***ALLEGATO***
IFG_20_14	PERIZIA TECNICA	TXT	12
		SCALA	
		-	

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	**15/09/2020**	Recepimento modifiche richieste dal Committente	F.G.	F.G.	F.G.
00	**27/07/2020**	Emissione per consegna	F.G.	F.G.	F.G.

Questo documento è di proprietà dell'Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione scritta di quest'ultimo.

		Mese 1																													
LAVORAZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Allestimento cantiere**																														
2	**Scavo per realizzazione nuovo pozzetto**																														
3	**Ampliamento pozzetto confluenza tubazioni di mandata**																														
4	**Rinterro degli scavi**																														
5	**Ripristino calcestruzzi ammalorati locale tecnico stazione di sollevamento**																														
6	**Installazione nuovo paranco**																														
7	**Impermeabilizzazioni**																														
8	**Pulizia stazione di sollevamento e preparazione dell'area di lavoro**																														
9	**Installazione nuove apparecchiature e tubazioni**																														
10	**Smobilizzo cantiere**																														