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F1.1 Installazione cantiere, baraccamenti, recinzioni ecc. - campo base 2

F1.2
Installazione cantiere mobile con limitazione del traffico a senso unico alternato, tracciamenti, individuazione 
dei sottoservizi e della condotta esistente

4

F1.3
Taglio e rimozione pavimentazione stradale, esecuzione scavi trasporto a discarica, posa condotta,  
rinterro, costipamento e ripristino pavimentazione

40

F1.4 Staffaggio della carpenteria metallica al ponte stradale e posa della tubazione precoibentata sui suopporti 12

F1.5 Formazione della camera di manovra in c.a. e dei getti di calcestruzzo 14

F1.6 Montaggio valvola, giunti, pezzi speciali, scarico. 6

F1.7 Lavaggio disinfezione e collaudo idraulico 6

F1.8 Rimozione cantiere mobile 2

 

F2.1 Installazione cantiere mobile con limitazione del traffico a senso unico alternato 2

F2.2 Scavo buche di monte e di valle, messa a nudo della condotta esistente 6

F2.3 Messa fuori servizio della condortta esistente, taglio della condotta 2

F2.4 Posa curva, riduzione DN 400/300 e relativi tronchetti 4

F2.5 Posa giunti dielettrici 2

F2.6 Lavaggio disinfezione e collaudo idraulico 4

F2.7 Chiusura scavo e ripristino pavimentazione 2

F2.8 Rimozione cantiere mobile 2

 

F3.1 Installazione cantiere mobile stradale per stesa del tappeto d'usura 2

F3.2 Preparazione del fondo stradale 2

F3.3 Stesa del tappeto d'usura 4

F3.4 Ripristino della segnaletica orizzontale e ripristini vari finali 4

FASE 3 -Ripristini stradali definitivi

FASE 2 - Interconnessioni di monte e di valle alla condotta esistente e messa in esercizio 

Durata - Intervalli giorni

Interventi e lavorazioni in progetto 

FASE 1 - Realizzazione condotta


