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Realizzazione di nuovo sollevamento fognario nel Comune di Verduno
Progetto definitivo — Disciplinare di collaudo e avviamento
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Premessa

Il presente disciplinare di collaudo ed avviamento ha per oggetto I’intervento, previsto da SISI S.r.1.,

relativo alla realizzazione, nel Comune di VVerduno, di un nuovo sollevamento fognario.

Piu nel dettaglio, detto sollevamento fognario intercettera i reflui attualmente conferiti ad una fossa

Imhoff collocata a margine del concentrico, in via Comm. Schiavino, e li rilancera alla rete fognaria

urbana. In tal modo, sara possibile dismettere tale fossa Imhoff.

La nuova stazione di sollevamento sorgera sul sito della fossa Imhoff esistente, di cui saranno

recuperate le strutture.

Piu nel dettaglio, il progetto prevede:

1.

la dismissione della fossa Imhoff di via Comm. Schiavino, preservandone tuttavia la struttura
portante esterna. In quest’ottica, previo svuotamento e pulizia della vasca, saranno eliminati i
setti interni e sara sostituita la soletta con un analogo elemento strutturale prefabbricato
provvisto di aperture adeguate alla nuova destinazione d’uso del manufatto.

L’esistente sfioro a monte dell’impianto sara conservato e sara utilizzato, nel corso
dell’ordinario esercizio, in tempo di pioggia, per lo smaltimento delle portate eccedenti il
quintuplo della portata media nera di tempo secco. In tali condizioni, lo sfioratore continuera
a funzionare secondo le odierne modalita, gia recepite dalla vigente Autorizzazione Unica
Ambientale. Il medesimo sfioro potra essere anche utilizzato per il by-pass della stazione di
sollevamento nel caso di interventi manutentivi che richiedano la messa fuori servizio
dell’impianto.

La tubazione dello scarico dell’effluente della fossa sara anch’essa preservata ed impiegata,
in situazioni straordinarie o emergenziali (blocco o guasto delle pompe), come scarico di
troppo-pieno;

I’installazione all’interno dell’esistente struttura della fossa Imhoff di un impianto di
sollevamento fognario composto da due elettropompe (di cui una di riserva), complete di piedi
di accoppiamento, tubi guida, valvole di flussaggio e valvole di sezionamento e ritegno
(queste ultime collocate in un nuovo pozzetto superficiale a lato della stazione di
sollevamento). Le pompe saranno corredate da un apposito quadro elettrico di alimentazione
e comando, munito di sistema di telecontrollo per la trasmissione di allarmi in caso di avaria

dei dispositivi: in tal modo, sara garantito il tempestivo intervento di ripristino da parte del
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personale di gestione, minimizzando I’estensione temporale di eventuali interruzioni di
servizio;

3. laposa, al di sotto di via Comm. Schiavino (strada provinciale 358), della condotta di mandata
delle pompe di cui al punto precedente. Tale condotta sara realizzata con tubazioni in PEAD
DEG63 PN16 e terminera in un nuovo pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato da cui si
dipartira una tubazione (non in pressione) in PVC triplo strato DE250 SN16 per il

collegamento alla sezione terminale della fognatura esistente.

Nell’ambito delle opere sopra descritte, risultano esclusi dal presente appalto (e saranno pertanto
eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante) lo svuotamento e la pulizia della fossa Imhoff, la
demolizione delle strutture interne alla fossa, la fornitura e 1’installazione delle pompe e dei relativi
accessori (piedi di accoppiamento, tubi guida, tubazioni di mandata interne alla vasca, etc.) nonché
la fornitura, la posa e la messa in servizio della componentistica elettrica di alimentazione e controllo

dei nuovi dispositivi.

Fasi di lavoro

Si prevede una durata complessiva dei lavori di circa 45 giorni. Essi saranno organizzati come di

seguito descritto.

Fase 1: posa delle condotte fognarie (lavori in appalto)
Si procedera in primo luogo alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 3 (posa delle
condotte e dei pozzetti, esecuzione di ripristini, etc.).

Durante questa fase (della durata di circa 30 giorni), la fossa Imhoff non sara interessata dalle

lavorazioni e continuera ad operare secondo le attuali modalita di funzionamento.
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Fase 2: interventi sulla fossa Imhoff e riconversione della stessa in stazione di sollevamento
(lavori in economia)

Si provvedera quindi alla messa fuori servizio della fossa Imhoff, alla riconversione della stessa in
stazione di sollevamento ed all’allacciamento delle nuove pompe alle tubazioni precedentemente

posate. La fase, della durata complessiva di circa 15 giorni, sara cosi articolata:

- messa fuori servizio della fossa Imhoff (con by-pass attuato mediante lo sfioro a monte
dell’impianto);

- svuotamento della fossa mediante autospurgo;

- demolizione dei setti interni e pulizia delle superfici della fossa;

- installazione delle nuove pompe e delle relative tubazioni;

- installazione delle componenti elettriche;

- allacciamento della stazione di pompaggio alle nuove tubazioni di mandata di cui al paragrafo
precedente;

- tarature, regolazioni e collaudi.

Nel corso delle operazioni sopra indicate, i reflui saranno avviati direttamente allo scarico per
non piu di 15 giorni (stima cautelativa). Se del caso, durante tale regime di esercizio transitorio, il
Gestore potra provvedere alla disinfezione dello scarico mediante dosaggio di acido peracetico.

Collaudo

Al termine delle operazioni di cantiere, le diverse componenti impiantistiche saranno sottoposte a
collaudo al fine di verificare il rispetto delle prestazioni di progetto e la conformita alle prescrizioni

di Capitolato.

Condotte

Conformemente alle indicazioni di Capitolato, le tubazioni, i pozzetti, i pezzi speciali e gli apparecchi
idraulici verranno sottoposti ad una prova di pressione. A seconda della tipologia di funzionamento
delle condotte (a superficie libera o in pressione), saranno eseguite differenti tipologie di prove in

accordo alle vigenti norme tecniche di settore.
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Quadri elettrici

Il collaudo si articolera nelle seguenti operazioni:

misura della resistenza di isolamento della linea di alimentazione al quadro e dei relativi cavi
ausiliari;

misure della resistenza di isolamento delle barre, inclusa quella del neutro;

misura della resistenza di isolamento di tutti i circuiti ausiliari;

misura della resistenza di isolamento degli interruttori di alimentazione;

prova in bianco di tutti i circuiti di comando e segnalazione;

prova dei circuiti di protezione simulando i relativi interventi (partendo da ogni organo di
protezione per non escludere nessun collegamento del relativo circuito);

controllo del funzionamento di tutti gli eventuali relé a tempo (applicando tensione e rilevando
i relativi tempi di intervento) e taratura degli stessi;

controllo della rispondenza della sequenza delle fasi nei quadri a sistemi di barre multiple;

controllo dell’efficienza di tutti i sistemi di segnalazione e misura entrati in servizio.

Elettropompe

Le elettropompe dovranno essere soggette a due differenti collaudi:

in fabbrica:

le pompe saranno sottoposte a prova idrostatica secondo la normativa in vigore. Prima della
verniciatura, tutti i corpi pompa, o altre parti soggette a pressione, dovranno essere provati
idrostaticamente ad una pressione non inferiore a 1,5 volte la massima pressione di
funzionamento. Per I'accertamento delle prestazioni garantite, dovranno essere effettuate le
seguenti verifiche:

o verifica del punto di funzionamento, con rilevazione della portata, della prevalenza
manometrica, dei rendimenti ¢ dell’assorbimento elettrico;

o determinazione della prevalenza a bocca chiusa e per varie portate (almeno 4 punti),
con tracciamento della curva caratteristica portata-prevalenza e della curva di
rendimento ed assorbimento di potenza alla velocita nominale;

o prove standard per motori elettrici.

in campo:

o controllo visivo e dimensionale;
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verifica dei collegamenti elettrici;

verifica dei collegamenti idraulici;

verifica dell’accoppiamento e del sollevamento;
prove di assorbimento elettrico e rumorosita;
verifica prestazionale;

controllo della documentazione.

Avviamento

Completate con esito positivo le suddette prove di collaudo, si procedera all’avviamento della

stazione di sollevamento, alimentando a quest’ultima il liquame in arrivo dalla fognatura. In sede di

avviamento, si verifichera che le pompe ed i relativi sistemi di automazione siano correttamente

funzionanti nelle reali condizioni di esercizio. In particolare, saranno oggetto di controllo:

o

corretto posizionamento e montaggio (secondo le istruzioni del produttore);
assorbimenti;

regolare funzionamento (senso di rotazione, portate erogate);

taratura delle protezioni;

corretto funzionamento dei circuiti in pressione;

corretto funzionamento delle sonde di livello e dei sistemi di trasmissione degli

allarmi.

Si stima che la messa a regime dell’impianto richieda circa 2 giorni, nel corso dei quali il refluo sara

comunque rilanciato alla rete fognaria urbana.

Una volta avviata la stazione di sollevamento e constatato il regolare funzionamento della medesima

nel suo complesso, si potranno ritenere concluse le operazioni di collaudo e potra essere emesso, nei

termini previsti dalla Legge, il certificato di regolare esecuzione.



