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Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è il seguente 

NUOVO POZZO LOC. CHICCHIGNETTO   

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 Giorni 

REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE 20 Giorni 

COMPLETAMENTO CON POSA CAMICIA E DRENO  2 Giorni 

REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE 2 Giorni 

INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI 

EMUNGIMENTO 

1 Giorni 

SPURGO 3 Giorni 

PROVE DI POMPAGGIO 2 Giorni 

SMANTELLAMENTO CANTIERE 3 Giorni 

TOTALE 37 Giorni 

 

RICONDIZIONAMENTO POZZO CNP14073 Pozzo Studi    

ALLESTIMENTO CANTIERE  4 Giorni 

PROVA DI POMPAGGIO A GRADINI (MAX 4) ESTRAZIONE 

POMPA SOMMERSA E COLONNA DI EMUNGIMENTO 

1 Giorni 

SPAZZOLATURA, MESSA IN OPERA CAMICIA  4 Giorni 

POSA DRENAGGIO E REALIZZAZIONE CEMENTAZIONE 2 Giorni 

FERMO CANTIERE SOLIDIFICAZIONE MALTA 

CEMENTO/BENTONITICA-VIDEOISPEZIONE 

3 Giorni 

INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI 

EMUNGIMENTO 

1 Giorni 

SPURGO 1 Giorni 

PROVE DI POMPAGGIO 1 Giorni 

SMANTELLAMENTO CANTIERE 3 Giorni 

TOTALE 20 Giorni 

 

CHIUSURA POZZO ESISTENTE LOC. CHICCHIGNETTO    

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 Giorni 

ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI 

EMUNGIMENTO 

1 Giorni 

RIEMPIMENTO CON MATERIALI INERTI  2 Giorni 

REALIZZAZIONE CEMENTAZIONE 3 Giorni 

SMANTELLAMENTO CANTIERE 3 Giorni 

TOTALE 13 Giorni 

TOTALE COMPLESSIVO  70 Giorni 

 


