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DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA

L’intervento & stato studiato per coniugare le esigenze di sicurezza delle maestranze del Gestore
dell’impianto (personale Calso S.p.a.) e delle imprese esecutrici, assieme alla massima salvaguardia
del corpo ricettore compatibilmente con le esigenze dell’intervento, minimizzando i periodi di by-
pass dell’impianto alle sole fasi nelle quali sarebbe impossibile un’alternativa a costi sostenibili e
predisponendo perlomeno pretrattamenti in tutte le fasi nelle quali non sia possibile altra alternativa.
Si precisa quanto segue.
- I punti di recapito delle acque reflue scaricate, in tutte le fasi di cantiere, avvio e collaudo,
nonché a fine lavori, rimarranno inalterati e identici a quelli attualmente autorizzati.
- Per guanto attiene un cronoprogramma dettagliato. si rimanda all’allegato Diagramma di
Gantt, contenente i limiti allo scarico proposti per le varie fasi di avanzamento dei lavori.
- Di seguito viene data una descrizione delle modalita di gestione delle varie fasi, richiamando

il cronoprogramma di cui sopra.

Fase 1. Durante tale fase verranno effettuate lavorazioni propedeutiche al lavoro nella sua globalita
ed al funzionamento del sistema nella fase transitoria (predisposizione by-pass con sollevamento
per alimentazione ai pretrattamenti ed al comparto biologico, opere e oneri a carico della Calso
S.p.a.). La fase ¢ stata compressa al massimo per limitare il tempo di by-pass. In tale periodo (15
gg), 'impianto di trattamento verra completamente by-passato. Attivo esclusivamente lo scarico

dello sfioratore di testa impianto.

Fase 2. Durante la maggior parte dei lavori, resterd attivo un sollevamento provvisorio apprestato
per permettere di superare ['area dei lavori con una tubazione provvisoria. L'impianto sara attivo
nelle sue parti, salvo by-pass temporanei eventualmente necessari per lavorazioni particolari.

L’impianto rispettera i limiti di Tab. 2.IV L.R. 13/90 e s.m.i., trattando portate fino a 60 mc/h. La




portata eccedente tale valore sara sfiorata mediante lo sfioratore testa impianto. Tale configurazione

avra durata di 2,5 mesi.

Fase 3. Concluse le principali lavorazioni funzionali, I'impianto verra alimentato con la portata di
progetto (avviamento e messa a regime impianto), verificando la funzionalita dello stesso e le
tarature di sistema. L' impianto rispetterd i limiti di Tab. 2.IV L.R. 13/90 e s.m.i., trattando portate
fino a 5 Qm sui pretrattamenti e fino a 20.8 L/s sul comparto biologico. La portata eccedente tale

valore sara sfiorata mediante lo sfioratore testa impianto. Tale configurazione avra durata di 1 mese.

Fase 4. Una volta avviato ed ottimizzato, |'impianto, nella configurazione di cui sopra, effettuera le

prove di collaudo funzionale per un mese.




DISCIPLINARE DI AVVIAMENTO

1) OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN MARCIA INIZIALE

A conclusione degli interventi, verranno effettuate prove di funzionalitd delle apparecchiature

elettromeccaniche, condotte e collegamenti idraulici di nuova installazione.

2) e3)OPERAZIONI NECESSARIE ALLA MESSA A PUNTO DEI PARAMETRI E

DELLE VARIE GRANDEZZE DELLE SINGOLE FAST OPERATIVE —

CORRELAZIONE CON LA CAPACITA” DEPURATIVA DEL CORPO RICETTORE

Il nuovo sistema di pretrattamento completo e le opere al contorno verranno provate operativamente

durante il normale funzionamento dell’impianto.

4) PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DELLA MESSA A

REGIME

Il periodo di messa a regime ¢ previsto pari a n.l mesi nei quali si prevede il completo

riallineamento del sistema.

(%)



DISCIPLINARE DI COLLAUDO FUNZIONALE

1) e7) CONFORMITA® TECNICA DELLE OPERE ESEGUITE CON IL PROGETTO

APPALTATO - IDONEITA' DELL IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI DELL’APPALTO

Tale documento sara emesso dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore dell’opera o dal Gestore,

in conformita con le normative di settore.

2) e¢3) IDONEITA’ DELLE SINGOLE OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE A

CONSEGUIRE [ RISPETTIVI RISULTATI FUNZIONALI E CERTIFICAZIONE DI

FUNZIONALITA" IN RELAZIONE Al REQUISITI RICHIESTI ALLO SCARICO.

Attraverso il giornale di impianto, gli operatori registreranno le eventuali anomalie riscontrate
sull'impianto di nuova costruzione. A seguito della disamina di tali documenti verra espresso un

giudizio di conformita ¢ gestibilita dello stesso.

4) FUNZIONALITA' DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA

QUALITA' E QUANTITA® DEI REFLUI DA TRATTARE.

In relazione alle risultanze analitiche ed alle considerazioni gestionali emerse dal giornale di

impianto verra espresso un giudizio di funzionalita dell’impianto nella sua configurazione esistente.




4y RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RICHIESTI ALLO SCARICO SULLA BASE DI

APPOSITA CERTIFICAZIONE ANALITICA. ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI

DELLE PROVE E DELLE ANALISI DEI REFLUI E DEI FANGHI. NONCHE' DELLE

ALTRE EVENTUALI EMISSIONI.

Si prevede di effettuare, durante la fase di collaudo funzionale, n.2 analisi delle caratteristiche dello
scarico, con riferimento alle Tabelle 1 e 3 D.lgs. 152/06 e s.m.i. (parametri BODs, COD, SST,

forme azoto ¢ P).

Non si prevedono analisi sui fanghi.
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