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1. PREMESSE

L'intervento in progetto € finalizzato ad adeguare, dal punto di vista idraulico, il nodo di rete fognaria comunale
in prossimita dell'incrocio tra Corso Langhe e Corso Enotria.

In riferimento alle problematiche emerse per il Bacino “Enotria”, il progetto prevede di scolmare la rete fognaria
esistente (ovoidale D=60x90 mm) proveniente da Corso Enotria, mediante una tubazione in ca. con diametro
1200 mm e recapitare le portate eccedenti la 5gn nel Torrente Cherasca.

Dal momento che Corso Langhe & una via di transito principale per il Comune di Alba e sia Corso Enotria che
via Misureto, lungo i quali viene posata la condotta, sono solcati da numerosi sottoservizi, la posa a cielo
aperto dello scolmatore non € compatibile con il mantenimento di una viabilita accettabile e regolare; si
prevede quindi di utilizzare la tecnologia no dig del microtunnelling.

Si prevede di posizionare la camera di spinta della testa fresante (di forma circolare), in corrispondenza della
rotatoria tra via Misureto e via Giuseppe Verdi (nodo A) e la camera di estrazione della testa fresante in corso
Enotria (nodo B - a monte della rotatoria di corso Langhe) e, quindi, attraversare corso Langhe e via Misureto
in sotterraneo, senza creare un impatto significativo sulla viabilita.

Spinta
verso valle

Camera di

estrazione nodo B
Torrente

Cherasca

Figura 1: Inquadramento area oggetto d’intervento

In corrispondenza della camera di estrazione si prevede, quindi, di realizzare uno scolmatore di piena, a
doppio sfioro laterale, atto a ripartire le portate. Questo manufatto avra la funzione di derivare verso la rete di
valle le sole acque nere (fino a 5gn) ed inviare le acque eccedenti (pari a portate > 5 volte la portata media
nera in tempo asciutto - art. 6 della LR 13/90), direttamente allo scarico finale (in questo caso il Torrente
Cherasca).
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Allinterno della camera di estrazione in progetto, i reflui proveniente dalla tubazione esistente (ovoidale
D=60x90 mm), transitano in una canaletta in acciaio inox AISI 304 che si trova a un'altezza dal fondo pozzetto
di circa 3 m e proseguono verso il derivatore. La canaletta in acciaio ha un’altezza di 15 cm che permette di
far defluire verso valle al massimo 5 volte la portata media in tempo asciutto, mentre la portata eccedente
sfiora nel collettore in progetto DN 1200 mm (alla stessa quota del fondo pozzetto) verso il Torrente Cherasca.
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Le modalita esecutive sono le seguenti:
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-Si realizza la camera di spinta dentro lo spazio attualmente occupato dalla rotatoria e si posiziona la testa
fresante per la spinta verso il Torrente Cherasca;

-Si estrae la testa fresante dal Torrente Cherasca e la si riposiziona nella camera di spinta, con successiva
spinta verso via Misureto;

-Si realizza il bypass della fognatura mista esistente in corso Enotria per permettere la realizzazione della
camera di estrazione;

-Si realizza la camera di estrazione in Corso Enotria

-Raggiunta, da parte della TBM, la camera di estrazione in Corso Enotria, si estrae la fresa e si realizza la
canaletta dentro la camera di estrazione, che fungera da scolmatore laterale, per permettere il deflusso, nella
fognatura di valle, della sola portata nera, pari alla 5gn.

-Si collega la canaletta alla fognatura mista mediante una tubazione in PVC D=300 mm;

Si specifica che per tutta la durata del cantiere, il flusso idraulico della rete nera non viene mai interrotto e
quindi il servizio di pubblica fognatura & sempre mantenuto attivo.

Le giornate lavorative previste per i lavori edili, per la realizzazione del bypass della fognatura esistente e della
camera di estrazione, come risulta dal cronoprogramma, in giorni 120 complessivi.

- e
Camera di spinta — rotatoria via
Misureto - via Verdi - NODO A -

._\ .y -
Aad s SR ' Microtunnelling

' 3 S verso torrente
3 Cherasca

Microtunnelling
verso Corso
Enotria
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Camera di estrazione di monte in
Corso Enotria-~NODO B

Camera di
estrazione in
progetto

Rotatoria allincrocio tra corso
Langhe e corso Enotria
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2. FASI DI LAVORO INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI ESTRAZIONE

21 fase 1: preparazione del cantiere

Ferma restando I'autonomia di gestione ed organizzazione del cantiere da parte dell'Appaltatore, dovranno
essere eseguite le seguenti operazioni preliminari:

PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE E VIABILITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE L’appaltatore garantira
un’adeguata viabilita di accesso al cantiere.

DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DI CANTIERE
Le aree interessate dai lavori dovranno essere delimitate da una recinzione con altezza e
caratteristiche idonee.

Allingresso del cantiere dovra essere posizionata un'adeguata cartellonistica di sicurezza e dovra essere
posizionato il cartello di segnalazione di cantiere predisposto dalllmpresa sul quale saranno riportate le
indicazioni di cantiere ed i nomi delle persone preposte ai controlli.

2.2 fase 2: realizzazione bypass fognatura esistente

Per permettere la realizzazione della camera di estrazione senza interferire con il regolare funzionamento
della fognatura di c.so Enotria, si prevede di realizzare un bypass provvisorio con una tubazione in PVC De
600 mm. La tubazione esistente verra intercettata a monte della camera di estrazione, in corrispondenza del
pozzetto “2” riportato nella planimetria di progetto (elaborato 7).

Le fasi di realizzazione del bypass saranno le seguenti:

A. posa della tubazione di bypass in PVC De 600 mm fino ai pozzetti esistenti “2” e “5” (durante tale fase il
funzionamento della fognatura esistente non viene alterato);

B. realizzazione di un’apertura nei pozzetti esistenti per permettere il collegamento della tubazione bypass con
la fognatura esistente in corso Langhe (durante tale fase il funzionamento della fognatura esistente non viene

alterato);

C. Attivazione della tubazione di bypass e dismissione del tratto di fognatura esistente interferente con la
camera di estrazione (la tubazione di bypass € idraulicamente equivalente alla tubazione esistente).
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Figura 2: bypass in progetto (in arancione)
2.3 fase 3: realizzazione camera di estrazione e posa scolmatore mediante tecnologia

microtunnelling

Nella fase 3 sara realizzata la camera di estrazione della fresa del microtunnelling; raggiunta, da parte della
TBM, la camera di estrazione in Corso Enotria, si estrae la fresa e si realizza la canaletta dentro la camera di
estrazione, che fungera da scolmatore laterale, per permettere il deflusso, nella fognatura di valle corrente in
corso Langhe, della sola portata mista, pari alla 5gn.

Nella fase 3 i reflui transiteranno nella tubazione di bypass provvisorio che risulta idraulicamente equivalente
alla fognatura esistente.

24 fase 4: attivazione configurazione di progetto

Nella fase 4 si prevede di chiudere le aperture nei pozzetti 2" e “5”, dismettendo la tubazione di bypass ed
attivando tutta la condotta in progetto con relativo sfioro.
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Figura 3: Configurazione dil progetto
2.5 fase 5: smobilizzo cantiere

Al termine delle lavorazioni si procedera allo smobilizzo del cantiere; le operazioni dovranno svolgersi
con ordine, avendo cura di lasciare le aree su cui si sono svolti i lavori opportunamente pulite.
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