
Comuni di MANTA e SALUZZO

Lavori di collettamento dei reflui provenienti dall'agglomerato di Manta al depuratore di Saluzzo eliminando 
l'impianto esistente abbattendo il costo energetico
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ID Task Name Durata

1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI MANTA 160 giorni

2 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 152 giorni

3 Allestimento cantiere 3 giorni

4 OPERA A CORPO N. 01 - PRETRATTAMENTI 

CANALE DI GRIGLIATURA

45 giorni

5 OPERE D'ARTE IN TERRA E DEMOLIZIONI 15 giorni

6 Demolizione opere esistenti 5 giorni

7 Scavo per realizzazione grigliatura 5 giorni

8 OPERE STRUTTURALI 20 giorni

9 Realizzazione opere civili grigliatura 20 giorni

10 OPERE ELETTROMECCANICHE 10 giorni

11 Installazione apparecchiature 
elettromeccaniche grigliatura

10 giorni

12 OPERA A CORPO N. 02 - VASCA DI 

SOLLEVAMENTO INIZIALE E CAMERA DI 

75 giorni

13 OPERE D'ARTE IN TERRA E DEMOLIZIONI 40 giorni

14 Demolizione opere esistenti 10 giorni

15 Scavo per realizzazione vasche 5 giorni

16 OPERE STRUTTURALI 30 giorni

17 Realizzazione opere civili sollevamento 30 giorni

18 OPERE ELETTROMECCANICHE 5 giorni

19 Installazione apparecchiature 
elettromeccaniche sollevamento

5 giorni

20 OPERA A CORPO N. 03 - RETI INTERRATE 25 giorni

21 OPERE D'ARTE IN TERRA 10 giorni

22 Scavi e rinterri per posa tubazioni 10 giorni

23 OPERE IDRAULICHE 15 giorni

24 Predisposzione collegamenti per gestione 
interferenze/transitorio

5 giorni

25 Posa tubazioni interrate e pozzetti 10 giorni

26 OPERA A CORPO N. 04 - SISTEMAZIONI ESTERNE10 giorni

27 Sistemazione viabilità interna 7 giorni

28 Sistemazione a verde 3 giorni

29 OPERA A CORPO N. 05 - OPERE ELETTRICHE 37 giorni

30 OPERE ELETTRICHE 25 giorni

31 Installazione e collegamento quadri elettrici25 giorni

32 Impianti elettrici 10 giorni

33 OPERA A CORPO N. 06 - LOCALE TECNICO 12 giorni

34 OPERE STRUTTURALI 12 giorni

35 Realizzazione edificio cabina elettrica 12 giorni

36 AVVIAMENTO E COLLAUDO 5 giorni

37 CONDOTTA FOGNATURA 160 giorni

160 giorni

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

OPERA A CORPO N. 01 - PRETRATTAMENTI CANALE DI GRIGLIATURA

OPERE D'ARTE IN TERRA E DEMOLIZIONI

OPERE STRUTTURALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERA A CORPO N. 02 - VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE E CAMERA DI MANOVRA

OPERE D'ARTE IN TERRA E DEMOLIZIONI

OPERE STRUTTURALI

OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERA A CORPO N. 03 - RETI INTERRATE

OPERE D'ARTE IN TERRA

OPERE IDRAULICHE

OPERA A CORPO N. 04 - SISTEMAZIONI ESTERNE

OPERA A CORPO N. 05 - OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERA A CORPO N. 06 - LOCALE TECNICO

OPERE STRUTTURALI

AVVIAMENTO E COLLAUDO

CONDOTTA FOGNATURA
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