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Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è il seguente: 

 

SOSTITUZIONE POZZO P2    

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 Giorni 

REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE 20 Giorni 

COMPLETAMENTO CON POSA CAMICIA E DRENO  2 Giorni 

REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE 2 Giorni 

INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI 

EMUNGIMENTO 

1 Giorni 

SPURGO 3 Giorni 

PROVE DI POMPAGGIO 2 Giorni 

CHIUSURA POZZO ESISTENTE CNP10304 4 Giorni 

SMANTELLAMENTO CANTIERE 3 Giorni 

TOTALE 41 Giorni 

 

 


