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CAPO |I: SCHEMA DI CONTRATTO

ART 1. ALLEGATI AL CONTRATTO

Nel seguito per CODICE si intende il Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.; per REGOLAMENTO si intende

il DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora applicabili.

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
v Il presente progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei concorrenti in fase di

gara, articolato nei seguenti elaborati

PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO ALLEGATI

2021_038_Sisi_Govone PNRR

1. RELAZIONE GENERALE
2. RELAZIONI SPECIALISTICHE

2.1 Relazione fattibilita ambientale

2.2 Relazione biologica — idraulica

2.3.1 Relazione geotecnica digestore

2.3.2 Relazione geotecnica locale pompe booster

2.4.1 Relazione di calcolo strutturale: digestore secondario
2.4.2 Relazione di calcolo delle strutture: locale pompe booster
2.5 Relazione impianto elettrico

2.6 Relazione sondaggi geognostici e indagini sismiche

3. ELABORATI GRAFICI
3.1 Corografia generale
3.2 Inquadramento territoriale
3.3 Planimetria generale di rilievo
3.4 Planimetria generale di progetto
3.5 Nuovo digestore secondario
3.5.1 Architettonico
3.5.2 Strutturale

3.5.3 Nuovo digestore secondario — digestore primario esistente: pianta

3.5.4 Nuovo digestore secondario — digestore primario esistente: sezione

3.5.5 Nuovo digestore secondario - prospetti
3.6 Cupola di estrazione biogas — passo d’uomo
3.7 Filtro a ghiaia biogas di agitazione
3.8 Lancia di iniezione biogas — barilotti di condensa
3.9 Scala di accesso al digestore — architettonico e strutture

3.10 Cabina elettrica: architettonico

3.11 Schema di funzionamento linea pre-ispessimento pompe di caricamento

3.12 Schema di funzionamento linea biogas

3.13 Schema di funzionamento linea digestori

3.14 Planimetria impianto elettrico, impianto di terra, condotte e cavidotti

3.15 Planimetria sistemazione area

3.16 Particolari impiantistica antideflagrante
ELENCO DITTE ~ QUANTIFICAZIONE INDENNIZZI
ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI NUOVI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

O 2l O g ol
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9. STIMA INCIDENZA MANODOPERA

. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

. PIANO DELLA MANUTENZIONE

12. FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE

w

. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

=

. CRONOPROGRAMMA
15. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1

=

. QUADRO ECONOMICO

Il progetto esecutivo sara redatto dall’aggiudicatario sulla base del progetto definitivo presentato, e sara completo di tutti

gli allegati previsti dalla normativa nazionale vigente e dal regolamento regionale sugli scarichi vigente, tra cui:

> relazione tecnica dettagliata che illustri e motivi le eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto definitivo;

> piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

> rilievo plano altimetrico delle aree di esecuzione; qualora ritenuto utile potra essere impiegato quello del progetto

definitivo, verificandone la validita e/o modificandolo se necessario assumendone comunque 1’Appaltatore piena

responsabilita;

> relazione di calcolo strutturale comprensivi degli elaborati grafici;

> relazione descrittiva e di calcolo degli impianti elettrici ed elettromeccanici, nonché di tutti gli impianti ausiliari a

firma di tecnico abilitato, e con specifico riferimento a:
specifiche tecniche delle opere ed apparecchiature elettromeccaniche, elettriche ed elettroniche, di tubazioni,
paratoie e valvole; di tutte le parti dovranno essere precisate in dettaglio le caratteristiche tecniche, le curve
prestazionali, i pesi, gli spessori, le dimensioni, i dettagli grafici costruttivi e di installazione; dovra inoltre
obbligatoriamente essere indicato il nominativo della ditta fornitrice e le relative sigle di identificazione del
prodotto. Relativamente alle linee tubazioni di processo dovranno essere sviluppate le distinte dei materiali;
P&ID;
disegni esecutivi, assiemi di montaggio, aree di montaggio, schemi e particolari costruttivi delle opere
elettromeccaniche, elettriche, elettroniche, delle carpenterie metalliche e delle opere murarie;

. > un cronoprogramma delle lavorazioni con un’indicazione chiara della successione dei lavori;

. > Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ¢ al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto;

. > Fascicolo tecnico dell’opera;

. > Aggiornamento del Disciplinare di avviamento, di collaudo funzionale, di gestione provvisoria e di gestione
temporanea,

Per tutto quanto non espressamente regolato dai succitati documenti si applicano le disposizioni in vigore in materia di
opere pubbliche.

L’elenco prezzi allegato ¢ quello della Regione Piemonte 2021, che dovra essere utilizzato per la redazione del computo
metrico estimativo in fase di progettazione esecutiva.

I prezzi mancanti dovranno essere desunti da prezziari ufficiali o sulla scorta di analisi prezzi ai sensi dell’art. 32 del dpr
207/2010.

Per eventuali voci di varianti in corso d’opera verra utilizzato lo stesso prezziario o altri prezziari ufficiali indicati dalla
Stazione Appaltante.

L'Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni
emanate dalle Competenti Autorita in materia di Lavori Pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza e di igiene del
lavoro vigenti all'epoca della gara e dell’esecuzione dei lavori.
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Saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto oltre che tutte le disposizioni di legge in
vigore ed applicabili anche le seguenti norme:

1. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di seguito denominato “CODICE”

2. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. — Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE* in quanto applicabili ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs 50/2016, di seguito denominato
“REGOLAMENTO”;

3. Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (e altre norme ed integrazioni);

4. D.M. Infrastrutture 17.01.2018 — Aggiornamento delle «<Norme Tecniche per le Costruzioni»;

5. Circolare 21.01.2019 n. 7 — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Istruzioni per l'applicazione
dell’aggiornamento delle «Norme tecniche per le Costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

6. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. — Norme in materia ambientale.

7. il R.R. n. 6/2019 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie”

8. 1l Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art.8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”;

9. le leggi della Regione Lombardia in materia ambientale;

10. le leggi ed i regolamenti concernenti le opere della Regione Lombardia

11. le disposizioni del Codice Civile

12. il Regolamento edilizio (con le relative norme tecniche) del comune dove si realizza I’opera;

13. il Regolamento di igiene del comune dove si realizza ’opera;

14. D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;

15. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. e decreti attuativi. — Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

16. I Nuovo Codice della strada, il D.P.R. 16-12-1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e il Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 10-7-2002, supplemento alla G.U.
226 del 26.9.2002, per tutti i lavori che si sviluppano sulle strade e sulle relative pertinenze

17. Altre Leggi e Norme Tecniche

Si intendono richiamate tutte le leggi, norme tecniche, regolamenti e circolari richiamate dalle leggi sopra elencate e di
cui non é stata fatta menzione nel presente elenco, nonché le leggi, norme e regolamenti che risultino avere attinenza con
le opere e le prestazioni oggetto dell’appalto, che risultino in vigore o che dovessero subentrare durante 1’esecuzione
dell’appalto, emanati dallo Stato e, per i rispettivi ambiti territoriali, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dalle
altre Autoritd competenti.

Tutto cio ¢ da ritenersi valido indipendentemente dal fatto che, nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto, talune
norme dei testi suddetti siano o meno esplicitamente richiamate ovvero siano richiamate in parte, dovendosi le norme
predette e le relative modificazioni considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel Contratto e delle
prescrizioni del Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto ed ¢ tenuto,
sotto la sua responsabilita, alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro
successive modificazioni, anche se emanate nel corso dei lavori, e non potra pretendere alcun compenso od indennizzo
per ’eventuale aggravio da cio derivante.
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L’ Appaltatore dovra in ogni caso attenersi alle Norme Tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali, alle disposizioni
locali dei Vigili del Fuoco, alle prescrizioni dei gestori dei servizi delle reti tecnologiche (elettriche, telefoniche e
quant’altro) o di altri enti di gestione del territorio quali I’Amministrazione comunale, nei rispettivi ambiti di applicazione.
Ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., sara onere dell’Appaltatore predisporre e mettere a
disposizione delle competenti Autorita, prima dell’inizio dei lavori di messa in opera, il piano di sicurezza per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’ Appaltatore rispondera di ogni eventuale infrazione e si assumera 1’onere delle relative penalita, anche se queste
venissero direttamente imposte a CAP Holding S.p.A., solo dopo verifica di effettiva imputazione dell’ Appaltatore.

ART 2. CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per consentire lo sviluppo dell’offerta, la stazione appaltante mette a disposizione il progetto definitivo che dovra essere
sviluppato dall’ Aggiudicatario fino all’esecutivita (gara a corpo di progettazione ed esecuzione) ed ¢ costituito da tutti gli
elaborati di cui all’art. 1.

La soluzione impiantistica per il potenziamento della linea fanghi prevede la conversione dell’attuale digestore anaerobico
secondario in primario andando ad utilizzare, per quanto possibile, le attuale condotte di adduzione e ricircolo esistenti.
Le migliorie che possono proporre i concorrenti sono subordinate nel rispetto dei seguenti vincoli:
non potranno essere variati rispetto al progetto definitivo:

o il livello dei materiali
I collegamenti tra i vari digestori potranno essere modificati con una proposta migliorativa da un punto di vista gestionale.
Potranno essere migliorate ’area ATEX ed i macchinari relativi.
La parte di impianto elettrico potra essere migliorata nella fornitura dei materiali e nell’architettura d’insieme.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione al Concorrente dell’aggiudicazione dell'appalto, lo stesso, senza
alcuna ulteriore richiesta economica rispetto all'importo di aggiudicazione, dovra:

- Procedere alla progettazione esecutiva, recependo le possibili prescrizioni richieste avanzate dagli enti in fase di
approvazione del progetto definitivo;

- Fornire alla Stazione Appaltante tutte le copie necessarie del progetto esecutivo nella versione finale;

I1 RUP in caso di impellente urgenza puo disporre, 1’avvio della progettazione esecutiva, con I’emissione di un ordine di
servizio anche prima della stipula del contratto motivando I'urgenza nell'ordine di servizio stesso.

Nel caso in cui il RUP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, cid non puo in alcun caso
comportare compenso aggiuntivo a favore dell'’Appaltatore; tuttavia, potra costituire motivo di eventuale concessione di
una proroga dei termini stabiliti per la redazione del progetto esecutivo.

La Committente, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione del progetto
esecutivo procedera alla sua approvazione, ovvero procedera a formulare, se del caso, richieste di adeguamenti e/o
modifiche che dovranno essere recepiti ed introdotti nel progetto stesso. Il progetto aggiornato sara quindi consegnato
dall’ Appaltatore al Committente entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data in cui sono state
comunicate all'’Appaltatore le richieste di modifiche.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, la Committente provvedera a verificare e a approvare il progetto
esecutivo aggiornato e, se ritenuto meritevole, procedera alla sua approvazione, salvo eventuale maggior tempo
determinato a cause non dipendenti dalla Committente.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario non venga ritenuto dalla Committente, con parere motivato,
meritevole di approvazione, il contratto verra risolto per inadempienza dell' Appaltatore senza che questi possa accampare
pretese economiche o rimborsi di spese.
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Resta inoltre inteso che I'accettazione da parte della Committente del progetto esecutivo non esonera I'Appaltatore dalla
completa responsabilita per inadeguato dimensionamento o difettoso funzionamento dell’opera realizzata. L’ Appaltatore
si assumera la piena e incondizionata responsabilita del progetto esecutivo, cosi come dell’efficacia delle soluzioni
tecniche in esso contenute.

Il progetto esecutivo sara redatto in lingua italiana, e dovra essere consegnato alla Committente in triplice copia ciascuna
firmata dall” Appaltatore e dai Progettisti delle opere dallo stesso incaricati. Tutti gli elaborati saranno inoltre consegnati
su supporto informatico in forma protetta (versione base di riferimento per eventuali contestazioni) e in forma non protetta
(per consentire alla stazione appaltante di apportare modifiche marginali che non alterino la sostanza del progetto fornito).
Dalla data dell'intervenuta esecutivita della delibera di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
Appaltante cominceranno a decorrere i tempi previsti per la consegna dei lavori.

Il progetto esecutivo risultera completo di tutti gli elaborati tecnici necessari ad individuare in dettaglio 1’opera nel suo
complesso e in particolare dovra essere costituito da tutti i documenti ed elaborati grafici precedentemente indicati all’
art.1.

> per eventuali sub-appalti si manterranno le percentuali pit avanti indicate per ogni categoria, ricavate dal progetto
definitivo;

> per i pagamenti si manterranno le percentuali di lavorazioni omogenee ricavate dal progetto esecutivo;

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle lavorazioni, questo sara elaborato dall’aggiudicatario in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
evidentemente essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento questo dovra essere aggiornato sulla base del Piano di Sicurezza
inserito nel progetto a base di gara.

ART 3. TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI PER RITARDI, INCENTIVAZIONI

I tempo utile per dare ultimati i lavori sara di (240) duecentoquaranta giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna. In questa tempistica sono inclusi i giorni previsti per 1’avviamento/monitoraggio funzionale
dell’impianto, I’istruzione del personale operativo e la consegna provvisoria dell’impianto stesso.

Nei 240 giorni naturali e consecutivi sono compresi i seguenti periodi:

. « il periodo di interruzione per avversita meteorologiche, valutato in 60 (sessanta) giorni. In caso di andamento
stagionale piu favorevole non si procedera tuttavia a riduzioni del tempo concesso;
. « il periodo necessario per I’approvvigionamento delle apparecchiature e dei materiali previsti in progetto, ¢ il

collaudo funzionale in bianco delle apparecchiature e strumentazioni installate.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, & stabilita una penale in misura
giornaliera dell'1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al
10 per cento dell’importo netto contrattuale, (comma 4 art. 113bis D. Igs. 50/2016 e s.m.i). La penale ¢ comminata dal
RUP, sulla base delle indicazioni fornite dal DL.

Il direttore dei lavori riferira tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora scaduto il termine assegnato e redatto il verbale
in contraddittorio con ’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga il responsabile del procedimento promuovera
I’avvio delle procedure previste dall’art. 108 D. Lgs.n. 50/2016 per la risoluzione da parte della stazione appaltante del
contratto fermo restando il pagamento delle penali.

La penale giornaliera sopra indicata verra applicata anche nei seguenti casi

* nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

« nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
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« nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

* In caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati (penale giornaliera da applicare al valore dei lavori da ripristinare);

* Ritardo nelle consegne intermedie degli elaborati progettuali come descritto nell’art. 2.

« ritardo nella consegna del progetto esecutivo. In caso di ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi la
Committenza si riserva il diritto insindacabile di risolvere il contratto e di quantificare i danni subiti.

* Ritardo nell’avviamento dell’impianto a seguito dell’ultimazione dei lavori

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione dell’emissione del certificato di
collaudo; in ottemperanza al DPR 633/1972 la committente emettera fattura ad hoc iva esente.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a cagione dei ritardi.

Il premio di accelerazione ¢ stabilito nella misura di € 0 (ZERO) per ogni giorno impiegato in meno rispetto al tempo
utile.

ART 4, PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’ambito del programma di esecuzione dei lavori, I'appaltatore avra la facolta di svilupparli nel modo che credera

piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nei termini intermedi del programma stesso,
purché tale sviluppo non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi dell'amministrazione
nonché in contrasto con le esigenze del Conduttore Amiacque. L'amministrazione si riserva comunque il diritto di ordinare
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prestabilito o di disporre I'esecuzione dei lavori con l'ordine che
riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di
forniture escluse dall'appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore dovra convenire e determinare con la Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante le modalita
d’intervento ed il calendario dei lavori.

Il programma dei lavori potra, in ogni tempo e per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dalla Direzione
Lavori e dalla Stazione Appaltante, essere variato senza che questo comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in
favore dell'Appaltatore

ARTSA. CONSEGNA, SOSPENSIONI,PROROGHE,RIPRESE DEI LAVORI

Per quanto concerne la Direzione dei Lavori, si richiama il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49
del 07/03/2018 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo il responsabile del procedimento autorizzera il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori. La consegna sara effettuata, se non vi sono ragioni d’urgenza, entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla
data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

L’appaltatore dovra redigere, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, un proprio
“Programma di esecuzione dei lavori” ai sensi dell’art.1 c.1 lett. f) del DM 49/2018, da consegnare alla D.L.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese
relative alla consegna, alla verifica e rilievo delle opere e impianti esistenti.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'appaltatore é responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
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L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data di verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dalla data dell’ultimo dei verbali di consegna.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore
dei lavori ne ordinera la sospensione, indicando le ragioni e I’imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale
di consegna. Il direttore dei lavori o il responsabile del procedimento potra, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 D. Lgs. 50/2016. Nel verbale di
sospensione ¢ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori disporra visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti
e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Tra le circostanze che impediscono la prosecuzione dei lavori € compresa la necessita di procedere a varianti in corso
d’opera. Non saranno invece generalmente concesse sospensioni per avversita meteorologiche in quanto occorre
verificare che le condizioni avverse abbiano temporalmente superato quanto previsto in sede di calcolo del tempo dato.
Se il tempo previsto per avversitd meteorologiche sara gia stato superato, si potranno concedere sospensioni per tali
motivi; se la verifica avesse esito positivo dopo il verificarsi degli eventi, si potranno riconoscere proroghe.

Al cessare delle cause che hanno determinato la sospensione, quando la direzione lavori non abbia ordinato la ripresa,
I’appaltatore potra diffidare il responsabile del procedimento perché ordini al direttore dei lavori la ripresa.

Durante lo svolgimento dei lavori si potranno rendere necessarie eventuali sospensioni programmate relative ai lavori
che si possono eseguire solo in certi periodi ed in particolare le pavimentazioni bituminose.

Per queste ultime sospensioni non si possono evidentemente formulare previsioni attendibili di durata

Nel caso che si rendessero necessarie sospensioni dei lavori (programmate o non programmate) 1’aggiudicatario, alla
ripresa dei lavori, potra richiedere solo il pagamento degli oneri di trasporto delle attrezzature e dei mezzi d’opera che,
durante la sospensione, fossero stati allontanati dal cantiere stesso; nessun onere verra riconosciuto per le attrezzature e
mezzi d’opera lasciati nel cantiere durante la sospensione o nel caso di cantieri mobili.

L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo dato puo richiederne la
proroga con istanza al responsabile del procedimento (che, sentito il direttore dei lavori, si pronuncia entro 30 giorni dal
ricevimento) da farsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

Sospensione dei lavori disposte da terzi

Al verificarsi di alcune circostanze le sospensioni dei lavori potranno essere disposte da terzi che ne hanno la facolta in
base al Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare
provvedimenti di sospensione di un‘attivita imprenditoriale qualora riscontrino I'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravita di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. . In attesa della adozione decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
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sul lavoro che costituiscono il presupposto per I'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita imprenditoriale
sono:
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

. * Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

. » Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

. * Mancata formazione ed addestramento

. » Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione ¢ nomina del relativo responsabile;
. » Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

. » Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

. * Mancata nomina del coordinatore per 'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

. » Mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

. * Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

. * Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione

tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

. * Lavori in prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

. * Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

. * Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico,
interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

. » Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di
esposizione ad amianto.

La facolta di sospendere i lavori spetta anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.

Le sospensioni dell’attivita disposte dagli organi citati non saranno computate ai fini del calcolo dell’ultimazione in tempo
utile dei lavori, trattandosi di sospensioni imputabili all’impresa

Il provvedimento di sospensione pud essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato e la legge fissa
le condizioni per la revoca del provvedimento.

Sospensione dei lavori per inosservanza delle norme di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potra ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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ART 6. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell'impresa, oltre a quanto previsto nel CAPITOLATO GENERALE e speciale i seguenti oneri e obblighi:
1. Le verifiche e le indagini richieste dalla Committente e comunque necessarie per la corretta redazione del progetto
esecutivo, e/o per ottemperare alle possibili prescrizioni;

2. Gli oneri di qualsiasi natura inerenti richieste di accesso agli atti/ informazioni presso gli enti interessati dal progetto;

3. La fornitura con posa in opera di tutti i materiali di cui al presente capitolato speciale d’appalto incluso il trasporto f.co
cantiere.

4. Tutte le spese di imballo e confezionamento necessarie per preservare la fornitura.
5. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera e applicabili alla fornitura.

6. | macchinari e le attrezzature dovranno essere completi di tutti i documenti di circolazione, omologazione e di tutta la
documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

7. Ogni mezzo ed attrezzatura richiesta e necessaria per I'esecuzione dei lavori incluso carburanti, lubrificanti e materiali
di consumo.

8. La comunicazione alla direzione di cantiere di ogni infortunio occorso durante I'esecuzione dei lavori.

9. Gli oneri conseguenti a restrizioni e difficolta di varia natura che possano risultare dalla contemporanea attivita di altre
ditte nelle stesse aree di lavoro, e/o presenza di personale operativo.

10. L’obbligo di accedere dagli accessi autorizzati e di rispettare le strade che dovranno percorrere uomini e mezzi per
raggiungere le aree di lavoro.

11. L'ispezione accurata dello stato di fatto.
12. L’impianto del proprio cantiere, la manutenzione del cantiere e dell'area ad esso destinata dall’ Appaltatore.

13. La recinzione, la segnalazione (con apposita cartellonistica, compreso il cartello di cantiere previsto ai sensi di legge),
I'allestimento e l'attrezzatura del cantiere in modo adeguato alla natura delle opere.

14. L’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori e, nel caso di cooperative, anche nei confronti
dei soci, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla data delle offerte, alla categoria dei lavori, alla localita in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in generale da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle localita che per la
categoria venga successivamente stipulato. L'impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i sopra indicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'impresa anche nel caso che
la stessa non sia aderente alle assicurazioni stipulanti o receda da esse. Osservare le norme dei contratti collettivi e delle
leggi e dei decreti relativi alle varie assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

15. fornire, a propria cura e spese, al direttore dei lavori quindicinalmente a decorrere dal sabato immediatamente
successivo alla consegna dei lavori, tutte le notizie relative all'impiego della manodopera ed un'esplicita dichiarazione da
cui risulti o meno l'affidamento della custodia, nonché la qualifica di guardia particolare giurata (ex art. 22 legge 13/9/82
e successive modifiche e/o integrazioni). Per ogni giorno di ritardo all'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una
multa del 10% della penalita prevista per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, salvo i pit gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in analogia a quanto suggerisce il capitolato generale d'appalto, in ordine alle irregolarita di gestione e per
le gravi inadempienze contrattuali.

16. provvedere a propria cura e spese alla custodia diurna e notturna dei cantieri, (materiali, impianti € mezzi d’opera
esistenti nello stesso, sia dell’impresa sia ricevuti in consegna dall’appaltante) che in ogni caso deve essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (ex art. 22 legge 13/9/1982, n. 646. La vigilanza si intende
estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra I’ultimazione ed il collaudo, salvo quanto
oggetto di eventuale consegna anticipata. Tale servizio di vigilanza dovra essere comunicato al Committente in modo da
coordinarsi con il servizio di vigilanza dell’impianto.

17. munire, nell'ambito dei cantieri il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento. Nell’ambito dello
svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
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deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche I’indicazione del committente I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. | datori
di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato
dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati
a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

18. assumere ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzando lo stesso in relazione all'entita dell’opera, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti e/o attrezzature per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere,
provvedere alla recinzione delle zone di intervento, secondo quanto verra richiesto dalla direzione lavori, nonché
effettuare la pulizia e la manutenzione delle aree interessate dai lavori. L’onere di formazione del cantiere comprende la
formazione delle piste di accesso, la preparazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali (dell’impresa o forniti
dall’appaltante), il mantenimento degli scoli delle acque e di ogni canalizzazione esistente. Prima di iniziare gli scavi
I'impresa dovra accertarsi con qualsiasi mezzo della possibilita di seguire il percorso di progetto, restando a suo carico la
chiusura degli scavi e il loro rifacimento in posizione pit idonea. Qualora il fondo dello scavo non desse sufficienti
garanzie di stabilita e consistenza, I'impresa dovra informare la direzione lavori per i provvedimenti del caso. Per scavi
in adiacenza di fabbricati lI'impresa dovra adottare tutte le necessarie precauzioni per evitare danni alle fondazioni o al
piano di appoggio delle stesse e predisporra documentazione fotografica degli edifici; nel caso che i fabbricati presentino
lesioni, I'impresa dovra informare la direzione lavori per la redazione dello stato di consistenza e l'adozione dei
provvedimenti pit opportuni.

19. rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi al proprio impianto di cantiere ed alle opere da eseguire, comprese le spese
per il personale e la strumentazione.

20. Informare immediatamente la direzione Lavori nel caso che il materiale proveniente dagli scavi dovesse risultare
inquinato e procedere come da normativa vigente in tema di bonifiche e di rimozione dei rifiuti.

21. fornire gli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di manodopera necessarie per l'esecuzione di rilievi e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilita lavori, nonché consegnare alla direzione lavori le
restituzioni grafiche dei rilievi sia in forma cartacea che digitale (files .dwg/.dxf, compresi files .ctb); tutti i rilievi saranno
riferiti a capisaldi IGM, con monografia descrittiva degli stessi.

22. Redigere gli elaborati tecnici e grafici as-built su supporto informatico con quote e misure di quanto realizzato;
aggiornamento dei disegni forniti, nel caso di interventi sull’esistente, su supporto informatico in formato *.dwg o *.dxf:
i disegni riguarderanno i nuovi manufatti, gli schemi elettrici, le tubazioni di processo, le linee tecnologiche sia interrate
che in cunicolo, le reti elettriche e, in genere, tutto quanto & necessario per individuare, localizzare e definire quanto &
stato costruito, anche in relazione con le interconnessioni a quanto esistente.

23. Sara onere dell’Impresa Appaltatrice trasmettere gli As_Built, redatti seguendo le direttive e le specifiche sopra
descritte.

24. impiegare nei cantieri un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredato, illuminato e
rinfrescato / riscaldato, nonché costituire un idoneo laboratorio di cantiere completo delle apparecchiature per tutte le
prove prescritte, compresa pure ogni spesa per materiale e personale necessario.

25. osservare le norme vigenti in materia di polizia mineraria per cave e miniere; espletare le pratiche necessarie per
ottenere le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici corsi d'acqua dei materiali necessari; osservare le norme
vigenti sui rifiuti speciali.

26. osservare le norme e i regolamenti vigenti in materia di installazione di impianti di aggottamento temporanea delle
acque di falda e loro scarico nell’ambiente, compresa la predisposizione delle domande di autorizzazione e tutti gli oneri
da essa derivanti.
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27. osservare le norme e i regolamenti vigenti in materia di installazione di impianti di aggottamento temporaneo delle
acque di falda e loro scarico nell’ambiente, compresa la predisposizione delle domande di autorizzazione e degli elaborati
richiamati in esse nonché tutti gli oneri istruttori e imposte di bollo.

28. provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei
tratti stradali interessati dai lavori e dove si svolge il traffico, per I'incolumita delle persone, animali e cose secondo
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della strada vigente.

29. osservare tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. Verificandosi i casi previsti dal
D.M. 37-2008, I'impresa € tenuta ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legge in merito alla sicurezza degli
impianti; a lavori ultimati ’impresa dovra rilasciare dichiarazione di conformita. Per apparecchiature acquistate da
terzi, 1’aggiudicatario dovra richiedere la dichiarazione di conformita del fornitore e allegarla alla dichiarazione di
conformita dell’impianto. Nel caso che si rendesse necessario presentare un progetto, I’aggiudicatario dovra predisporre
tutti gli atti, compreso il progetto esecutivo (eventualmente utilizzando quello fornito in sede d’appalto). A fine lavori
I’aggiudicatario predisporra tutta la documentazione necessaria per la denuncia delle messe a terra (compresa la
planimetria dell’impianto di messa a terra) e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (se realizzati). Prima
della consegna e della messa in servizio dell’impianto elettrico, I’installatore deve eseguire le verifiche per accertare la
corrispondenza alla norma CEI 64.8/6; in particolare sono prescritte le seguenti operazioni:

* prove controlli a vista: protezione contro i contatti diretti ed indiretti - verifica delle condutture in riferimento alla loro
portata ed alla caduta di tensione - taratura dispositivi di protezione - disposizione apparecchi di sezionamento e comando
- identificazione di tutti i conduttori - idoneitd componenti elettrici in relazione alle condizioni ambientali - schemi elettrici
e cartelli monitori - identificazione dei circuiti - idoneita delle connessioni - presenza ed adeguatezza dei conduttori di
protezione - accessibilita all’impianto per manutenzioni;

* prove: continuita conduttori di terra ed equipotenziali - resistenza di isolamento F+N/PE - protezione mediante sistemi
SELV o PELV o mediante separazione elettrica — protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione -
polarita (nei circuiti TN-C, I’interruttore unipolare deve essere inserito sul conduttore di fase) - ordine delle fasi -
funzionamento - caduta di tensione - resistenza di terra.

Per le operazioni precedenti, I’installatore compilera apposito rapporto di verifica sulla base del modello presente nella
guida CEI 03 che alleghera alla dichiarazione di conformita dell’impianto.

30. osservare le norme di leggi e decreti relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la
disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, contro le malattie ecc... Non si dara luogo all'emissione di alcun
certificato di pagamento se prima l'appaltatore non abbia presentato le polizze assicurative. Tale obbligo riguarda anche
tutti i subappaltatori.

31. pulizia del cantiere, dell'area di realizzazione delle opere e delle vie di accesso, per quanto imputabile al Fornitore;
carico e trasporto dei relativi detriti e rifiuti ai punti di discarica stabiliti dal Delegato Lavori ovvero alle PP.DD. con
accollo dei relativi oneri e costi.

32. sgombero della neve dal cantiere e dall'opera in costruzione, limitatamente alle necessita della fornitura e posa in
opera.

33. mezzi d’opera, attrezzatura ¢ mano d’opera specializzata ¢ comune occorrenti € necessarie per I’esecuzione della
fornitura e posa in opera; trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per
I'esecuzione della fornitura e posa in opera appaltati e dei materiali di fornitura del Fornitore compreso ogni costo di
manutenzione ordinaria e straordinaria; N.B.: 1’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature deve essere attuato secondo
quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione ed i criteri della migliore tecnica moderna e le buone regole dell’arte.
34. manutenzione e riparazione delle attrezzature, dei mezzi d'opera e di tutti gli impianti costruiti dal Fornitore anche per
usufruire delle "utilities" fornite dall’ Appaltatore.

35. custodia, vigilanza e responsabilita del proprio cantiere estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna
dall’ Appaltatore.

36. custodia, vigilanza e responsabilita dei propri materiali, mezzi e attrezzature per I'esecuzione dei lavori.

37. lo scarico, il trasporto, il deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali impiegati.
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38. montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimita dell'area di lavoro di piccole baracche secondarie, atte
alla sola custodia di materiali ed attrezzature.

39. lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant’altro non utilizzato nelle opere.

40. la fornitura e installazione di tutte le opere provvisionali richieste per le attivita oggetto del presente appalto.

41. assumersi la responsabilita della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale.
Assumersi ’onere della garanzia delle opere secondo quanto indicato in altra parte del presente documento.

42. il libero accesso al responsabile di SISI S.r.l. ai propri stabilimenti o depositi per visite ispettive sulle modalita di
costruzione, assemblaggio, collaudo, imballaggio del materiale. Nel caso che 1’aggiudicatario costruisca solo in parte
quanto richiesto o semplicemente lo commercializzi, lo stesso dovra garantire il libero accesso agli stabilimenti dei
costruttori e accompagnare il responsabile di SISI S.r.l.. nelle visite ispettive. Il responsabile SISI S.r.l.. viaggera a propria
cura e spese.

43. I’esecuzione di tutte le campionature, prove ed esperimenti atti a determinare 1'idoneita e la scelta dei materiali e
manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte del Fornitore. Le prove devono essere eseguite da laboratori
ufficiali riconosciuti; il Fornitore deve provvedervi con regolarita, anche in mancanza di espressa richiesta del Direttore
dei Lavori, consegnando all’ Appaltatore copia della documentazione relativa.

44. la predisposizione di ogni opera e accorgimento inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, previsti dalle vigenti norme
in materia, in particolare dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dal P.S.C. ovvero il D.U.V.R.I. e dal P.O.S. nell'esecuzione di tutti
i lavori dovra essere garantita 1’esecuzione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

45. segnalazione giornaliera della forza e dei mezzi d'opera presenti in cantiere.

46. I'esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove sui materiali che, previste nelle norme tecniche, verranno
ordinate dal responsabile di SISI S.r.l..

47. le spese per le operazioni di collaudo e di approntamento ed esecuzione delle prove.

48. la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta di SISI S.r.l.. o di terzi, che vengano concessi in utilizzo
all’appaltatore per la realizzazione delle opere e che per tale motivo subiscano danneggiamenti.

49. riconsegna ai parchi o magazzini dell’Appaltatore e/o Committente dei materiali residuati e delle attrezzature di
proprieta dell’ Appaltatore.

50. tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori, compreso le eventuali
spese per gli accertamenti di laboratorio.

51. assumersi la responsabilita della buona esecuzione, custodia e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo
finale. Assumersi 1’onere della garanzia delle opere secondo quanto indicato in altra parte del presente documento.

52. assicurare contro gli incendi tutte le opere e il cantiere dall'inizio dei lavori e fino al collaudo finale, comprendendo
nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte.

53. garantire la pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito al cantiere, comprese quelle esterne al
cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E sempre vietata 1’accensione di fuochi nel
cantiere per incenerire materiali di rifiuto.

54. garantire il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso — nel rispetto delle norme di sicurezza - alle persone
addette e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori e alle persone 0 mezzi che eseguono lavori per
conto della stazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette imprese
0 persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre
ditte, dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

55. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a pié d'opera, secondo le disposizioni della direzione
lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e approvvigionati o eseguiti da altre ditte incaricate dalla stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.
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Le aree di deposito temporaneo dei materiali, come pure le aree di ricovero dei mezzi operativi e le aree di
edificazione delle baracche di cantiere saranno reperite a cura e spese dell’aggiudicatario.

56. adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
responsabilita civile e penale in caso di infortuni ricadra pertanto sull'impresa, restandone sollevata I'amministrazione,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi 1’incidente.

57. assumersi ’onere delle spese di contratto, di registrazione ¢ dei bolli; I’I.V.A., regolata secondo le vigenti norme;
sono pure a carico dell'aggiudicatario tutti i valori bollati da apporre sui documenti di contabilita.

58. conservare a propria cura e spese tutte le opere incontrate durante gli scavi, quali scoli d'acqua, allacciamenti ai servizi,
tombini, fognoli, cavi, ecc.

59. provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene
alle opere in cemento armato o in ferro o strutturali in genere. La relazione di calcolo e gli elaborati grafici da presentare
al competenti organi sara prodotta a cura e spese dell’impresa e firmata da progettista dell’impresa o professionista
individuato.

60. provvedere a sua cura e spese al deposito di tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli organi preposti,
per quanto attiene ai progetti elettrici; la relazione di calcolo e gli elaborati grafici saranno firmati dal progettista
dell’aggiudicatario.

61. eseguire presso gli istituti autorizzati tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali 0 sui
terreni, compreso il prelievo di campioni. Potra essere ordinata la conservazione dei campioni fino all'ultimazione dei
lavori nei modi piu idonei a preservarne l'autenticita. L’aggiudicatario dovra sostenere tutte le spese per le operazioni
di collaudo e di approntamento ed esecuzione delle prove.

62. garantire assistenza tecnica al direttore dei lavori (0 a personale da questo incaricato), per la tenuta del giornale dei
lavori e del brogliaccio del libretto delle misure mettendo a disposizione uomini, strumenti € mezzi per 1’esecuzione dei
rilievi.

63. assumersi I’onere delle spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; i mezzi di trasporto che lasciano
I’area di cantiere si immettono su strade pubbliche o private, dovranno essere puliti da fango e sporcizia attaccata al corpo
¢ alle ruote dei veicoli; i mezzi in arrivo o in uscita dall’area di lavoro dovranno essere caricati in modo da evitare caduta
di materiali o detriti sulle strade. Il materiale caduto accidentalmente su aree pubbliche o private dovra essere rimosso
immediatamente e 1’area dovra essere pulita. Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese per le vie di accesso al
cantiere; nel caso che il raggiungimento del cantiere implichi la costruzione di una strada provvisoria, I’impresa dovra
provvedervi a sua cura e spese; a lavori ultimati la strada dovra essere demolita e ripristinata nello stato primitivo; se la
strada o le opere di accesso sono utili alla stazione appaltante, questa potra ordinarne la conservazione, corrispondendo
all’impresa un equo compenso. Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese per le provviste di energia elettrica, di
gas, di linee telefoniche, di acqua, ecc. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte quelle opere accessorie
necessarie per la realizzazione dei lavori come deviazioni del traffico, cancellazione o modifica di segnaletica
(orizzontale e verticale) esistente, creazione di nuova segnaletica provvisoria (orizzontale e verticale), creazione di piste
provvisorie per il traffico quando non siano disponibili le usuali carreggiate ecc, sia per quanto riguarda i costi delle
lavorazioni, forniture e prestazioni aggiuntive, sia per quanto attiene al rallentamento e quindi alla minor resa del cantiere.
64. effettuare il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie, di arbusti, di siepi e cespugli nelle zone interessate dai lavori e
la consegna dei materiali di risulta, di valore commerciale, alla stazione appaltanti nei siti da questa indicati. L’impresa
dovra operare con cautela nei confronti delle specie vegetali prossime ai lavori al fine di garantirne la conservazione.

65. garantire di essere pervenuta regolarmente in possesso di tutti i materiali e di tutti i manufatti previsti per
I’esecuzione dei lavori; I’appaltatore potra in ogni momento richiedere la documentazione comprovante 1’acquisto
regolare (anche sotto il profilo fiscale). Nel caso che I’impresa non possa dimostrare il regolare acquisto, I’appaltatore si
riserva di liquidare soltanto la posa in opera (nel caso di prezzo di fornitura e posa, si procedera con analisi allo scorporo
del costo di fornitura).

Pagina 14 di 42

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com

PRODOTTO CONFORME Al REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI
CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK

SAGLIETTO

engineering




15_Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto

66. consegna tempestiva e comunque entro e non oltre la consegna della fornitura f.co cantiere, di tutta la
documentazione quale certificati di conformita e/o schede tecniche e/o schede di sicurezza, documenti attestanti
marchiatura CE dei materiali impiegati nei casi previsti ecc. inerenti alle forniture.

67. consegnare, per quanto riguarda la fornitura di macchinari, la seguente documentazione:

* relazione dettagliata illustrativa di quanto proposto con particolari descrittivi

» grafico degli impianti con schema dell'impianto elettrico di luce e/o di forza

« indicazione delle provenienze e cataloghi delle ditte fornitrici

« dati relativi ad assorbimenti, consumi, sfasamenti, rendimenti, ecc.

* dichiarazione di osservanza delle norme in vigore specialmente le norme CEI

68. installare a sua cura e spese le apposite tabelle indicative dei lavori, senza compenso alcuno, fino al collaudo finale.
In tali tabelle andranno indicati anche gli estremi identificativi delle imprese subappaltatrici. 1l cartello avra le dimensioni
necessarie per contenere, chiaramente leggibili tutte le scritte necessarie: in ogni caso é stabilita una misura minima di
metri 1 per 1.5 m. Tanto i cartelli che le armature di sostegno saranno eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di
decoroso aspetto e saranno mantenuti in questo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato di
conservazione dei cartelli sara applicata all’impresa una apposita penale. Il cartello conterra gli estremi identificativi dei
finanziatori, nella forma che sara richiesta da questi e quindi anche con 1’apposizione di apposito logo; ’esempio che
segue riporta uno schema di cartello. 11 cartello conterra anche il numero telefonico dell’impresa per il servizio di
reperibilita richiesto per tutta la durata dei lavori. Prima dell’inizio dei lavori la Stazione Appaltante fornira il
modello da utilizzare.

Nota bene per quanto previsto dalla normativa sugli impianti (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) sul cartello va sempre
riportato il nominativo dell’impresa che realizza gli impianti previsti dal medesimo decreto e cio¢:

. « impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

. « impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

. * impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o

specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;

. * impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

. * impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

. * impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;

. * impianti di protezione antincendio.

69. installare a sua cura e spese tutti i cartelli richiesti dalle normative vigenti; per ogni appalto i cartelli dovranno
risultare nuovi. In alcuni casi - per limitazioni al traffico che dovessero creare difficolta di circolazione a distanza dal
cantiere stesso - i cartelli di avviso e informazione dovranno essere installati anche a distanza dal cantiere ove si ritenga
che I'utenza, preventivamente informata, possa scegliere percorsi alternativi. Per lavori stradali si ricorda
particolarmente il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 10-7-2002, supplemento alla G.U. 226
del 26.9.2002).

70. dirigere il cantiere attraverso uno o piu tecnici regolarmente abilitati all'esercizio della professione. La nomina dei
tecnici sopraindicati (dipendenti dall’impresa o professionisti) dovra essere comunicata, unitamente al loro curriculum
nel campo dei lavori oggetto dell'appalto, alla Direzione dei Lavori entro 40 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
che abbia luogo la consegna dei lavori. Qualora, prima dell'inizio o durante I'esecuzione dei lavori, uno o piu dei Tecnici
in parola, per qualsiasi motivo, intendessero interrompere il loro rapporto con I'Appaltatore, essi dovranno darne
comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno 15 giorni di preavviso. L'impegno al rispetto della suddetta clausola
e la conseguente persistenza dello stato di responsabilita fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente
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richiamati nella lettera con cui I'Appaltatore comunichera i nomi dei Tecnici incaricati, lettera che dovra essere
controfirmata, per accettazione, dagli stessi. Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei 10
giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione, dovra provvedere - con le modalita previste per la nomina-
alla sostituzione del personale preposto alla Direzione del cantiere. In difetto, il Direttore dei lavori potra ordinare la
chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'’Appaltatore saranno
addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

71. garantire la presenza di un proprio tecnico appositamente formato alle riunioni di sicurezza e tecniche ove previsto.
72. attuare tutti i provvedimenti per contenere 1’inquinamento atmosferico e acustico: I’impresa dovra in ogni momento
controllare (con getti d’acqua o altri sistemi) la produzione di polvere derivante dall’attivita lavorativa in cantiere e sulle
strade percorse dagli automezzi. Il rumore dovra essere contenuto nei valori massimi stabiliti dalla legislazione vigente;
motocompressori 0 martelli pneumatici saranno di tipo silenziato; se la produzione di rumore non puo essere contenuta,
dovranno essere installati idonei schermi fonoassorbenti.

73. redigere il progetto esecutivo dei ponteggi eventualmente necessari da sottoporre al parere preventivo
dell'autorita preposta. Ferma restando la totale responsabilita dell'aggiudicatario in merito alla regolarita del cantiere, i
principali adempimenti sono:

* autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e relazione tecnica del fabbricante

« richiesta all' INAIL di prima omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento; tali apparecchi saranno
muniti di ganci con dispositivi di chiusura, le funi devono essere sottoposte a verifiche trimestrali, il mezzo di
sollevamento a verifiche annuali

« dichiarazione di conformita degli impianti elettrici, delle messe a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche
rilasciata da persona diversa dal datore di lavoro (D.M. 37/2008)

» comunicazione all’ASL di trasferimento degli apparecchi di sollevamento

* denunce (DPR 462.01) vidimate dall’ASL relative ad impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche

* eventuale segnalazione all' esercente di linee elettriche di esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 metri

« libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi di verbali di verifica periodica,
comprensivi di verifiche trimestrali di funi e catene.

74. fornire, per tutto il tempo d'esecuzione delle opere un servizio di reperibilitd 24 ore su 24 per tutti i giorni
(compresi sabati e festivita) per attuare interventi di emergenza necessari in conseguenza dei lavori stessi (franamenti,
pavimentazioni cedute o sconnesse, situazione di pericolo sui cantieri, segnaletica insufficiente 0 mancante ecc..): tale
obbligo verra meno dopo il collaudo con esito positivo delle opere.

75. conservare in cantiere tutta la documentazione necessaria (da mettere a disposizione di chiunque ne abbia titolo) della
quale si fornisce un elenco indicativo:

» documentazione generale:

— autorizzazione edilizia

— denuncia dei lavori effettuata dal datore di lavoro all'INAIL

— contratto di appalto o subappalto

— richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore

— designazione dei lavoratori incaricati di gestire le situazioni di emergenza

— notifica preliminare

— piano di sicurezza e coordinamento o piano di sicurezza sostitutivo

— piano operativo di sicurezza

» documentazione circa le specifiche di posizionamento della cartellonistica ex. Decreto del ministero delle
infrastrutture e trasporti del 10-7-2002, (supplemento alla G.U. 226 del 26.9.2002)

. » documentazione di carattere sanitario:

. — accertamenti preventivi e periodici sull'idoneita alle mansioni

. * documentazione per apparecchi e impianti:

. — libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

. — richiesta di verifica indirizzata all'ASL per apparecchi di sollevamento di cui sopra ancora a terra
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. — richiesta di verifica indirizzata all'ASL per apparecchi di sollevamento di cui sopra installati e prima del
loro utilizzo

. — richiesta di verifica annuale indirizzata all'ASL per apparecchi di sollevamento con portata > 200kg
. — ordine di servizio per eventuali interferenze gru a torre

. — certificazione funi e ganci rilasciata dal fabbricante

. — verifica di funi e catene

. — certificato di conformita acustica delle gru a torre

. — certificato di omologazione del radiocomando di gru a torre

. — dichiarazione di stabilita al ribaltamento delle betoniere rilasciata dal fabbricante

. — libretto di omologazione di scale aeree ad inclinazione variabile

. — libretto di omologazione di ponti mobili sviluppabili su carro

. — verifica di stabilita delle armature degli scavi per lavori in sotterraneo

. — autorizzazione ministeriale all'uso di impalcature autosollevantisi

. — omologazione ponti sviluppabili a funi e ponti mobili sviluppabili

. — autorizzazione ministeriale all'uso dei trabatelli

. — segnalazione all'ente esercente per lavori che distino meno di 5 metri da linee aeree

. — dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

. — denuncia dell'impianto di messa a terra del cantiere

. — verifica prima installazione e periodica delle messe a terra del cantiere

. — denuncia impianto contro le cariche atmosferiche

. — verifica prima installazione e periodica degli impianti contro le scariche atmosferiche

. » documentazione per lavorazioni particolari:

. — piano delle demolizioni (per importanti ed estese demolizioni)

. — piano di lavoro per demolizione amianto

. — formulario di identificazione dei rifiuti

. — piano antinfortunistico per strutture in c.a. con casseforme a tunnel e mensole metalliche
. — notifica all'ASL per lavori in sotterraneo

. — denuncia dei lavori e notifica preliminare

76. I'amministrazione e la remunerazione del personale dipendente, nel senso piu ampio del termine, comprendente, oltre
a salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualungue altro onere inerente, in conformita
alle norme di legge ed a quelle previdenziali, antinfortunistiche e dei contratti collettivi di lavoro del settore di
appartenenza, che I'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale; sono a carico dell'Appaltatore
e non danno diritto a compensi aggiuntivi tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffe, gratifiche, premi, incentivi di
produzione, rimborsi, trasferte in generale, qualsiasi intervento o provvidenze a favore del personale.

77. oneri di derivazione e distribuzione di acqua, energia elettrica a valle dei punti di consegna messi a disposizione
dall’ Appaltatore.

78. mantenimento in efficienza e con la diligenza del buon padre di famiglia di tutte gli apprestamenti ed attrezzature
messe a disposizione da parte dell’ Appaltatore dalla Committente.

79. adottare nell'esecuzione di tutti i lavori di costruzione, assemblaggio, collaudo, imballaggio e trasporto i procedimenti
e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita civile e penale in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'impresa, restandone sollevato I'appaltatore

80. garantire il risarcimento del danno ovvero i necessari ripristini per danni alla proprieta del Committente od a terzi per
suo fatto o colpa diretta o dei suoi dipendenti, fatti salvi naturalmente i maggiori di danni che dovessero verificarsi in
conseguenza.

81. la disponibilita di personale e la fornitura di attrezzature ¢ mezzi d’opera e di quant’altro occorrente per I’esecuzione
dei collaudi finali ed in corso d’opera.
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82. fornire tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa quali certificati CE, dichiarazione di conformita,
dichiarazione di esecuzione opere a regola d’arte.

83. tutto quanto non chiaramente indicato ma che costituisce la logica e prevedibile esecuzione delle opere secondo le
disposizioni di capitolato, disegni e le regole dell’arte e del buon costruire.

84. effettuare tutte quelle verifiche ordinate dai tecnici dell’ Appaltatore nel caso che quest’ultimo ritenga che sussistano
difetti di esecuzione.

85. l'appaltatore deve inoltre:

* osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutte le norme di cui sopra;

* portare a conoscenza dei propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro
cosi come comunicato da SISI Srl;

« disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
connessi alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;

« curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;

* garantire ¢ mantenere l'integrita ¢ il funzionamento degli impianti di SISI Srl.;

« In tutti i casi di impiego ed uso temporaneo di utensili, attrezzature o macchine, di proprieta di SISI Srl. deve essere
preventivamente autorizzato dalla stessa.

L'impresa ¢ tenuta ad esercitare un’assidua sorveglianza dell'operato del proprio personale, assicurando la costante
presenza di un preposto nell'area ove si svolgono i lavori.

In caso di infortunio e di incidente, o di pericoli gravi, l'appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo
carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare SISI Srl. e tenersi a disposizione per eventuali rilievi
sulle cause che li hanno determinati.

ART 7. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori verra eseguita secondo le norme vigenti che disciplinano i lavori a CORPO.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 1’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

Come previsto dall’art. 59, comma 1-quater, del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui I’operatore economico si
avvalga di uno o piu soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Committente corrisponde direttamente al progettista
della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta,
previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o
raggruppato.

Il direttore lavori effettua ’attivita di controllo tecnico, contabile ed amministrativo ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs.
50/2016 e del DM 49 del 07/03/2018.

ART 8. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI, MONITORAGGIO DEI LAVORI

Il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee,
il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti dalla stima sommaria della spesa.

Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro
componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite,
di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
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Per le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche la valorizzazione avverra con riferimento alle percentuali
d’incidenza, assumendo convenzionalmente le seguenti valorizzazioni:

* 50% della percentuale prevista per ogni singola apparecchiatura, impianto o fornitura in opera alla consegna dei materiali
in cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori;

* 40% della percentuale prevista per ogni singola apparecchiatura, impianto o fornitura in opera ad avvenuta esecuzione
completa dei montaggi accettata dalla Direzione dei lavori;

* 10% della percentuale prevista per ogni singola apparecchiatura, impianto o fornitura in opera, al rilascio del collaudo
redatto dal collaudatore, o se non previsto il collaudo tecnico-amministrativo, dal Responsabile del Procedimento a
seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del D.L. che sara effettuato entro 90 giorni dalla data
di ultimazione dei lavori.

Per le opere civili avverra assumendo convenzionalmente le seguenti valorizzazioni:

* 80% della percentuale prevista per avvenuta esecuzione dell’opera civile accettata dalla Direzione dei lavori;

* 10% della percentuale prevista a seguito dell’esito positivo delle prove di tenuta idraulica nel caso di vasche o di altre
prove che la Direzione lavori ritenesse opportuno eseguire;

* 10% della percentuale al rilascio del collaudo statico redatto dal collaudatore.

Per tutte le altre tipologie di opere avverra assumendo convenzionalmente le seguenti valorizzazioni:

* 90% della percentuale prevista per avvenuta esecuzione delle lavorazioni accettate dalla Direzione dei lavori;

+ 10% della percentuale prevista per ogni singola apparecchiatura, impianto o fornitura in opera, al rilascio del collaudo
redatto dal collaudatore, 0 se non previsto il collaudo tecnico-amministrativo, dal Responsabile del Procedimento a
seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del D.L. che sara effettuato entro 90 giorni dalla data
di ultimazione dei lavori.

| pagamenti delle opere saranno effettuati in rate non inferiori a € 400.000,00, in base a certificati dai quali risulti che
I'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta e degli acconti gia corrisposti non sia inferiore all'importo
suddetto.

Qualora, in sussistenza dei presupposti di cui al richiamato art. 59, comma 1-quater, del codice dei contratti, la
Committente procede al pagamento diretto al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso di gara, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo,
previa presentazione fattura, a 60 gg. d.f.f.m.

Sono fatte salve eventuali penali, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori.

Si evidenzia che a far data dall’1.01.2018 tutte le fatture emesse nei confronti della stazione appaltante dovranno essere
redatte in conformita al combinato disposto di cui al d. Igs. 50/2017 e al d.P.R. n. 633/72, riportando la dicitura
“Operazione con scissione dei pagamenti —art 17 ter DPR 633/72”. L’IVA gravante sull’operazione non sara corrisposta
dalla stazione appaltante al fornitore, ma sara da questa liquidata direttamente all’Erario. Si sottolinea che la presente
disposizione non si applica ad eventuali rapporti con professionisti.

Tutte le fatture dovranno riportare, obbligatoriamente, oltre ai dati identificativi del contratto, anche il numero di C.1.G.
assegnato.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%
dell’iniziale importo garantito. (cfr art. 103 D. Lgs 50/2016)

11 saldo sara corrisposto dopo I'esito favorevole del collaudo finale e previa produzione della garanzia di cui all’art. 103
c. 5 del D. Igs. 50/2016.

Gli importi dei costi della sicurezza concorrono a determinare I’importo minimo dello stato d’avanzamento.

I costi della progettazione esecutiva saranno integralmente corrisposti in occasione del primo stato d’avanzamento.
L’aggiudicatario avra diritto ad un certificato di pagamento anche per rate minori nei seguenti casi:

* quando i lavori siano in sospensione da almeno 30 giorni per fatti non dipendenti dall’appaltatore;

* a lavori ultimati, prima della redazione del certificato di collaudo

« in caso di anticipazione, al raggiungimento della rata indicata di € 400.000,00 al lordo dell’eventuale anticipazione
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Le prestazioni eseguite dai subappaltatori saranno compensate, in caso di non applicabilita dei casi di cui all’art. 105 c.
13 del D. Lgs 50/2016, all'Appaltatore che dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del
pagamento, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore. Le fatture saranno redatte in forma analitica per consentire
all’appaltante di verificare il ribasso praticato dal subappaltatore, come indicato nel capitolo dedicato al subappalto.

In ottemperanza all’art.105 c.13 del d.lgs 50/2016, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore
I’importo dovuto per le sue prestazioni in caso in cui questo sia una microimpresa o piccola impresa. Tale condizione
dovra essere dichiarata dal subappaltatore nel contratto di subappalto presentato dall’appaltatore alla Stazione Appaltante
per autorizzazione del subappalto stesso. In tal caso, in occasione dell’emissione del SAL per la contabilita delle opere
realizzate, 1’appaltatore dovra presentare una dichiarazione in cui esplicita I’importo che deve essere riconosciuto al
subappaltatore per le prestazioni eseguite, specificando I’importo per lavori e I’importo per oneri della sicurezza
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantita, la qualita e I’importo dei lavori eseguiti, da redigere non appena raggiunto 1’importo
previsto per ciascuna rata. Sara I’ Appaltatore ad avvertire la direzione lavori d’aver maturato il diritto ad uno stato
d’avanzamento; la direzione lavori non assumera alcuna responsabilita per tardiva contabilizzazione dovuta a mancata o
intempestiva segnalazione.

11 certificato di pagamento ¢ emesso contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso; il pagamento relativo agli acconti ¢ effettuato entro
trenta giorni decorrenti dall’adozione dello stato di avanzamento e comunque non superiore a sessanta giorni, in ricorrenza
di giustificate circostanze.

All’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il R.U.P. rilascia il
certificato di pagamento della rata di saldo ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo
pagamento € effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia
espressamente concordato dal contratto un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni e purché cio sia
oggettivamente giustificato.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria pari all’importo della rata di saldo,
maggiorato del tasso di interesse legale.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa, ciascuna associata fatturera direttamente all’appaltatore le prestazioni
eseguite nell’ambito del contratto. I pagamenti, sulla base dei relativi mandati intestati alle singole imprese associate,
dovranno essere riscossi unicamente dalla capogruppo, sola legittimata a quietanzare e ricevere i pagamenti stessi.

La capogruppo, all’atto della stipula del contratto, dovra ufficialmente segnalare le modalita di riscossione dei mandati.
Non saranno ammesse modalita diverse di pagamento, anche se risultanti dall’atto costitutivo di associazione temporanea
di impresa.

Per determinati manufatti od apparecchiature il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, potranno essere
stabiliti anche prezzi a pi¢ d’opera da accreditare prima della messa in opera, in misura non superiore al 50% del prezzo
stesso.

| pagamenti eventualmente riferiti alle forniture saranno corrisposti solo per forniture a pi¢ d’opera, nel cantiere o nel
magazzino della stazione appaltante; nei casi di impossibilita, il materiale potra essere a disposizione nei magazzini del
fornitore o dell’aggiudicatario ma, in tal caso, per procedere all’accredito I’aggiudicatario dovra provare la proprieta del
materiale e produrre dichiarazione attestante che il materiale si intende gia in possesso della stazione appaltante essendo
riservato ad essa in modo esclusivo. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui lo stesso ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione
e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Durante i lavori, 1’aggiudicatario deve costantemente monitorarne lo sviluppo tecnico-economico al fine di preavvisare
la direzione lavori con congruo anticipo dell’eventuale profilarsi di situazioni di aumento dei costi; il preavviso richiesto
serve per predisporre in tempo utile I’eventuale perizia suppletiva, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari
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per la sua approvazione. In ogni caso si fa presente che non verra disposta alcuna perizia suppletiva relativamente a
maggiori costi evidenziati dall’aggiudicatario dopo I’ultimazione di lavori/forniture/prestazioni che li avrebbero generati,
in quanto opere non preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

| termini sono cosi stabiliti: D. LGS. n. 231/2002

Art. 3. Responsabilita del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo
che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo & stato determinato dall'impossibilita della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.

ART 9. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E INTERVENTI
SOSTITUTIVI

Per Documento Unico di Regolaritda Contributiva (D.U.R.C.) si intende il certificato che attesta contestualmente la
regolarita di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori,
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La regolarita contributiva oggetto del documento unico di regolarita contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano
essi di lavori, di servizi o di forniture.

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del CODICE
(non possono essere ammessi soggetti che hanno compiuto inadempienze gravi in materia di contributi);

b) per I’aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita, I’attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarita contributiva
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il
medesimo trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & corrisposto direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’Esecutore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il Responsabile Unico del
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’Esecutore, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante puo pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Esecutore del
contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni
effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle
prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni
aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita contributiva relativo all’Esecutore ed ai Subappaltatori entro
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i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, 1’Esecutore ed i
Subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte
consecutive, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore
dei Lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni. Ove I’ottenimento del documento unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive
riguardi il Subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto di dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per I’inserimento nel casellario
informatico.

ART 10. CONTROLLI

Durante I’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante eseguira controlli specifici, in relazione alla tipologia delle opere,
per appurare la buona esecuzione delle stesse ¢ 1’adempimento delle prescrizioni contrattuali. I controlli che potranno
essere richiesti sono indicati nel capitolato speciale parte seconda (norme tecniche). Durante la costruzione di opere in
cemento armato o a struttura metallica, verranno eseguiti prelievi di campioni, secondo la legislazione vigente, da inviare
(a cura e spese dell’appaltatore) ai laboratori ufficiali.

Durante 1’esecuzione di impianti, la stazione appaltante si riserva di prescrivere il collaudo in officina delle
apparecchiature proposte.

ART 11. ULTIMAZIONE LAVORI, AVVIAMENTO,MODALITA’ E TERMINI DI
PAGAMENTO

Al termine dei lavori il direttore lavori dopo 1’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite, redige il
certificato di ultimazione. In sede di accertamento sommario e senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’'Impresa Appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
Appaltante. In caso di ritardato ripristino, si applica la penale relativa ai ritardi prevista dal presente Capitolato Speciale,
computata sull'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comungue su non meno dell'importo dei lavori di ripristino.

Per quanto riguarda i disciplinari di avviamento, gestione provvisoria, gestione temporanea, collaudo e piano di
monitoraggio si rimanda all’Elaborato R.09, che si considera parte integrante del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.
Termini per il collaudo finale

In ottemperanza all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo finale, nulla ostando, € emesso entro il termine
di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato. Nell’arco di tale periodo

I’ Appaltatore ¢ comunque tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta
liquidazione del saldo.

Entro P’ultimazione dei lavori e conseguentemente per I’emissione del certificato di collaudo finale (o di regolare
esecuzione) I’ Appaltatore dovra inoltre produrre i seguenti documenti:

» certificazione e marchiatura CE dei materiali, macchine e quadri elettrici impiegati;

« schede di sicurezza dei materiali impiegati;

« certificazione di esecuzione dei lavori alla regola dell’arte;

* dichiarazione di conformita degli impianti in ottemperanza al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 ex legge 46/90;

» manuali uso e manutenzione.

« disegni in As-Built delle opere realizzate
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Presa definitiva in consegna dei lavori ultimati

Il verbale redatto al termine del periodo di gestione temporanea corrispondera anche a verbale di presa in consegna
provvisoria dell’opera da parte dell’ Amministrazione stessa. La presa in consegna si intendera definitiva con il rilascio
del certificato di collaudo finale (o di regolare esecuzione).

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
I’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’ Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli puo pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
Direttore dei lavori, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. In ogni caso la presa in
consegna provvisoria e I’immissione nel possesso non costituiscono accettazione delle opere

ART 12. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La modifica dei contratti durante il periodo di efficacia potra avvenire ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, come previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera e), per le modifiche non sostanziali ai
sensi del comma 4 dello stesso articolo, si fissa quale soglia d’importo per consentire le modifiche il 5% dell’importo di
contratto.

ART 13. GARANZIE PER | LAVORI E LE FORNITURE ESEGUITE

L’esecutore dei lavori ¢ tenuto a costituire e consegnare alla stazione appaltante le garanzie di cui all’art. 103 D. Lgs.
50/2016.

Le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche sono da intendersi in garanzia per tutto il
periodo intercorrente tra il collaudo finale e la sua esecutivita (730 giorni naturali e consecutivi) per I’insorgere o il
manifestarsi di difetti costruttivi o di vizi occulti; la sostituzione di materiale difettoso fara ripartire (per quanto sostituito)
il periodo di garanzia; i termini di garanzia non sono operanti solo per uso improprio delle strutture o apparecchiature o
per danni derivanti da calamita naturali e non riguarderanno il normale degrado per uso proprio di quanto fornito ed
installato, né il materiale di consumo.

Le messe a terra sono in garanzia fino alla prima visita ispettiva, con esito favorevole dell’ASL (e quindi anche oltre il
termine di 730 giorni).

Le opere murarie, le carpenterie metalliche e i rivestimenti saranno invece in garanzia per 3650 giorni dalla data del
certificato di collaudo prowvisorio.

Per resine e vernici protettive di parti metalliche, con eccezione delle abrasioni provocate da contatti e sfregamenti il
termine di garanzia é fissato in 1000 giorni dalla data del certificato di collaudo provvisorio

Per le pavimentazioni stradali (bituminose e non), con eccezione delle demolizioni dovute a scavi il termine di garanzia
¢ fissato in 1000 giorni dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato I'Appaltatore deve riparare tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le
imperfezioni che si verificassero nell’opera per effetto della non buona qualita dei materiali o per difetti di montaggio.
La sostituzione di materiale difettoso fara ripartire (per quanto sostituito) il periodo di garanzia.

| termini di garanzia non sono operanti solo per uso improprio delle apparecchiature o per danni derivanti da calamita
naturali e non riguarderanno il normale degrado per uso proprio di quanto fornito, né il materiale di consumo.
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ART 14. REQUISITI RICHIESTI PER LA GARA (OLTRE A QUELLI DEL BANDO DI GARA)

La partecipazione alla gara € consentita alle imprese in possesso di valida certificazione SOA per la progettazione e
costruzione; in questo caso se il concorrente intende avvalersi del proprio staff tecnico, indichera — a pena di esclusione
— il progettista/i firmatario/i del progetto esecutivo richiesto e del Piano di sicurezza e coordinamento. Le stesse
indicazioni dovranno essere rese — a pena di esclusione — dai concorrenti che, pur in possesso della certificazione per la
progettazione, decidessero di avvalersi di altro/i progettista/i.

Qualora la ditta concorrente non fosse in possesso della qualificazione anche per la progettazione, é tenuta ad indicare —
a pena di esclusione — un progettista che predisporra I’intero progetto esecutivo oltre ad un professionista che redigera il
PSC, che dovra essere in possesso dei requisiti di legge.

E’ ammessa anche la facolta per la ditta concorrente di partecipare in ATI con il progettista/i che ricoprira/anno il ruolo
di mandante/i; in tal caso si dovra produrre in sede di gara atto costitutivo o dichiarazione di impegno a costituire un
raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Il valore economico per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto € stimato in € 1.712.045,27: la
prestazione professionale richiesta, secondo quanto indicato dal Decreto del 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all’architettura ed all’ingegneria”, riguarda opere identificate come:

> |A.01 — “Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio” — € 826.221,73;

> S.03 — “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni” — € 488.599,11

> |A.04 — “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso” — € 159.182,25
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> S.05 — Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie. Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni Speciali

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI — IA.01 Costo Parametri
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 'ai?\‘l’g‘i@ :(‘ff)
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'> D/;e?s:gj:l <Eﬁ|r>'>
Qblll.07 Pianc di Sicurezza e Coordinamento 0.1000 48% 0.4800
Qblll.o1 :seeliiit?\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0,1500 51% 0.5100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0.0500 51% 0.5100
Computo metrico estimativo, Quadre economico, Elenco prezzi 7 29696
Qblll.o3 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100 26.221,73 i o
quantita di manodopera 04300%
Qblll.05 Pianc di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
Qblll.o6 Progettgzipne inj:egralle e coordinata - Integrazione delle 0,0300 51% 0.5100
prestazioni specialistiche
Sommatoria
IMPIANTI — I1A.04 10,0686
38.042,18 818100
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA %
- : - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni s personale <<M>>
Qblll.07 Pianc di Sicurezza e Coordinamento 0.1000 48% 0.4800
Qblll.o1 :se;ii?:ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1500 51% 0.5100 830174
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 51% 0,5100 88.599,11 611 700%
Compute metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi °
QblIL.O3 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0500 51% 0,5100
quantita di manodopera
QbIll.05 | Piano di manutenzione dellopera 0,0300 51% 0,5100 11,3031
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 59.182,25 358600
Qblll.06 prestazioni specialistiche 0,0300 51% 0.5100 %
Sommatoria
STRUTTURE - S.03
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni <Egr>'> 9:;;;5:;:' <Eh7||;>
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0.1000 48% 0.4800
Qbillo1 :seelii?\?ie generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0.1200 509, 0.5200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Compute metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
QblIl.O3 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,5200
quantita di manodopera
QblIl.O5 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qblll.06 prestazioni specialistiche 0,0300 52% 0,5200
Sommatoria
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie | % Costi del
Parametri personale
Prestazioni <<M>>

2(Qi) Z(MiyZ(Qi) | V'G*P* 2 Qi

Spese ed Di cui costo
Oneri Corrispettivi del
accessori personale

K=24,55% "
P CP+S (CP+S)"M

ciosTTl Parametri Gradi di ol
ID. CATEGORIE Singole s prestazioni
Opere D'OPERA Categorie Hese Complessita affidate

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>>
Qblll.07,
Qblll.01,
7,29696043 Qblll.02, o
00% 0,75 QbIILO3, 0,4100 50,27% 18.538,89 455222 23.091,11 11.607,90
Qblll.05,
Qblll.06
Qblll.07,
Qblll.o1,
Qblll.02,
Qblll.03,
Qblll.05,
Qblll.06
Qblll.07,
Qblll.01,
8,30174617 Qblll.02, o
00% 0,95 QbIILO3, 0,4350 51,08% 16.762,35 4.115,99 20.878,34 10.664,66
Qblll.05,
Qblll.06
Qblll.07,
Qblll.o1,
Qblll.02,
Qblll.03,
QblIl.05,
Qblll.06

RIEPILOGO

Corrispettivi Di cui costo del
FASI PRESTAZIONALI CP+S personale

Compensi
<<CP>>

IA01 | IMPIANTI 826.221,73

10,0686818

1A.04 | IMPIANTI 238.042,18 100%

1,30 0,4100 5027% | 12.774,79 313685 | 1591164 | 7.99878

S.03 | STRUTTURE 488.599,11

S.05 | STRUTTURE 159.182,25 | 11:3031358 1,05

500% 0,4350 51,08% 821811 2.017,96 10.236,07 522858

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 70.117,16 35.499,92

L’onorario totale relativo alla prestazione professionale richiesto ammonta a € 70.117,16.

ART 15. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Per quanto attiene alle modalita di aggiudicazione, si rinvia a quanto indicato negli atti di gara

STRUTTURE - S.05

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni FEL o EaRiias P
<<Q>> personale <<M>>
Qblll.O7 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
Qbill.o1 :s?el?:ilt?ﬁe generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 0,1200 5% 0,5200
Qblll.o2 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
Qblll.O3 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,5200
quantita di manodopera
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qbll1.08 prestazioni specialistiche 0,0300 52% 05200
Sommatoria

ART 16. MODALITA’ DI ESECUZIONE- QUALITA’ DEI MATERIALI

Tutti i materiali da impiegarsi nelle opere dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati da disposizioni di legge,
da norme vigenti in materia.

I materiali e le apparecchiature dovranno essere nuovi e di prima scelta e con le caratteristiche tecniche indicate nelle
prescrizioni particolari del presente capitolato.
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Il fornitore € tenuto a presentare un campione di ciascuna provvista per la scelta dei tipi, delle lavorazioni ecc.,
segnalandone la certificazione d’origine e non potra dar corso alle forniture o alle lavorazioni se non dopo I’approvazione
dei campioni da parte del committente.

SISI Srl si riserva la facolta di scegliere e di richiedere materiali, manufatti o apparecchiature pitl rispondenti, in relazione
alle loro caratteristiche tecniche ed alla provenienza.

Le partite del materiale fornito che, a giudizio insindacabile della stazione appaltante si riscontrasse non rispondenti ai
requisiti ¢ non conformi ai campioni approvati, verranno rifiutate e 1’Appaltatore dovra a sua cura e spese, ritirarle e
sostituirle nel piu breve tempo possibile.

Inoltre, se materiali 0 apparecchiature accettati e posti in opera risultassero poi di cattiva qualita o malfunzionanti, i
relativi lavori dovranno essere demoliti 0 smontati e poi rifatti a cura e spese dell’appaltatore, salvo il loro mantenimento
ma, con I’applicata riduzione di prezzo e salvo I’esame e giudizio finale del committente.

Il fornitore dovra controllare, prima di dar corso alle forniture, i quantitativi delle diverse provviste occorrenti, rilevandone
le esatte misure, rimanendo il solo responsabile a tutti gli effetti, degli inconvenienti che potessero verificarsi per
omissione di tale controllo (non rispondenza di misure, quantitativi alle reali necessita, caratteristiche nominali per le
apparecchiature) e delle opere che si rendessero necessarie per modifiche e messe a punto.

Nell’esecuzione dei lavori, il fornitore, dovra rispettare le norme tecniche dettate dalle leggi, regolamenti, circolari vigenti
e dovra usare tecnologie e precauzioni in modo che gli stessi riescano a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni
particolari di capitolato e dei disegni di progetto, usando artifizi adatti alle esigenze dei singoli lavori.

In ogni caso, il fornitore, dovra uniformarsi alle disposizioni imposte dalla direzione, chiedendo tutte le istruzioni ed i
chiarimenti necessari e rimanendo a tutti gli effetti responsabile sia della non rispondenza dei lavori a prescrizioni o
disegni, sia dell’arbitraria esecuzione delle opere.

ART 17. IMMAGAZZINAMENTO, LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA

Tutto il materiale sara conservato nel magazzino del fornitore dal quale sara prelevato e consegnato all’impresa
Appaltatrice. La consegna (compresa nel prezzo offerto, come anche gli oneri di immagazzinamento, carico su automezzi
e trasporto, scarico e sistemazione) sara richiesta dall’impresa Appaltatrice franco cantiere.

ART 18. MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero manifestarsi, se non composte con la definizione bonaria proposta dal responsabile
del procedimento, saranno di competenza del giudice del luogo ove il contratto ¢ stato stipulato; & escluso ogni ricorso
agli arbitri.

ART 19. RECESSO DAL CONTRATTO

Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 104 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto
a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto delle forniture eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
| materiali il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori
prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
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ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e
il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere
i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero
¢ effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante (fatta salva la rifusione dei danni subiti) ha il diritto di risolvere il contratto e di eseguire d'ufficio
i lavori necessari a spese dell’impresa nei seguenti casi:

. quando il procedere dei lavori non sia tale da assicurarne 1’ultimazione nel tempo concesso e da garantirne
la buona esecuzione o quando la struttura organizzativa dell’impresa sia causa di continui inconvenienti
(malfunzionamento di presidio telefonico, di fax, mezzi e attrezzature non idonee ecc.)

. o quando ’impresa si rifiuti senza motivo valido di adempiere alle prescrizioni della direzione dei lavori e
sospenda o ritardi i lavori o si renda irreperibile

. o quando I’impresa non rispetti il piano di sicurezza (la risoluzione sara operante con la terza infrazione
rilevata in forma scritta)

. o quando I’impresa causi direttamente o indirettamente un danno economico alla stazione appaltante
(fornitura di materiali scadenti o inadatti, fornitura di apparecchiature non conformi ecc.)

. o quando I’impresa si renda colpevole di frodi o inadempienze tali da far cessare il rapporto fiduciario

instaurato con il contratto (mancata segnalazione di ogni fatto o circostanza notevole come furti, danni causati da terzi
alle linee di fognatura e agli impianti, uso di apparecchiature, manomissione di opere ecc.)

. o quando l'impresa si renda responsabile senza validi motivi di fatti o circostanze che causino un serio
pregiudizio dell’immagine dell’ente appaltante nei confronti dell’utenza (richiesta a privati di compensi per lavori di
competenza dell’ente, il mancato rispetto della normativa fiscale vigente in merito a ricevute e fatture, contravvenzioni
elevate al committente per colpa dell’impresa e non sanate da questa, ecc.)

. o quando si verifichino inosservanze a quanto stabilito nel punto -Obblighi ed oneri dell'appaltatore- nel
capitolo dedicato alla sicurezza
. o quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o pitu misure di prevenzione di cui all'articolo 67, del d. Igs. n. 159/2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro (Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei
lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.)
Nel caso di risoluzione, I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo; in tali casi il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori e invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su
indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione
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impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale,
qualora ’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.

o Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

0 Quando I’aggiudicatario non rispetti i limiti previsti dalla legge per i subappalti.

o Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due
volte consecutive (con le procedure previste dalla normativa vigente).

o Quando I’aggiudicatario non si attenga a quanto previsto nel Protocollo di Legalita e all’Atto aggiuntivo (art. 3 e 4 del
Protocollo di Legalita)

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi previsti dall’art. 108
c. 2 del D. Igs. 50/2016.

ART 21. EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa
o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni, forniture o materiali si
valutano:

a) desumendoli dalle voci del computo metrico estimativo redatto nell’offerta dell’ Appaltatore e confermato nel progetto
esecutivo presentato dall’ Appaltatore e verificato dalla Stazione Appaltante;

b) desumendoli dall’elenco prezzi unitari in uso in CAP Holding al momento della gara e allegato ai documenti di gara;
c) desumendoli dal nuovo elenco prezzi ufficiale CAP 2021 attualmente in corso di approvazione, qualora gia approvato
d) desumendoli da listini ufficiali adottati da altre amministrazioni del territorio o da listini delle locali camere di
commercio;

) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.

ART 22. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal
REGOLAMENTO o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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Resta peraltro convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore i franamenti o altri guasti che venissero
fatti dalle acque di pioggia o da rotture di tubazioni nelle trincee o negli scavi aperti, dovendo I'impresa in primo luogo
prevenire tali franamenti con opportune opere provvisionali, e quindi provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
Per 1’adozione del well point, nel caso in cui venisse approntato, non saranno considerati danni di forza maggiore i
franamenti all’interno dello scavo (generalmente dovuti a manovre errate o a insufficiente azione aspirante dell’acqua),
salvo che I’impresa dimostri che il franamento sia da imputare a caverne sotterranee non segnalate; in quest’ultimo caso
tuttavia non sara ricompensato il valore delle attrezzature (aste, punte drenanti ecc..) che I’impresa non riuscisse a
recuperare per effetto del franamento.

ART 23. OCCUPAZIONI E DANNI

L’amministrazione provvedera a sua cura e spese agli espropri e servitu per le occupazioni permanenti relative alle
opere da eseqguirsi.
L’impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di

servizio, per accessi ai cantieri, per I’impianto dei cantieri, per la discarica dei materiali inutilizzabili, per il deposito
temporaneo di tutti i materiali da utilizzare (quelli cio€ da lei forniti e quelli forniti dall’appaltatore), per cave di prestito
e per tutto quanto ¢ necessario all’esecuzione; per tutte queste aree 1’impresa liquidera direttamente agli aventi diritto 1
danni arrecati conseguenti alle operazioni effettuate. Sono pure a carico dell’impresa tutti gli indennizzi ai privati e agli
enti per danni alle colture e per frutti pendenti al di fuori dell'area messa a disposizione per I’esecuzione dei lavori

ART 24. SICUREZZA DEI LAVORI

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza si rinvia a quanto indicato nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il presente articolo ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori; la conformita alle norme dovra essere garantita anche nella fase di approntamento di
quanto necessario a costruire in sicurezza (per esempio un ponteggio per la sicurezza dovra essere montato nel rispetto di
norme di sicurezza).

| materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure
esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente
capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di
buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto
dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per lI'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione
prima del loro impiego.

La Stazione appaltante ha redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo, sulla
base del quale I’ Appaltatore dovra redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento firmato da un tecnico abilitato
ai sensi del D.Igs. 81/2008 e s.m.i. per conto dell’Impresa Appaltatrice.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione ¢ comunque prima della consegna dei lavori, 1’appaltatore redige e consegna al
committente o coordinatore per I’esecuzione:

» un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza contrattuale (PSC);

« il POS di tutte le imprese subappaltatrici (I’appaltatore avra avuto cura di verificare la congruenza dei POS delle
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per I'esecuzione).

Per quanto attiene al piano operativo di sicurezza (POS) questo riguarda le imprese che eseguono i lavori e non i
fornitori di materiali o attrezzature da impiegare nei lavori anche se consegnati a pi¢ d’opera all’interno del cantiere.
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Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o
attrezzature devono essere soddisfatte mediante 1’attuazione di disposizioni organizzative- procedurali come lo scambio
di informazioni e il coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza.

Le aziende fornitrici sono tenute a preparare un’informativa specifica sui rischi connessi alle singole attivita ai sensi, cosi
da consentire alle imprese di costruzione 1’adozione delle misure pit opportune per garantire condizioni di lavoro sicure
per i propri dipendenti e per quelli dei fornitori che si trovano ad operare nel cantiere.

Le aziende fornitrici possono quindi utilizzare una informativa unica standard, valida per tutti i cantieri, a differenza del
POS che é specifico per il cantiere.

L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative
non ¢ soggetto a ribasso d’asta

| piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. In caso di subappalto, tutti i subappaltatori sono tenuti a presentare piani specifici di sicurezza riguardanti i lavori
di loro competenza; I'affidatario dei lavori € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano. Nell'ipotesi
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli obblighi e gli oneri delle figure coinvolte (committente, responsabile dei lavori, appaltatore e personale da lui
dipendente, coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici e
personale dipendente, direttore tecnico di cantiere) sono quelli individuati dalla legge.

In caso di subappalto/sub affidamento, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare e coordinare il P.O.S. per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con i restanti documenti per la sicurezza.

ART 25. DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE A PENA DI ESCLUSIONE

L'impresa dovra dichiarare, a pena di esclusione dell’offerta:

. di essere a conoscenza, per le opere a corpo, che sono a suo carico tutte le opere forniture o prestazioni anche
non comprese nella stima sommaria della spesa e nel presente capitolato (o comprese con diverse quantita e/o qualita),
ma comunque necessarie per dare 1’opera completa e fruibile;

. di ritenere sufficiente il tempo concesso, anche tenendo conto dei tempi per I’approvvigionamento dei materiali
. o che il progetto di fattibilita tecnico economica e le descrizioni di capitolato sono sufficienti a individuare
tutta I’opera da realizzare;

. che il prezzo offerto comprende tutti i costi per tutte le progettazioni specialistiche a suo carico, gli
accertamenti, i sondaggi e gli studi necessari;

. che Dofferto ribasso ¢ stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016

. di essere a conoscenza che la stima sommaria della spesa € una mera valutazione interna della stazione
appaltante al fine di determinare I’importo da porre a base di gara e che quindi non ha valenza contrattuale;

. di essere consapevole che, durante i lavori, deve costantemente monitorarne lo sviluppo tecnico-

economico al fine di preavvisare la direzione lavori con congruo anticipo del possibile profilarsi di situazioni di
aumento dei costi;

. di essere consapevole che non verra disposta alcuna perizia suppletiva relativamente a maggiori costi
evidenziati dopo I’esecuzione di lavori/forniture/prestazioni che li avrebbero generati, in quanto opere non
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

. di accettare tutti i termini temporali di garanzia per i lavori e le forniture eseguite;

. di avere I’idonea attrezzatura tecnica e i requisiti tecnico - finanziari e organizzativi richiesti dalla legislazione
vigente e dal bando di gara;

. di essere consapevole delle sanzioni penali a cui va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci;
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. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;

. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante 1’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

. di essere a conoscenza delle norme di pagamento in caso di Associazione Temporanea di Imprese;

. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

. che non concorrono in questa gara, con altra offerta, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di

collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (indicare, se vi sono, le imprese con le quali esistono
rapporti di collegamento ai sensi del suddetto articolo);

. di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

. che il costo relativo alla sicurezza & congruo rispetto all’entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture;
. che i prezzi offerti comprendono gli oneri di immagazzinamento, di imballo e di trasporto come indicati nel

presente capitolato;

L'impresa dovra dichiarare, a pena di esclusione dell’offerta:

. di essere a conoscenza, per le opere a corpo, che sono a suo carico tutte le opere forniture o prestazioni anche
non comprese nella stima sommaria della spesa e nel presente capitolato (o comprese con diverse quantita e/o qualita),
ma comunque necessarie per dare I’opera completa e fruibile;

. di ritenere sufficiente il tempo concesso, anche tenendo conto dei tempi per I’approvvigionamento dei materiali
. che il progetto di fattibilita tecnico economica e le descrizioni di capitolato sono sufficienti a individuare tutta
I’opera da realizzare;

. che il prezzo offerto comprende tutti i costi per tutte le progettazioni specialistiche a suo carico, gli

accertamenti, i sondaggi e gli studi necessari;

che I’offerto ribasso ¢ stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016

. di essere a conoscenza che la stima sommaria della spesa € una mera valutazione interna della stazione
appaltante al fine di determinare 1’importo da porre a base di gara e che quindi non ha valenza contrattuale;

. di essere consapevole che, durante i lavori, deve costantemente monitorarne lo sviluppo tecnico-economico al
fine di preavvisare la direzione lavori con congruo anticipo del possibile profilarsi di situazioni di aumento dei costi;

. di essere consapevole che non verra disposta alcuna perizia suppletiva relativamente a maggiori costi
evidenziati dopo I’esecuzione di lavori/forniture/prestazioni che li avrebbero generati, in quanto opere non
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

. di accettare tutti i termini temporali di garanzia per i lavori e le forniture eseguite;

. di avere I’idonea attrezzatura tecnica e i requisiti tecnico - finanziari e organizzativi richiesti dalla legislazione
vigente e dal bando di gara;

. di essere consapevole delle sanzioni penali a cui va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci;

. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;

. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante 1’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

. di essere a conoscenza delle norme di pagamento in caso di Associazione Temporanea di Imprese;

. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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. che non concorrono in questa gara, con altra offerta, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di
collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (indicare, se vi sono, le imprese con le quali esistono
rapporti di collegamento ai sensi del suddetto articolo);

. di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

. che il costo relativo alla sicurezza & congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture;

. che i prezzi offerti comprendono gli oneri di immagazzinamento, di imballo e di trasporto come indicati nel
presente capitolato;

. di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

. di aver preso conoscenza delle prescrizioni particolari e delle modalita di controllo e collaudo contenute nel
capitolato speciale;

. di impegnarsi a tener sollevata ed indenne I'Amministrazione committente da tutte le controversie che

potessero comungue insorgere per la proposta e I'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; i diritti o
I'eventuale indennita per I'uso di tali metodi, dispositivi e materiali s'intendono compresi nel prezzo offerto;

. di approvare senza riserve le prescrizioni di progetto;

. di impegnarsi a fornire un servizio di reperibilita in ogni momento per tutta la durata dei lavori, dalla consegna
degli stessi fino al collaudo con esito positivo;

. di impegnarsi a produrre, al termine dei lavori, i disegni esecutivi as-built in formato informatico di tutto

quanto e stato costruito o posato, con localizzazione plano-altimetrica di quanto realizzato e di tutti i servizi incontrati:
nel caso di reti tecnologiche, la documentazione dovra riportare anche la posizione e la tipologia di tutti gli allacci; nel
caso di impianti, si indicheranno tutte le reti di pertinenza (allaccio f.e.m., scarico fognario, allaccio telefonia, allaccio
gas ecc..);

. di aver eseguito tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando I'offerta remunerativa e comprensiva degli
oneri necessari alla redazione dei piani di sicurezza di sua competenza (piano operativo di sicurezza);
. di essere consapevole che, ove successivamente alla consegna dei lavori dovessero insorgere, per cause

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, essa €
tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre, per i lavori non eseguibili si provvedera con sospensione
parziale;

. di essere consapevole che, nel caso si rendessero necessarie sospensioni dei lavori (programmate o0 non
programmate) essa, alla ripresa dei lavori, potra richiedere solo il pagamento degli oneri di trasporto delle attrezzature e
dei mezzi d’opera che, durante la sospensione, fossero stati allontanati dal cantiere stesso; nessun altro onere verra
riconosciuto per le attrezzature e mezzi d’opera lasciati nel cantiere durante la sospensione o nel caso di cantieri mobili;
. di impegnarsi a richiedere a propria cura e spese il tracciamento e 1’individuazione dei servizi interrati ai
gestori degli stessi per definire esattamente la posizione delle reti nel sottosuolo, prima di dar corso ad operazioni di
scavo.

. di essere in grado di garantire i risultati attesi dal trattamento proposto;

. di assumersi la piena e incondizionata responsabilita dell'osservanza, in sede di costruzione, di tutte le
prescrizioni derivanti da particolari vincoli interessanti la zona dell'impianto e senza che gli oneri derivanti da tali
obblighi possano in alcun modo dar luogo a richiesta di speciali compensi 0 maggiorazioni del prezzo a corpo;

. di disporre di mano d’opera specializzata e comune occorrenti € necessarie per 1’esecuzione della fornitura e
posa in opera;
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. di impegnarsi a consegnare giornalmente al responsabile dell’impianto all’interno del quale dovranno essere
svolte le attivita lavorative, I’elenco nominativo (distinto per qualifica) di tutto il proprio personale che accede
all’impianto

. di impegnarsi a non richiedere al personale operante nell’azienda dell’appaltatore 1’utilizzo, anche temporaneo,
di attrezzature o mezzi d’opera non di sua proprieta, né di richiedere nello svolgimento dei lavori la collaborazione di
detto personale, al quale ci si dovra rivolgere solo per informazioni o segnalazioni

. di essere al corrente che, durante I’esecuzione dei lavori, I’impianto esistente dovra sempre esser messo nelle
condizioni di poter funzionare alla massima capacita di trattamento, salvo previa segnalazione alla direzione lavori per
consentire le comunicazioni agli enti competenti.

. di essere in grado di adempiere a tutte le prescrizioni del D.M. 37/2008 e successive madifiche, ed in
particolare di essere in grado di rilasciare la prescritta dichiarazione di conformita potendo disporre dei requisiti
tecnico- professionali.

L’obbligo dell’impresa di dichiarare analiticamente quanto sopra indicato, si riterra assolto qualora la stessa affermi di
accettare, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto e negli atti di gara.

ART 26. VERIFICHE PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, in tema di eventuali pre-verifiche in sede di gara, I’'Impresa
miglior offerente, ai fini della aggiudicazione, sara tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e
finanziari richiesti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di gara (anche trasmessa a mezzo fax), pena I’efficacia
della stessa, attraverso la produzione di idonea ed esauriente documentazione secondo le modalita della legislazione
vigente.

In caso di mancata produzione dei documenti richiesti ovvero di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti, non
si procedera all’aggiudicazione e si dara corso alla riapertura della gara in seduta pubblica, per provvedere alla nuova
conseguente graduatoria.

La mancata stipulazione del contratto conseguente alla declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione (per mancata
produzione dei documenti richiesti e/o esito negativo della verifica dei requisiti) comportera I’incameramento della
cauzione prowvisoria.

ART 27. SUBAPPALTO

Il subappalto & ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ¢ s.m..i.

Le attivita o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in possesso degli eventuali
necessari requisiti di legge.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto dettagliera i prezzi offerti dal
subappaltatore all’aggiudicatario;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal d. Igs. n.
159/2011, e successive modificazioni.

5) Che I’affidatario abbia inserito la clausola della tracciabilita dei pagamenti nei suoi sub-contratti.
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Per il presente Appalto la stazione appaltante ha scelto, come gia indicato nel punto dedicato alla liquidazione dei
corrispettivi, di compensare all’aggiudicatario anche le prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo
quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del codice dei contratti.

L'aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso

Per consentire alla stazione appaltante la verifica dei rapporti economici tra affidatario e subappaltatore, le fatture
quietanziate dal subappaltatore non saranno di tipo sintetico, ma di tipo analitico, riportanti cioé la descrizione dei lavori
esequiti, le quantita e i prezzi applicati (distinti tra prezzi base e prezzi per la sicurezza).

Oltre alla verifica delle fatture quietanziate, in fase di redazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo,
verra richiesta una dichiarazione da produrre da parte di ciascun subappaltatore che attesti e confermi il saldo di tutte le
prestazioni effettuate nell’ambito di ciascun contratto di subappalto.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonché i dati richiesti dal CODICE.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni
in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano
altresi alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita di cui all’art. 105 c. 2 del D. Igs. 50/2016.

ART 28. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’ Appaltatore dovra ottemperare a tutte le norme vigenti, legislative, regolamentari e contrattuali relative alla disciplina
del rapporto di lavoro.

Nell’esecuzione della fornitura in opera oggetto del presente Capitolato, 1’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente tutte le condizioni normative e retributive contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende industriali
e/o imprese artigiane di competenza, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle
localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L’ Appaltatore, altresi, si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e — se cooperativa — anche nei rapporti con i soci.
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I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla sua struttura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
salvo naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L’ Appaltatore dovra osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle relative
all’igiene del lavoro; dovra provvedere alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie
per la disoccupazione, invalidita e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali.

L’inosservanza dei suddetti obblighi dara facolta a SISI Srl di chiedere I’immediata risoluzione del contratto, oltre al
risarcimento dei danni.

In ogni caso 1’Appaltatore si impegna a tenere indenne SISI Srl. da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo ed a
sollevarla da eventuali pretese di terzi, relative a violazioni delle suddette prescrizioni .

ART 29. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attivita devono essere gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ed
in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attivita di cantiere sono a carico delle ditte
appaltatrici che figureranno come “produttori” dei rifiuti.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse autorizzazioni
dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le stesse lavorazioni e il trasporto.

| rifiuti speciali dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La quarta copia in
originale del FIR dovra essere trasmessa al progettista al RUP per avere evidenza del corretto conferimento dei rifiuti
prodotti in cantiere.

Dovra, quindi, essere sempre possibile documentare 1’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti presso centri
di raccolta autorizzati o impianti di smaltimento. L’impresa dovra pertanto fornire una dichiarazione dell’impianto di
destino a cui verranno conferiti i rifiuti.

L’impresa esecutrice ha inoltre 1’obbligo di gestire le terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri del contratto in essere
in conformita alla normativa vigente, smaltendo le stesse come rifiuto oppure riutilizzandole secondo le disposizioni di
cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Nel caso in cui L’Appaltatore, ricorrendone i requisiti previsti dalla normativa vigente, intendesse avvalersi della
possibilita di gestire le terre e rocce da scavo in qualita di sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, verra applicata la
seguente disciplina:

In caso di riutilizzo in siti individuati messi a disposizione da SISI Srl non verranno riconosciuti gli oneri di smaltimento,
ma solo il trasporto e la movimentazione nel cantiere di destinazione; Tale operazione comportera la modifica del prezzo
a corpo e la sua rideterminazione nell’ambito di una perizia di variante

E onere dell’impresa la gestione delle pratiche per documentare i requisiti per la gestione come sottoprodotto da presentare
agli Organi Competenti con le modalita previste dal DPR 120/2017.

ART 30. GARANZIE DI GARA E CONTRATTUALI

Le garanzie che dovranno essere prestate sono quelle indicate dal CODICE e qui richiamate:

1.33.1. Garanzia a corredo dell’offerta

Dovra essere costituita come previsto negli atti di gara

1.33.2. Cauzione definitiva,

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e di quelli derivanti dagli atti inerenti alla
procedura cui afferisce il contratto citato, 1’Appaltatore dovra provvedere, a seguito della comunicazione di
aggiudicazione, alla costituzione di idonea cauzione definitiva nelle forme e con le modalita indicate all’art. 103 del d.
Igs. n. 50/2016). Detta garanzia deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del DM 19 gennaio 2018, n.31.

Polizza assicurativa del progettista:
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E’ inoltre richiesta, una polizza assicurativa che adempia le funzioni di garanzia previste dall’art. 103 del d. Igs. n.
50/2016, con decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilita civile professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori costi.

La polizza del progettista copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche il maggiore costo che la stazione appaltante
deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessita di
introdurre varianti di cui all’articolo 106, comma 2, del codice. La garanzia ¢ prestata per un massimale non inferiore al
10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1.500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

La polizza di cui sopra, in caso di appalto per la progettazione ed esecuzione ¢ presentata dall’affidatario. Tale polizza
copre la responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza tra ’onere che la stazione appaltante deve sopportare per 1’esecuzione
dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare per 1’esecuzione
di un progetto esente da errori od omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale
di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal
codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente
incaricato. L obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione
appaltante e inderogabilmente previsto nel contratto.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, € tenuto a produrre una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione europea
regolarmente iscritta all’TVASS, contenente 1’impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza
decorre dalla stipula del contratto con 1’affidatario.

Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata
allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto & subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo ¢ corrisposto soltanto a seguito della
presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie & contestuale alla presentazione della polizza, che
avviene in ogni caso al momento della consegna degli elaborati progettuali.

L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la
somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non puo formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta assume la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, 1’offerta
si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, 1’assicuratore
provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora I’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 7, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua
dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno ¢ demandata ad un perito designato dall’ANAC nell’ambito
dell’elenco di cui all’articolo 210, comma 8, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato
entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante ne da comunicazione all’'IVASS

Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori:

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del d. 1gs. n. 50/2016, 1’ Appaltatore ¢ obbligato a produrre una polizza assicurativa
conforme allo Schema Tipo 2.3 del DM 19 gennaio 2018, n.31 che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzie della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
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La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di accettazione definitiva delle opere.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore del Committente ed é efficace senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza deve contenere almeno le seguenti coperture assicurative:

Con la stipula del contratto, I’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danni eventualmente
subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso,
anche se eseguite da parte di terzi.

L’aggiudicatario dovra costituire la polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 comprensiva di
polizza contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ pari
al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 1.000.000,00. La copertura dovra essere prestata su base
primary (primo rischio) e pertanto ’ammontare assicurato non sara diminuito per effetto dell’esistenza di altre
assicurazioni relative allo stesso rischio oggetto della presente polizza.

Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a EUR 1'000°000 per sinistro,
con sottolimite per persona non inferiore ad EUR 5'000°000.

La polizza deve comprendere le seguenti estensioni:

danni ad opere ed impianti preesistenti;

costi di demolizione e sgombero;

eventi sociopolitici;

operazioni di carico e scarico;

manutenzione estesa per un periodo di 24 mesi successivo all’esecuzione dei lavori;

danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;

responsabilita civile incrociata;

danni da interruzione o sospensione di attivita di terzi con sottolimite non inferiore a EUR 500°000;

non deve essere esclusa la colpa grave.

Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte
dell’ Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima dell’inizio dei lavori, attestando
I’avvenuto pagamento dei relativi premi.

Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo 1’operativita delle garanzie e dei massimali richiesti.
Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, I’ Appaltatore deve tempestivamente presentare
la copia delle nuove polizze al Committente.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico
dell’ Appaltatore.

In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, il Committente puo avvalersi della facolta
di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate degli interessi dalla prima quota successiva dovuta
all’Appaltatore. La previsione di detta facolta e il suo eventuale esercizio non privano, neppure parzialmente,
I’ Appaltatore del dovere di provvedere al puntuale pagamento di tutti i premi assicurativi il cui onere grava esclusivamente
sull’ Appaltatore medesimo.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilita
dell’ Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, I'Appaltatore sara tenuto, a
ripristinarla a proprie spese al piu' tardi entro 10 giorni. Il rinnovo potra anche essere preteso dalla Committente tramite
richiesta; in tal caso I'Appaltatore sara tenuto a ripristinarla a proprie spese al piu tardi entro 10 giorni dalla richiesta
medesima.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati ¢ da intendersi interamente conglobato nell’importo contrattuale
dell’appalto.
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Polizza indennitaria decennale:
Ai sensi dell’art. 103 c. 8 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. sara cura dell’appaltore presentare polizza di indennita decennale
al pagamento della rata di saldo.

ART 31. DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore deve, in sede contrattuale, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede
la Stazione Appaltante.

ART 32. SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa inerente e conseguente alla stipulazione del contratto d’appalto (eventuale registrazione della scrittura privata)
risulta a totale carico dell’Impresa Appaltatrice.

ART 33. CASI DI IMPEDIMENTO, FALLIMENTO OD ESTINZIONE DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’ Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si
procedera secondo quanto previsto dall’art. 110 del D. Igs. 50/2016.

La mancata stipulazione del contratto conseguente alla declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione (per mancata
produzione dei documenti richiesti e/o esito negativo della verifica dei requisiti) comportera I’incameramento della
cauzione prowvisoria.

ART 34. CESSIONE CREDITI

E vietata la cessione in tutto o in parte del contratto, la violazione comportera la risoluzione automatica del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.; parimenti ¢ vietata la cessione del credito, se non espressamente autorizzata dal committente

ART 35. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto, nonché
responsabilita per inadempimento e/o garanzia ad esso conseguenti, sara competente in via esclusiva ed inderogabile il
Foro di Asti.

ART 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda a quanto previsto dal disciplinare di gara.
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CAPO Il CAPITOLATO SPECIALE PARTE PRIMA- OGGETTO DELL’APPALTO

ART 37. ELENCO DELLE OPERE, FORNITURE, PRESTAZIONI E RELATIVI IMPORTI

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva delle opere e 1’esecuzione di tutti i lavori, le forniture, i
servizi e le provviste necessarie alla realizzazione dell’intervento, quale sviluppo del progetto definitivo posto a base di
gara dalla Stazione Appaltante.

Il Progetto oggetto dell’ Appalto che riguarda i lavori di potenziamento del comparto fanghi dell’impianto di depurazione
acque reflue sito in comune di Govone (CN) é finalizzato ad ottenere un miglioramento della qualita dei fanghi di
depurazione..

In sintesi, le opere oggetto dell’intervento sono:

. costruzione di un nuovo digestore secondario di capacita utile pari a 3500 mc;

. nuovo locale a servizio del nuovo digestore attrezzato con pompe booster per ricircolo e disidratazione, filtro di
trattamento biogas e compressore di agitazione;

. trasformazione dell’attuale digestore secondario in digestore primario tramite 1’adeguamento dei collegamenti
esistenti in ingresso e uscita;

. adeguamento del valvolame e dei collegamenti idraulici attuali in uscita dagli scambiatori di calore per
I’alimentazione continua e alternata dei n.3 digestori primari;

. nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1000 kVA.

Si rimanda agli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara per la descrizione dettagliata degli interventi oggetto
del presente appalto.

I lavori verranno eseguiti a CORPO.

La progettazione esecutiva prevede la produzione di tutti i calcoli e gli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente,
sia dal punto di vista civile e strutturale, che dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che dal punto di vista
elettromeccanico ed elettrico.

Attivita complementari:

Sono altresi a carico dell’Appaltatore nel corpo - e comprese nei prezzi di offerta — le seguenti attivita tecniche e
complementari occorrenti per la cantierizzazione e la definizione di tutti gli elementi di dettaglio relativi alle opere da
realizzare:

a) Impianto elettrico e di automazione: sviluppo della progettazione costruttiva degli impianti elettrici in relazione alla
potenza realmente assorbita dalle apparecchiature offerte e di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e
certificazione della stessa ai sensi del DM37/2008 e s.m.i.;

b) Fasi di avviamento e di esercizio-messa a regime in cui saranno svolte le seguenti attivita:

- Esecuzione delle prove in bianco e dei collaudi funzionali con I’impiego di acqua pulita e con reflui, messa a regime e
regolarizzazione del funzionamento di tutte le apparecchiature, strumentazioni, impianti elettrici e, complessivamente,
dell’insieme delle opere realizzate e/o modificate;

c) Certificati CE e manuali d’uso relativi alle forniture e impianti; progetto e documentazione relativa all’impianto
elettrico e di controllo; dichiarazione di insieme dell’impianto:

d) Progetti strutturali secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 17.01.2018 — Aggiornamento delle «Norme
Tecniche per le Costruzioni» e dalla Circolare 21.01.2019 n. 7 — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Istruzioni
per I'applicazione dell’aggiornamento delle «Norme tecniche per le Costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio
2018.

f) Dimensionamento e verifica strutturale delle opere provvisionali scelte per I’esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto
dell’appalto
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Sono altresi inclusi gli elaborati esecutivi ed i relativi allegati (con riguardo anche ai particolari costruttivi) che
1’ Appaltatore produrra e le eventuali integrazioni che potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante.

Nei lavori sono comprese le seguenti voci, anche se non compensate con apposito prezzo:

» redazione dei disegni esecutivi as-built su supporto informatico con quote e misure di quanto realizzato; aggiornamento
dei disegni forniti, nel caso di interventi sull’esistente, su supporto informatico in formato *.dwg o *.dxf: i disegni
riguarderanno le nuove unita, gli schemi elettrici, le tubazioni di processo, le linee tecnologiche sia interrate che in
cunicolo, le reti elettriche e, in genere, tutto quanto & necessario per individuare, localizzare e definire quanto é stato
costruito, anche in relazione con le interconnessioni a quanto esistente

* redazione di manuali completi per I’istruzione all’'uso e per la manutenzione di tutte le apparecchiature installate.
Saranno forniti su copia cartacea e su supporto informatico, in lingua italiana; eventuali specifiche in lingua straniera
dovranno quindi essere tradotte. Il manuale di istruzione all’uso e per la manutenzione deve dettagliare in ogni pagina
tutte le istruzioni necessarie e sufficienti, senza rimandi ad altri manuali affinché chi legge non debba riferirsi a piu di un
documento. Per tutte le macchine installate deve essere previsto, e formalizzato nei disegni as-built, un razionale e
semplice ciclo di montaggio e smontaggio, quale parte integrante dei manuali. Redazione di programma di manutenzione
per tutte le macchine installate con specifica delle operazioni da eseguire e della loro frequenza.

. + avviamento degli impianti realizzati come indicato precedentemente

. « assistenza tecnica e addestramento del personale aziendale gia operante per la gestione della nuova linea (da
svolgere nel periodo di presenza in cantiere per 1’avviamento)

. « fornitura, manutenzione e utilizzo di tutta la segnaletica prevista dalla legge in merito alla segnaletica di
sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro

I lavori si intendono appaltati a CORPO e saranno aggiudicati al concorrente che avra presentato I’offerta
economicamente piu vantaggiosa.

La gara verra esperita secondo le vigenti disposizioni di legge e con le modalita indicate nel bando di gara.

Come stabilito dal REGOLAMENTO le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo sono state aggregate secondo
le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai
quali individuare:

a) categoria prevalente: per questo appalto la categoria prevalente ¢ 1’0S22. In caso di subappalto della categoria
prevalente, questa potra essere subappaltata entro il limite del 50% del suo valore, in virtu della prescrizione di cui al
comma 1 dell’art.105 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 49, c. 1, lett. b)-sub 1), della legge n. 108/2021 di
conversione del dl n. 77/2021.

b) categoria scorporabile: per questo appalto le categorie scorporabili sono 1’OS21 e OS30; queste categorie, ai sensi
del D.M. 10.10.2016, n. 248 sono da considerarsi superspecialistiche (s.i.0.s). In caso di subappalto per tali categorie,
potranno essere subappaltate nella misura del 100% in virtu di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi del CODICE e del
REGOLAMENTO, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni & desunta dagli importi netti dei gruppi di
lavorazione omogenei.

Di seguito si riporta la tabella delle lavorazioni omogenee.

La stazione appaltante si riserva di effettuare direttamente tutti gli approvvigionamenti che ritenesse opportuni, anche di
materiali inclusi nel presente appalto. Pertanto, i quantitativi delle varie categorie di lavoro, desumibili dal progetto, si
intendono presuntivi e potranno variare in pill 0 in meno, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che
I'appaltatore possa chiedere compensi non previsti dal presente capitolato o prezzi diversi da quelli dell'elenco prezzi
Le eventuali modifiche al progetto verranno comunicate per scritto dal direttore lavori all' appaltatore che ha I'obbligo di
eseguirle entro i limiti di legge, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
L'appaltatore non potra per nessun motivo introdurre di sua iniziativa, variazioni, aggiunte o diminuzioni ai lavori assunti
rispetto alle previsioni progettuali.
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15_Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto

RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna= 5399773
001 Scavi e movimentazione materiale 53°791,77
002 Fondazioni speciali 159718225
003 Opere struttural 48859911
004 Impermeabilizzazioni 221'809,36
005 Finiture 1417948.24
006 Collegamenti idraulici 90°758,65
007 Opere elettromeccaniche 15913937
008 Lavori vari 1'513,83
009 Ripristini 14°424,05
010 Canalizzazioni 16'834,26
011 Conduttori 53708148
012 Cella media tensione 31°397.32
013 Sistema di rifasamento 2°748.21
014 Trasformatore 15728728
015 Quadro generale AR4.1 50739095
016 Quadro compressore biogas 4.1.1 47°435,09
017 Quadro pompe booster 4.1.2 10°307 85
018 Quadro illuminazione locale 4.1.3 5°655,76
019 Servizi ausiliari locale 2'822,13
020 Impianto di terra 568,02
021 Demolizioni e smaltimenti 90°352,56

Totale SUB CATEGORIE curo 1'712°045,27

L’importo contrattuale si intende offerto dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

La ditta aggiudicataria riconosce che:

1. le mercedi e i prezzi per la fornitura di manodopera in economia e di materiali a pié d'opera comprendono anche gli
utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all'offerta contrattuale. In particolare tra
le spese generali e accessorie sono comprese quelle relative ai tecnici dell’appaltatore che dirigano il cantiere o che
ne esercitino 1’alta sorveglianza o il controllo; per eventuali lavori da compensarsi in economia (se ammessi) non
potra essere esposto il costo dei tecnici direttori o assistenti di cantiere, ma solo quello degli operatori, delle
attrezzature, dei mezzi d’opera e delle forniture.

2. i prezzi per lavori compiuti comprendono gli utili di impresa e le sue spese generali ed accessorie per gli sprechi e per
tutti gli oneri di capitolato e sono tutti soggetti all'offerta di contratto

3. per quanto riguarda le forniture in appalto I’importo contrattuale comprende: o i sopralluoghi prima dell’esecuzione
dei lavori per accertare le possibilita e modalita di esecuzione;

o il rilievo di tutti i servizi esistenti ed interferenti con qualsiasi mezzo (anche elettronico)

o fermo dei lavori dovuto alle interferenze suddette e/o agli interventi degli enti gestori dei servizi

0 assistenza agli enti gestori dei servizi od alle imprese da loro incaricate in relazione agli interventi da eseguire, con la
sola esclusione della realizzazione di opere o manufatti da compensarsi a parte.

In relazione a quanto sopra evidenziato I'impresa aggiudicataria non potra pretendere compensi per ricerca cavi elettrici,
verifica e rilievi impianti esistenti ed ogni altro fatto che possa motivare un intralcio nella prosecuzione delle opere in
quanto ogni evenienza si ritiene compensata dall'offerta di gara.

11 Capitolato Speciale d’Appalto Parte Seconda ¢ costituito dall’elaborato denominato:

* Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: opere elettromeccaniche
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