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LEGENDA

Installazione cantiere

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato

Opere civili

Opere da fabbro

Opere idrauliche piping e valvolame

Forniture elettromeccancihe e Sistemi di misura

Impianto Elettrico e telecontrollo

Lavori stradali

Smobilitazione cantiere



loto

Settimane

n
Giorni

T 1 2 5 T 6 T 7
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Installazione cantiere

[ 1 [
[ 71172] 73] 74[ 75176/ 771 781791 80

1 ione baracche ed uffici

56/ 571 58]
[ [ [ ]

Sbancamento collinetta Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni

Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

3| Opere civili: scavi-rinterri 1
4 Opere i iche: piping interrato 1
5|Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo S
6|Opere ci -arpenteria metallica 7
7|Forniture iche e Sistemi di misura 7
8/ Opere i iche: piping e 6
9|Impianto elettrico 3
| |Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
10|Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni 7
i piping interrato 2
espai-murature-opere in 34
piping e 15
iche ¢ Sistemi di misura 10
7
Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone 114
piping interrato 4
‘espai-murature-opere in calcestruzzo 56
19| Opere civili: carpenteria metallica 7
20|Opere idrauliche: piping e valvolame 21
21| Forniture iche e Sistemi di misura 14
22| Impianto elettrico 7
_ Adeguamento disinfezione e pozzi scarico finali Impianto Valpone
[Opetec intrri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni s T T11]
piping interrato 4
‘espai-murature-opere in calcestruzzo 21
arpenteria metallica 7
piping e 1 3
e Sistemi di misura 3
29| Impianto elettrico 4
| |Nuovo locale soffianti Impianto Valpone
30|Opere ci ‘espai-murature-opere in calcestruzzo 5
31| Opere civili: scavi-rinterri i-rimozioni: 1
arpenteria metallica 4
piping e 1 5
iche e Sistemi di misura 2
35| Impianto elettrico 5
_Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone
36|Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni 6
37|Opere i iche: piping interrato 4
ili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 34
39|Opere civili: carpenteria metallica 7
40| Opere i i piping e valvol 3
41| Forniture iche e Sistemi di misura 7
42| Impianto elettrico 3
_Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone
43| Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni izioni 11
44|Opere ci espai-murature-opere in calcestruzzo 14
45| Opere civili: carpenteria metallica 3
46| Opere i i piping e 1 7
47| Forniture iche ¢ Sistemi di misura 14
48| Impianto elettrico 6
_ Adeguamento della vasca biologica limpianto Valpone
cavi-rinterti T — m
piping interrato 5
espai-murature-opere in calcestruzzo 9
arpenteria metallica 12
piping e 14
e Sistemi di misura 14
9
Stazione di defosfatazione Impianto Valpone
piping e valvol 5
e Sistemi di misura 3
_ Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone
59| Opere civili: scavi-rinterri ioni-rimozioni izioni 3
60| Opere ci espai-murature-opere in 8
61 Opere civili: carpenteria metallica 3
62| Opere i i piping e I 2
63| Forniture iche ¢ Sistemi di misura 1
64 Impianto elettrico 1
__ Sotteservizi a rete Impianto Valpone
65| Opere civili: scavi-rinterri izioni-ri 9
66| Opere civili: vespai-murature-opere in 11
67|Opere idrauliche: piping interrato 11
_ Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone
6| Impianto elettrico 50 I
" |Condotta fognaria
70|Overe civili: vespai-murature-opere in 208
71| Opere i iche: piping interrato 208
72| Lavori stradali 207
| |Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero
73| Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni 28
74| Opere i iche: piping interrato 8
75| Opere ci espai-murature-opere in calcestruzzo 34
76|Opere civili: carpenteria metallica 21
77|Opere i i piping e valvol 10
78| Forniture iche ¢ Sistemi di misura 10
79| Impianto elettrico 2
| |Fotovoltaico Impianto Cimitero
80| Opere ci cavi-rinterri izi 6
81|Opere civili: vespai-murature-opere in 11
82| Opere civili: carpenteria metallica 22
83| Forniture iche e Sistemi di misura 28
Sistemazione generale Impianto Valpone
84| Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozi 8
85|Opere civili: vespai-murature-opere in 5
86| Opere civili: carpenteria metallica 7
87| Lavori stradali 10
| Smobilitazione cantiere
88| Smobilitazione cantiere 1

TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DOVUTE A
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE, NON PRESENTI NEL PRESENTE
CRONOPROGRAMMA, SARANNO VALUTATE
OPPORTUNAMENTE NELLE FASI SUCCESSIVE
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Jpone 1 loto
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Installazione cantiere

22 23 24 25 |
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ione baracche ed uffici

Sbancamento collinetta Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Overe id piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: ia metallica

Forniture iche e Sistemi di misura
Overe id piping e valvolame

Impianto elettrico

Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone

Overe civili: scavi-rinterri

Overe id piping interrato

Overe civili: vespai-murature- in

Overe id piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere i iche: piping interrato

Opere civili pai ty pere in

Opere ci carpenteria metallica

Opere idrauliche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento disinfezione e pozzi scarico finali Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere i iche: piping interrato

Opere ci pai ty pere in

Opere civili: ia metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Nuovo locale soffianti Impianto Valpone

Opere civili: vespai ture-opere in

Opere ci scavi-rinterri

Opere civili: carpenteria metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

piping interrato

i vespai-murature-opere in calcestruzzo

ia metallica

piping e val

e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

vespai-murature-opere in calcestruzzo

ia metallica

piping e val

e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento della vasca biologica limpianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Overe id piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: ia metallica

Overe id piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Stazione di defosfatazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere ci vespai-murature- in

Opere ci carpenteria metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Sottoservizi a rete Impianto Valpone

scavi-rinterri

vespai-murature- in

Opere idrauliche: piping interrato

Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone

Impianto elettrico

Opere civili: scavi-rinterri

Overe civili: vespai-murature- in

Overe id piping interrato

Lavori stradali

Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri

Opere id piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: ia metallica

Opere i i piping e val

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Fotovoltaico Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri

Overe civili: vespai-murature- in
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture iche e Sistemi di misura

Sistemazione generale Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere civili: carpenteria metallica

Lavori stradali

Smobilitazione cantiere

Smobilitazione cantiere

TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DOVUTE A
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE, NON PRESENTI NEL PRESENTE
CRONOPROGRAMMA, SARANNO VALUTATE
OPPORTUNAMENTE NELLE FASI SUCCESSIVE
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Installazione cantiere

ione baracche cd uffici N N N N N N N N
Sbancamento collinetta Impianto Valpone
Opere civil: scavi-rinterri-demolizioni-rimozion izioni N N N N N N N N I
Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

39 T 40 2
[268]269(270 271272 273| 274 275[276] 277/ 278] 2791 280| 281] 282] 283] 284] 285[ 286] 287/ 288 2891 290] 291] 292[ 293[ 294/ 295[296] 297/ 2981 299/ 300[ 301/ 302]

4

Overe id piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: ia metallica

Forniture iche e Sistemi di misura
Overe id piping e valvolame

Impianto elettrico

Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri ioni-rimozioni

Overe id piping interrato

Overe civili: vespai-murature- in

Overe id piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico
Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone
Onere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni

Opere i iche: piping interrato

Opere civili pai ty pere in

Opere ci carpenteria metallica

Opere idrauliche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico
Adeguamento disinfezione e pozzi scarico finali Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri ioni-ri ioni: izioni

Opere i iche: piping interrato

Opere ci pai ty pere in

Opere civili: ia metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Nuovo locale soffianti Impianto Valpone

Opere civili: vespai ture-opere in

Opere ci scavi-rinterri

Opere civili: carpenteria metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico
Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni
piping interrato
i vespai-murature-opere in calcestruzzo

ia metallica
piping e val

e Sistemi di misura

Impianto elettrico
Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni izioni I T 1]
vespai-murature-opere in calcestruzzo
ia metallica
piping e val
e Sistemi di misura

Impianto elettrico
Adeguamento della vasca biologica limpianto Valpone

Opere civil: cavierinteri-demoli foni I O O

Overe id piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: ia metallica

Overe id piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Stazione di defosfatazione Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri ioni-ri ioni:
Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri i [ T T
Opere ci vespai-murature- in

Opere ci carpenteria metallica

Opere i iche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico [
Sottoservizi a rete Impianto Valpone
scavi-rinterri izioni-ri
vespai-murature- in

Opere idrauliche: piping interrato

Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone
Impianto cletrico rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T T T PP T T T T T T T LT [ T T T
Condotta fognaria
Opere civili: scavi-rinterri
Overe civili: vespai-murature- in
Overe id piping interrato
Lavori stradali [ |
Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero
Oere civil:scavi-interi-demolizioni-rimozioni izioni N S I
Overe idrauliche: piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo

Opere civili: ia metallica
Opere i i piping e val
Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Fotovoltaico Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri

Overe civili: vespai-murature- in
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture iche e Sistemi di misura

Sistemazione generale Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere civili: carpenteria metallica
Lavori stradali

Smobilitazione cantiere
Smobilitazione cantiere

TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DOVUTE A
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE, NON PRESENTI NEL PRESENTE
CRONOPROGRAMMA, SARANNO VALUTATE
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Jpone 1 loto

[ I 46 I a7
[ [316]317[318]319[320]321[322/323[324[325[326/327[ 328

baracche ed uffici N N N X N N X N N A I o
Sbancamento collinetta Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozion izioni N N N N N X N N N A I o
Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Overe i iche: piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica

Forniture iche e Sistemi di misura
Overe i iche: piping e

Impianto elettrico

Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni

Overe i iche: piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in

Overe i iche: piping e

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

scavi
piping interrato

: vespai-murature-opere in calcestruzzo

Opere civili: carpenteria metallica

Opere idrauliche: piping e valvolame

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento disinfezione e pozzi scarico finali Impianto Valpone

: scavi-rinterri ioni-rimozioni izioni

piping interrato

: vespai-murature-opere in calcestruzzo

: carpenteria metallica

piping e valvol

terri

e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
cavi-rinterri i-rimozioni:

: carpenteria metallica

piping e valvol

Forniture iche e Sistemi di misura
Impianto elettrico

Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni
Overe i iche: piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica

Opere i i piping e
Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica

Opere i i piping e valvol

Forniture iche e Sistemi di misura

Impianto elettrico

Adeguamento della vasca biologica limpianto Valpone

ili: scavi-rinterri

piping interrato
: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Overe i iche: piping e
Forniture iche e Sistemi di misura
Impianto elettrico
Stazione di defosfatazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri
Opere i iche: piping e valvol
Forniture iche e Sistemi di misura

Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri

Opere civili:

Opere civili: carpenteria metallica

Opere i iche: piping e valvol

Forniture iche ¢ Sistemi di misura

Impianto elettrico
Opere civili: scavi-rinterri izioni-ri
Opere civili: vespai-murature-opere in
Opere idrauliche: piping interrato
Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone
[mpiantoctewrico [ [ [ [ [t P I T T T
Condotta fognaria
Opere civili: scavi-rinterri

Opere civili: vespai-murature-opere in

Overe i iche: piping interrato

Lavori stradali

Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni
Overe i iche: piping interrato

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica

Opere i i piping e

Forniture iche e Sistemi di misura m-
Impianto elettrico

Opere civil: scavi-rinterr-demoliioni-rimozioni CITrrri rrrrrrrrrrrr P
Opere civili: vespai-murature-opere in

Opere civili: carpenteria metallica

Forniture iche e Sistemi di misura
Sistemazione generale Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri izioni-rimozioni izioni LT
Opere civili: vespai-murature-opere in
Opere civili: carpenteria metallica
Lavori stradali

Smobilitazione cantiere
Smobilitazione cantiere

TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DOVUTE A
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