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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA - corso Nizza, 9 - 12100 CUNEO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE

MESE

SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASI LAVORATIVE

A INTERVENTI PRELIMINARI

allestimento area di cantiere

rilievi e tracciamenti

B CONDOTTA

scavi e movimento terra

posa condotta

C CAMERE DI ISPEZIONE E MANOVRA

scavo di fondazione

armatura e getti strutture

montaggio elementi prefabbricati

montaggio chiusini e finiture

D CABINE DI MANOVRA

scavo di fondazione

armatura e getti strutture di fontazione

armatura e getti strutture in elevazione

armatura e getti strutture di copertura

montaggio infissi e finiture

E ATTRAVERSAMENTI

attraversamenti stradali e corsi d'acqua

F REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE

G IMPIANTO IDRAULICO

H TELECONTROLLO E IMPIANTO ELETTRICO

I SISTEMAZIONE AREE

ripristini

L COLLEGAMENTI

M COLLAUDO

Durata prevista: 540 giorni naturali consecutivi

61 2 3 4 5 7 8 9
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