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PREMESSA 

Il presente disciplinare di avviamento viene redatto ai sensi del D.P.G.R. del 16/12/2008 n.17/R e s.m.i. e si 

riferisce ai “Lavori di estensione reti fognaria e idrica e potenziamento impianto di depurazione di Capoluogo” 

sito nel Comune di Roccasparvera. 

Il presente disciplinare di avviamento si articola nei seguenti punti:  

1) Descrizione sommaria dell’impianto di depurazione; 

2) Operazioni propedeutiche alla messa in marcia dell’impianto di depurazione; 

3) Descrizione delle operazioni necessarie alla messa a punto dei parametri e delle varie grandezze 

delle fasi operative; 

4) Correlazione delle anzidette operazioni con la capacità depurativa del corpo ricettore; 

5) Indicazione del periodo di tempo necessario a conseguire la messa a punto dell’impianto. 

 

 

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

La filiera di processo a seguito di questi lavori, sarà così strutturata: 

 

Linea acque Numero di linee 

Pozzetti di arrivo fognatura 1 

Pozzetto di campionamento 1 

Grigliatura grossolana manuale 1 

Pozzetto di ripartizione 1 

Fosse Imhoff 2 

Pozzetto di unione flussi 1 

Pozzetto di scarico e campionamento 1 

Tabella 1 Filiera di processo 

 

A valle del comparto di grigliatura, il refluo sarà ripartito fra la nuova vasca Imhoff e la linea esistente. Sarà 

possibile by-passare una o entrambe le linee facendo anche impiego della tubazione di by-pass presente nel 

pozzetto di ripartizione. 

 

L’impianto sarà composto principalmente da: 

• comparto di grigliatura grossolana manuale posizionata all’interno di un manufatto in cemento armato 

dotato di canale di by-pass; 

• nuova linea attrezzata con una vasca biologica tipo Imhoff monoblocco prefabbricato in C.A. avente 

potenzialità pari a 60 a.e.; 

• linea esistente attrezzata con n.3 vasche biologiche avente potenzialità totale pari a 400 a.e.; 
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2. OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA MESSA IN MARCIA 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Prima di avviare i nuovi comparti, saranno effettuate le operazioni di verifica delle opere civili e della fossa Imhoff 

in progetto. 

Nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni di posa rete fognaria, costruzione del comparto di grigliatura e posa 

della nuova vasca biologica, l’attuale linea rimarrà in funzione in modo da garantire il trattamento. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA MESSA A 

PUNTO DEI PARAMETRI E DELLE VARIE GRANDEZZE DELLE FASI 

OPERATIVE 

Per la messa a punto del sistema depurativo e l'ottenimento del rendimento richiesto, durante la fase di 

avviamento, si effettueranno dei controlli sui liquami in ingresso e sull’effluente trattato.  

I parametri minimi da determinare e la periodicità dei controlli sono elencati nella seguente tabella: 

 

 Parametri minimi  Punto di analisi Periodicità 

a COD ingresso ed uscita Ogni due settimane 
b BOD5 ingresso ed uscita Ogni due settimane 
c SOLIDI SOSPESI 

TOTALI 

ingresso ed uscita Ogni due settimane 

d NH4+ ingresso ed uscita Ogni due settimane 

e Ptot ingresso ed uscita Ogni due settimane 

Tabella 2 Parametri da determinare 

 

4. CORRELAZIONE DELLE ANZIDETTE OPERAZIONI CON LA 

CAPACITA’ DEPURATIVA DEL CORPO RICETTORE 

Si ritiene che nel periodo di avviamento, la nuova vasca biologica non possa peggiorare la qualità del 

corpo idrico ricettore. 

 

5. INDICAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO A 

CONSEGUIRE LA MESSA A PUNTO DELL’IMPIANTO 

Il tempo necessario per conseguire la messa a punto dell’impianto è quantificata in 4 settimane come 

riportato nel cronoprogramma allegato. 
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Lavori di estensione rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di Capoluogo 

Fase Durata Stato del sistema di trattamento Limiti allo scarico 
Periodicità controlli e 

parametri 

Avviamento 
4 

settimane 
 

Trattamento completo su nuova linea e linea 
esistente. Localizzazione dello scarico 

Comune di Roccasparvera, Loc. Capoluogo, 
foglio n.2 - particella n.52. 

Numero scarico finale: 191-1 (ex 251-111) 
Campionamento composito del refluo trattato. 

Parametro Limite 

TSS 700 mg/l 

BOD5 300 mg/l 

COD 700 mg/l 

 
Per tutti gli altri parametri 

non elencati valgono i limiti 
di accettabilità della tabella 

2.IV dell’allegato 2 della L.R. 
13/90 e s.m.i. 

Analisi una volta ogni due 
settimane. 

Parametri: BOD5, COD, 
SST, NH4+, Ptot 

Collaudo  
2 

settimane 

Trattamento completo su nuova linea e linea 
esistente. Localizzazione dello scarico 

Comune di Roccasparvera, Loc. Capoluogo, 
foglio n.2 - particella n.52. 

Numero scarico finale: 191-1 (ex 251-111) 
Campionamento composito del refluo trattato. 

Allegato 1 della L.R. 13/90 e 
s.m.i. 

Per tutti gli altri parametri 
non elencati valgono i limiti 
di accettabilità della tabella 

2.IV dell’allegato 2 della L.R. 
13/90 e s.m.i. 

Una sola analisi. 
Parametri: BOD5, COD, 

SST, NH4+, Ptot 

 

Tabella 3 Cronoprogramma 
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