

PROVINCIA
DI
CUNEO



COMUNE
DI
BENE VAGIENNA

D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R e s.m.i.

CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA

VARIANTE SOSTANZIALE CONC. PREF. CN000153

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI NUOVO POZZO IDROPOTABILE
IN ACQUIFERO PROFONDO IN LOCALITA' CASCINA LUPOTTI**

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:



Tecnoedil S.p.A.
Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN)

A	FEB 2021	Emissione	STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ACTIS-GIORGETTO C.so Bra 48/3 – 12051 - Alba (CN) – Tel 0173-234019 Professionista Incaricato: Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto Collaboratore: Dott. Geol. Alan Menegon
rev	data	descrizione	preparato

Documento

M_L_2021_02_08_A

CR

Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori è il seguente

NUOVO POZZO CA' DEL BOSCO 3 (DUPLEX)		
ALLESTIMENTO CANTIERE	4	Giorni
REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE	22	Giorni
COMPLETAMENTO CON POSA CAMICIA E DRENO	2	Giorni
REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE	2	Giorni
INSTALLAZIONE POMPA SOMMERSA E COLONNA DI EMUNGIMENTO	1	Giorni
SPURGO	4	Giorni
PROVE DI POMPAGGIO	2	Giorni
SMANTELLAMENTO CANTIERE	3	Giorni
TOTALE	40	Giorni