

AUTORITÀ D'AMBITO CUNEESE A.T.O. 4
Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE

Determina Numero 35 del 30/03/2026

Oggetto: PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 4.4
TITOLO INTERVENTO: INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI COMUNI DEL ROERO. DISMISSIONE IMPIANTI DEPURAZIONE DI CANALE LOC. CIMITERO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CANALE LOC. VALPONE - 1° LOTTO. CODIFICA IN DECRETO: DEP440000276. CUP: J61D22000250006. IMPORTO: 8.610.000,00 € (IVA ESCL.), DI CUI 3.636.000,00 € A CARICO DEI FONDI PNRR.M2.C4.I4.4. MODIFICHE TECNICHE AL PROGETTO CON AUMENTO DI QUADRO ECONOMICO A € 9.134.607,32. ATTUATORE DELEGATO: EGEA ACQUE S.P.A. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE TECNICHE AL PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE TECNICO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE	Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
COMPONENTE	Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica
MISURA (INVESTIMENTO)	Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione
TIPOLOGIA INTERVENTO	Intervento “a regia MiTE – DG USSRI”

VISTA La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Approvazione Progetti approvato dalla Conferenza di EGATO4 Cuneese con Delib. n. 9 del 31-01-2013;

RICHIAMATO l’art. 158bis del DLgs 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 164/2014;

RICHIAMATO il fatto che nel comma 2 del surrichiamato articolo 158 bis del D.Lgs 152/2006 viene precisato che “... *L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità...*”;

RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 38 del D.Lgs 36/2023 “*La determinazione conclusiva della conferenza di servizi ... approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati ... essa comprende la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere*”;

VISTO il Decreto MiTE/DISS/Registro Decreti.R.0000023.20-01-2023 recante assegnazione delle Risorse finanziarie a valere sui Fondi PNRR.M2.C4 e schema di Atto d’Obbligo;

CONSIDERATO che, a termini di comma 2. del cit. art. 158-bis, l’approvazione del Progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza dei servizi tenutasi, in ultima seduta, in data 02-04-2025;

RICHIAMATA la determina del direttore di EGATO4 di approvazione progetto n. 44 del 17-04-2025;

RICHIAMATA la determina del direttore di EGATO4 di approvazione variazione quadro economico n. 118 del 28-11-2025;

VISTI gli elaborati di modifiche tecniche presentati da EGEA ACQUE S.p.A. con pec del 13-03-2027 (in ricez. EGATO4 prot. 334 del 13-03-2026);

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente di governo nell’Ambito n°4 Cuneese numero n. 26 del 13-03-2026 ad oggetto: “PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 4.4. Titolo Intervento: Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale loc. Valpone 1° lotto. DM Ammiss.Fin.to: MASE _m_ amte.UDCM.DECRETI.MINISTRO.R.0000262.09-08-2023. Codifica Decreto: DEP440000276; CUP: J61D22000250006. Importo: 8.610.000,00 € (IVA escl.), di cui

3.636.000,00 € a carico dei Fondi PNRR. Attuatore Delegato: EGEA ACQUE S.p.A. Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis e 14 ter c.1 della legge 7 agosto 1990 (mediante collegamento in remoto su piattaforma telematica) finalizzata all'esame delle MODIFICHE TECNICHE AL PROGETTO ESECUTIVO approvato da EGATO4 con Det. n.44 del 17-04-2025";

VISTA la nota degli Uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito prot. n. 351 del 13-03-2026 ad oggetto: "PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 4.4. Titolo Intervento: Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale loc. Valpone 1° lotto. DM Ammiss.Fin.to: MASE_m_amte.UDCM.DECRETI.MINISTRO.R.0000262.09-08-2023. Codifica Decreto: DEP440000276; CUP: J61D22000250006. Importo: 8.610.000,00 € (IVA escl.), di cui 3.636.000,00 € a carico dei Fondi PNRR. Attuatore Delegato: EGEA ACQUE S.p.A. Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis e 14 ter c.1 della legge 7 agosto 1990 (mediante collegamento in remoto su piattaforma telematica) finalizzata all'esame delle MODIFICHE TECNICHE AL PROGETTO ESECUTIVO approvato da EGATO4 con Det. n.44 del 17-04-2025";

RICHIAMATI il verbale della seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 25-03-2026 trasmesso con lett. EGATO4 prot. 471 del 30-03-2026;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento in parola chiude ad € 8.610.000,00 (IVA Escl.), di cui € 3.636.000,00 a carico dei Fondi PNRR.M2.C4.I4.4, e che le modifiche tecniche proposte hanno generato un aumento di Quadro economico a € 9.134.607,32.

RITENUTO, pertanto, di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO volto ad acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con ESITO POSITIVO;

VISTA l'Istruttoria redatta dagli Uffici di EGATO4 Cuneese, allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che occorre realizzare i lavori in oggetto per risolvere le criticità esistenti ed avere una piena funzionalità del servizio;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 63/2023 del 24-05-2023 che attesta "... che il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs. 152/2006 con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023 debba essere assimilato al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)";

VISTO il nuovo Quadro economico trasmesso da Egea Acque il 26-03-2026:

A) IMPORTO LAVORI

- a.1 Di cui soggetti a ribasso
- a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- a.3 Oneri di progettazione esecutiva e CSP

Ribasso d'Asta del 10,971%

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

- b.1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
- b.1.2 servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio)

- b.2.1 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista
- b.2.1b indagini geologiche e geotecniche non a carico del progettista
- b.2.2 valutazioni ex ante e ex post odorigene e acustiche
- b.2.3 indagini preventive di interesse archeologico
- b.2.4 assistenza archeologica continuativa durante le fasi di scavo

b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

b.4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b.5) Spese tecniche

- b.5.1 Spese tecniche per progettazione definitiva
- b.5.1b Albe spese di progettazione
- b.5.2 Spese tecniche: CSE, Direzione Lavori, Sicurezza esecutiva e contabilità
Ribasso d'Asta del 100% delle spese generali

b.5.5 spese per attività di collaudo

Ribasso d'Asta del 20%

b.5.7 CNPAIA 4%

b.6) Spese per attività di supporto

- b.6.1 Consulenza al RUP
- b.6.2 Attività di verifica e validazione

b.7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b.8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b.9) Bolli, oneri e fidejussioni

b.10) Imprevisti e arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

QUADRO ECONOMICO perizia di variante

7.824.357,89 €
90.272,63 €
252.233,35 €
964.191,78 €
8.166.863,87 €

147.203,91 €
62.000,00 €
85.203,91 €
118.588,26 €
35.152,00 €
40.236,26 €
1.300,00 €
1.900,00 €
40.000,00 €
12.022,59 €
- €
602.703,13 €
138.500,00 €
33.364,04 €
341.618,84 €
66.495,41 €
22.724,84 €
74.480,64 €
32.880,64 €
41.600,00 €
2.592,50 €
1.551,59 €
8.140,00 €
460,83 €
967.743,45 €

9.134.607,32 €***DETERMINA***

- 1) di FARE proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di DARE ATTO che nella Conferenza dei Servizi, la cui seduta conclusiva è stata quella del giorno 25-03-2026, si è determinato di esprimersi favorevolmente sulle modifiche tecniche al progetto esecutivo con le prescrizioni formulate e riportate nei verbali e nei diversi pareri allegati;
- 3) di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO finalizzato all'approvazione delle modifiche tecniche al progetto esecutivo "PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 4.4. Titolo Intervento: Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale loc. Valpone 1° lotto. DM Ammiss.Fin.to: MASE_m_amte.UDCM.DECRETI.MINISTRO.R.0000262.09-08-2023. Codifica Decreto: DEP440000276; CUP: J61D22000250006. Importo: 8.610.000,00 € (IVA escl.), di cui 3.636.000,00 € a carico dei Fondi PNRR. Attuatore Delegato: EGEEA ACQUE S.p.A.", con quadro economico aggiornato che chiude a € 9.134.607,32, con ESITO POSITIVO;
- 4) di APPROVARE le modifiche tecniche al Progetto esecutivo ad oggetto: "PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 4.4. Titolo Intervento: Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale loc. Valpone 1° lotto. DM Ammiss.Fin.to: MASE_m_amte.UDCM.DECRETI.MINISTRO.R.0000262.09-08-2023. Codifica Decreto: DEP440000276; CUP: J61D22000250006. Importo: 8.610.000,00 € (IVA escl.), di cui 3.636.000,00 € a carico dei Fondi PNRR. Attuatore Delegato: EGEEA ACQUE S.p.A.", con quadro economico aggiornato che chiude a € 9.134.607,32, e conseguentemente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 158 bis del D.Lgs 152/2006, nonché del comma 10 dell'art. 38 del D.Lgs 36/2023, di dichiararne la pubblica utilità;
- 5) di AUTORIZZARE Egea Acque S.p.A. a caricare sulla Tariffa del servizio idrico i maggiori costi di € 524.607,32 aggiornando il programma interventi ex MTI-4;
- 6) di STABILIRE, altresì, che l'attuatore delegato Egea Acque S.p.A., nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi;
- 7) di STABILIRE che l'attuatore delegato Egea Acque S.p.A. comunichi a questa Autorità l'inizio lavori e la fine lavori rendicontando annualmente le spese sostenute per l'intervento;
- 8) di trasmettere, a mezzo e-mail certificata, il presente provvedimento:
 - All'attuatore delegato Egea Acque S.p.A. affinché recepisca le osservazioni/prescrizioni nel progetto esecutivo e/o nelle successive fasi dell'intervento;
 - a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi;
- 9) di STABILIRE l'attuatore delegato Egea Acque S.p.A. dovrà trasmettere a questa EGATO4 il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo dei lavori a seconda degli obblighi di Legge;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente di

governo dell'Ambito n. 4 Cuneese (sul sito <http://www.ato4cuneese.it/>) per quindici giorni consecutivi.

**Il Dirigente Area Tecnica
GIUSEPPE MOI**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.