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ANAGRAFICA DI CANTIERE

CARATTERISTICHE DELL OPERA

Indirizzo cantiere:

Data di inizio lavori:

Data di fine lavori (presunta)

Importo complessivo presunto dei lavori
Numero di Imprese e/o lavoratori
Autonomi che prederanno parte ai lavori
Numero massimo di lavoratori presunto

in cantiere

SOGGETTI INTERESSATI

Localita Borgo
Comune di Monticello d’Alba

48.139,10 €
2

5

I soggetti interessati all’esecuzione dell’opera sono:

— Fase di progettazione:

- Committente:

- Progettista architettonico:

- Coord. per la sicurezza in fase di

progettazione:

TECNOEDIL S.p.a.

Presidente: Dott. Lorenzo VVeronese
Via Vivaro 2, Alba

Tel. 0173 441155

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

Corso Giolitti 36, Cuneo

Tel. 0171 698381

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto
Corso Giolitti36 Cuneo

Tel. 0171 698381
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— Fase di esecuzione:
— Committente: TECNOEDIL S.p.a.
Presidente: Dott. Lorenzo Veronese
Via Vivaro 2, Alba
Tel. 0173 441155
- Progettista architettonico: Dott. Ing. Fabrizio Saglietto
Corso Giolitti 36, Cuneo
Tel. 0171 698381
- Coord. per la sicurezza in fase di Dott. Ing. Fabrizio Saglietto
esecuzione: Corso Giolitti36 Cuneo
Tel. 0171 698381
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DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI E
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Gli interventi in esame ricadono nel comune di Monticello d’Alba (CN) ed interessano in
particolare la localita Borgo. Le lavorazioni si svilupperanno principalmente lungo la Strada
Provinciale 171 ed in alcuni terreni ad uso agricolo nei pressi della medesima; sono state pertanto
individuate due aree di lavoro, Zona 1 per I’intervento di posa della condotta fognaria sui fondi

agricoli e Zona 2 per la posa dell’acquedotto lungo la SP171.

= Sl Aree interessate ~
dai lavori

Fig. 1 — Immagine aerea dell’area interessata dagli interventi

Pagina 8 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) >
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0l S A LIETTO
sagliettoengineering@pec.it
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

La descrizione dettagliata degli interventi e contenuta negli elaborati grafici allegati e nel Capitolato

Speciale d’ Appalto.

PRESCRIZIONI

Nella redazione del presente PSC ci si propone rispettare le misure di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per tali ragioni si ritiene opportuno definire con precisione tutti quegli elementi che posso ridurre il
livello di rischio e limitare I’insorgere di situazioni di pericolo, per cui si definisce un piano di
lavoro (cronoprogramma) e si impongono, all’Impresa esecutrice dei lavori di segnalare la presenza
del cantiere con cartellonistica atta ad indicare la presenza e/o fuoriuscita degli automezzi di
cantiere.
I1 PSC ¢ inoltre completato dalla Planimetria di cantiere, dove oltre all’area di lavoro si individuano
i servizi igienico assistenziali, le zone di carico/scarico e quelle di deposito del materiale, la
viabilita di cantiere e/o quella alternativa.
Eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel presente documento potranno essere apportate
dalla Ditta Appaltatrice, a patto che vengano preventivamente sottoposte all’accettazione da parte
del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza e della Committenza.
E facolta dell’Impresa appaltatrice dei lavori proporre delle modifiche al cronoprogramma dei
lavori, a patto che queste non comportino 1’insorgere di rischi aggiuntivi, ma rappresentino un
miglioramento in termini di organizzazione e gestione del cantiere. La soluzione proposta dovra
comunque essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
Sicurezza.
Si osserva inoltre che:

e le aree di cantiere descritte dovranno essere completamente delimitate con

recinzione di cantiere, atta a vietare 1’accesso alla zona ai non addetti ai lavori;

e tali aree dovranno essere ad uso esclusivo degli operai coinvolti nelle lavorazioni;

e tutti i mezzi di cantiere dovranno procedere a passo d'uomo;

e i mezzi nel raggiungere l’area di cantiere di interesse dovranno seguire le

disposizione date dal CSE;
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e particolare attenzione dovra essere posta dai mezzi di cantiere e dagli operai
nell’entrare ed uscire dall’area di cantiere, operazione che dovra comunque essere

assistita da moviere a terra.

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE

Documenti relativi al cantiere

— Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ;

— Piano di sicurezza e di Coordinamento;

— Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico;

— Dichiarazione di conformita dell’impianto di messa a terra (rilasciata dall’installatore ed
equivalente ad “omologazione” ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22.10.2001 n. 462);

— Certificazioni di legge (ISPESL,...);

— Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL (per le Imprese).

Documenti relativi alle imprese esecutrici

— Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

— Certificati di regolarita contributiva di cui art. 3, comma 8°, lettera b-bis) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

— Registro degli infortuni;
— Registro visite mediche periodiche;

— Dichiarazione dell’Impresa esecutrice delle opere ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Documenti relativi alle attrezzature e/o impianti

— Certificazioni di legge (ISPESL,...);

— Macchine rientranti nella Direttiva Macchine: Marcatura CE, Dichiarazione di
Conformita, Libretto di istruzioni circa I’uso e la manutenzione;

— Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento;

— Copia della denuncia all’ISPESL per gli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale;
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Certificati di verifica delle funi non anteriori a tre mesi;

Schede tecniche delle apparecchiature con parti in movimento;

Schede tossicologiche dei materiali impiegati;

Schede di sicurezza di sostanze e prodotti chimici pericolosi.

Dichiarazione di conformita per I’impianto elettrico di cantiere;

Segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 m dalle linee elettriche;
Denuncia all’ISPESL competente per territorio dell’impianto di messa a terra;

Libretto d’uso e manutenzione delle macchine.

Il Direttore di cantiere di ciascuna impresa deve conservare presso il cantiere:

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore ai 200 kg;

copia denuncia all’ISPESL per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore ai 200 kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati
secondo schema tipo;

dichiarazione di conformita per I’impianto elettrico di cantiere;

segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 m dalle linee elettriche;
denuncia all’ISPESL competente per territorio dell’impianto di messa a terra;

libretto d’uso e manutenzione delle macchine;

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate.

Macchinari ed attrezzature di cantiere

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle normative vigenti. A

tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte dell’impresa le norme di

sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformita dovranno

essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre essere

previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle macchine.
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L’impresa dovra produrre la seguente documentazione relativa alle proprie macchine ed
attrezzature:

- Dichiarazione del datore di lavoro relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs.
81/2008, delle prescrizioni contenute nella Direttiva Macchine se acquistata prima del
21/09/96 e relativa al perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione
previsti dalla normativa vigente.

La documentazione di cui sopra dovra essere prodotta per le seguenti attrezzature:

- mezzi di sollevamento (gru, argani, autogru, paranchi,...);

- macchine operatrici (pale, escavatori,...);

- recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi,...);

- attrezzature per il taglio ossiacetilenico;

- seghe circolari a banco e similari;

- impianto di betonaggio;

- eventuali altre attrezzature, ad insindacabili giudiziose del CSE.

Il responsabile di cantiere dovra inoltre produrre, con cadenza settimanale, un verbale di verifica
dello stato delle macchine e/o attrezzature di cui sopra. Tale verbale dovra contenere:

- tipo e modello della macchina;

- stato di efficienza dispositivi di sicurezza;

- stato di efficienza dispositivi di protezione;

- interventi effettuati.

Tutta la documentazione elencata dovra essere tenuta a disposizione del CSE.
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TERMINI E DEFINIZIONI

Cantiere temporaneo 0 mobile: luogo (di seguito denominato cantiere) in cui si effettuano lavori

edili o di genio civile il cui elenco ¢ riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Posti di lavoro: zone del cantiere in cui si esercita I’attivitd di costruzione, manutenzione,

riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione 0 equipaggiamento,
trasformazione, rinnovamento o smantellamento dell’opera.

Luoghi di lavoro a servizio: aree in cui si effettuano lavorazioni al servizio delle attivita di cantiere.

Aree comuni: aree in cui & possibile la presenza contemporanea di imprese esecutrici e personale
appartenente ad altre aziende, quali ad esempio la viabilita di cantiere.

Committente: il soggetto per conto del quale I’intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opera pubblica, il committente & il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo

dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera, e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori & il responsabile unico del procedimento.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito

denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal

responsabile dei lavori, all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di seguito

denominato coordinatore per I’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,_dal committente o dal

responsabile dei lavori, all'esecuzione dei compiti_di cui all'art. 92 del D.Lgs.81/2008, che non puo
essere il datore di lavoro delle_imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione_e protezione (RSPP) da lui designato.

Direttore dei lavori generale: soggetto abilitato che viene incaricato dal committente di presiedere

’ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione degli interventi.
Appaltatore: persona giuridica che contrae con il committente un contratto per la realizzazione di

un’opera o di una serie di lavorazioni.
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Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e I'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita,
ha la responsabilita dell'impresa stessa o dell'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa.

Servizio di prevenzione e protezione: ente organizzato dal datore di lavoro dell’impresa che

provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro, ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attivita, a
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e di sicurezza, a fornire ai lavoratori le informazioni su sicurezza e
salute. A capo dell’ente ¢ preposto un responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

interni all'azienda finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori.

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione

dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

Piano di sicurezza e coordinamento: il presente documento, che contiene l'individuazione, I'analisi e

la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici.

Piano operativo di sicurezza: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in

riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di

cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed &€ nominato dallo stesso per

effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui allo stesso decreto.
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Impresa esecutrice: persona giuridica chiamato dal committente ad eseguire prestazioni, lavori,

opere specificate in un contratto di appalto o di prestazioni.

Impresa subappaltatrice: imprese autorizzate titolari di contratto con un’impresa esecutrice per

I’esecuzione di lavori e/o fornitura in opera di manufatti e impianti.

Fornitori: imprese titolari di contratto con il Committente o con imprese appaltatrici o
subappaltatrici per la sola fornitura.

Maestranze: personale alle dipendenze delle imprese o alle dipendenze delle imprese subappaltatrici
operanti in cantiere.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Fasi lavorative: insieme omogeneo di lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’opera.
Lavorazioni: lavorazioni specifiche che costituiscono le fasi lavorative.

Operazioni: attivita elementari che costituiscono le lavorazioni.
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RESPONSABILITA PER LA SICUREZZA

I Committente

Il committente, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte

tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere:

si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. 81/2008;
prevede nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione di tali lavori o fasi di lavoro in condizioni di sicurezza;

verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso I'iscrizione alla camera di Commercio,
Industria e Artigianato;

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazione sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti.

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente,

nei casi previsti dalla legge:

valuta il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo informazioni nella fase di
progettazione dell'opera;

designa il coordinatore per la progettazione;

nei casi di cui al punto precedente, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori;

qualora in possesso dei requisiti di legge, puo svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

puod sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti, il

coordinatore per la progettazione ovvero il coordinatore per I'esecuzione dei lavori;
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- trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori; in caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto;

- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per
la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono
essere indicati nel cartello di cantiere;

- trasmette, prima dell'inizio dei lavori, all'’Azienda sanitaria locale e alla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli
eventuali aggiornamenti.

Il committente €& esonerato dalle responsabilita connesse all'adempimento degli obblighi

limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Responsabile dei Lavori (RLV)

Le responsabilita del RLV sono quelle previste dalla legislazione vigente a carico del committente
che il RLV é chiamato a rappresentare; nel caso in cui la delega ad operare da parte del committente

risulti parziale, le responsabilita risultano quelle esplicitamente indicate nell’incarico al RLV.

Coordinatore per la progettazione

Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);

- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori provvede a:
- verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione delle
disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare I’idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del
PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, valutando le proposte delle imprese

esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
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- adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonche la loro reciproca informazione;

- verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al RLV, previa constatazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto;

- nel caso in cui il committente o il RLV non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione, comunicare
dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del
Lavoro;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Datori di lavoro delle imprese

| datori di lavoro che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attivita alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati, devono, nell'ambito delle proprie attribuzioni e
competenze:

- attuare le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le
norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti
delle norme o, nei casi in cui non sia possibile I'affissione, con altri mezzi;

- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi
di protezione messi a loro disposizione.

L’impresa che si aggiudica 1 lavori puo presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi

pattuiti.
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Prima dell’inizio dei lavori I’impresa aggiudicataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai

lavoratori autonomi da lei individuati.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel PSC e nel POS.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza

(RLS) copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera, osservano le misure

generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, e curano ciascuno per la parte di

competenza, in particolare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni diaccesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose;

I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere;
I’adozione di misure conformi per i luoghi di lavoro al servizio del cantiere e per i posti di
lavoro in cui si esercita 1’attivita di costruzione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il RLV;

che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

la redazione del piano operativo di sicurezza (POS); prima dell’inizio dei rispettivi lavori

ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS al CSE
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L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione

del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008.

Preposti

Il POS di ogni Impresa/Ditta presente in cantiere deve riportare il nominativo del preposto ai lavori,

il quale deve:

attuare le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;

rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le
norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti
delle norme o, nei casi in cui non sia possibile I'affissione, con altri mezzi;

disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi
di protezione messi a loro disposizione.

fare attuare ai lavoratori le procedure di sicurezza e impartire le istruzioni di lavoro desunte
dai documenti di valutazione impresa e cantiere;

vietare I’accesso al cantiere dei lavori non in possesso dei DPI necessari per 1’esecuzione

delle specifiche lavorazioni;

comunicare al CSE. con anticipo rispetto all’avvenimento, il nominativo degli operai che

accedono al cantiere;

cooperare con il CSE per evidenziare eventuali incongruenze tra le evenienze del cantiere e
la pianificazione prevista;

adeguare ’informazione ai lavoratori e tenere sotto controllo la manutenzione delle

macchine e degli apparati di sicurezza delle attrezzature;

sequire, con funzione di moviere, le operazioni di getto e movimentazione dei mezzi pesanti

all’interno dell’area di cantiere.
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Lavoratori

| lavoratori devono:

osservare, oltre le norme legislative, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene
e della sicurezza individuale e collettiva;

usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti
dal datore di lavoro;

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;

non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza
averne ottenuta l'autorizzazione;

non compiere, di propria iniziativa, operazioni 0 manovre che non siano di loro competenza

e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Lavoratori Autonomi

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in cantiere devono:

utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del titolo 111 del D.Lgs.
81/2008;

utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo
I11 del D.Lgs. 81/2008;

adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza;

attuare quanto previsto nel presente PSC.
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MISURE DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Nel presente capitolo sono riportate le misure di carattere generale che 1’Impresa principale deve

seguire per organizzare i lavori in sicurezza.

Accesso al cantiere

Tutti gli interventi previsti nel progetto devono essere eseguiti in sicurezza, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] e non
devono comportare I’insorgere di rischi all’esterno del cantiere.
Si focalizza I'attenzione su due aspetti:
- I'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza;
- I'organizzazione del cantiere.
Nella planimetria allegata al presente PSC si evidenzia ’area di cantiere all’interno della quale si
deve trovare, di volta in volta a lavorare, una sola Impresa.
Attenzione dovra essere posta dai mezzi e dagli operai durante 1’acceso e 1’uscita dall’area di
cantiere e da quella adibita a deposito.
L’accesso al cantiere di mezzi per la fornitura di materiale, come 1’approvvigionamento del
calcestruzzo o la fornitura di inerti, appartenenti a Ditte differenti da quella Appaltatrice e/o sub-
appaltatrice dovra essere preceduta dalla compilazione delle seguenti schede (riportate in allegato):

- SCHEDA DI COORDINAMENTO: compilata a cura dell’Impresa Appaltatrice e

trasmessa alla Ditta fornitrice del Servizio, contiene indicazioni sul cantiere, sulla viabilita,

sulle condizioni delle postazioni di lavoro (vicinanza o meno degli scavi, presenza 0 meno

in prossimita dell’area di lavoro di zone deposito materiale, rifiuti, ecc...); ad essa viene

allegata la Planimetria di cantiere e le procedure di gestione delle emergenze;
- SCHEDA INFORMATIVA IMPRESE SERVIZI DI CANTIERE: compilata a cura

dell’Impresa fornitrice del Servizio contiene informazioni circa la Ditta stessa, indicazioni

sulla tipologia di servizio svolto (fornitura cls, inerti 0 materiali in genere, carico e

allontanamento dei materiali, nolo a caldo, ecc...), sui mezzi utilizzati, i nominativi degli

addetti/operatori, ’elenco delle attivita svolte in cantiere con i relativi rischi.
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Durante le operazioni descritte dovranno essere seguite le prescrizioni sotto riportate.
- PRESCRIZIONI:

e tutti i mezzi di cantiere dovranno procedere a passo d'uomo;

e 1 mezzi nel raggiungere 1’area di cantiere di interesse dovranno seguire le
disposizione date dal CSE nella planimetria di cantiere allegata;

e particolare attenzione dovra essere posta dai mezzi di cantiere e dagli operai
nell’entrare ed uscire dall’area di cantiere, operazione che dovra comunque essere
assistita da moviere a terra;

e |’ingresso dei trasportatori Viene consentito solo in presenza di idoneo documento di

trasporto, ed & limitato alle zone di carico e scarico segnate in planimetria;

e al personale & assolutamente vietato uscire dall'area di cantiere e dall'area specifica

di transito (individuata sulla Planimetria di Cantiere)

Recinzione di cantiere

[rif. Capo | e Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008]
L’area di cantiere deve essere delimitata con recinzione prefabbricata costituita da pannelli metallici
di rete elettrosaldata e basi in cemento, atta a:

- impedire I’accesso di personale estraneo al cantiere;

- resistere alle avversita atmosferiche;

- segnalare la presenza di operazioni di cantiere e dei pericoli che ne possono derivare.
La recinzione sara di tipo itinerante in quanto dovra essere modificata e spostata con il prosieguo
delle lavorazioni a tratti di 50 metri circa per entrambi gli interventi in progetto; le aree di deposito
materiali e gli apprestamenti saranno delimitati da recinzioni fisse.
Presso ’accesso del cantiere deve essere allestito “cartello di cantiere” completo dei nominativi di
tutte le figure interessate nella progettazione, del responsabile della sicurezza, del direttore lavori,
del committente e/o enti, delle Imprese interessate nelle lavorazioni, delle date di inizio ed
ultimazione lavori, oltre che dell’importo dei lavori.
Deve essere allocato cartello di “divieto di accesso ai non addetti ai lavori”.

L’allestimento della recinzione di cantiere € a carico dell’Impresa appaltatrice.
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Organizzazione del cantiere

Nel rispetto della Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.] deve essere posizionata una baracca a servizio del personale ad uso spogliatoio e
servizio igienico. Vista la limitata durata temporale del cantiere non si prevede 1’allestimento della
baracca adibita a mensa, purché la Ditta appaltatrice stipuli convenzione per i pasti con un locale

nelle vicinanze del cantiere.

Aree di deposito dei materiali e delle attrezzature

Il deposito e lo stoccaggio del materiale deve avvenire esclusivamente all’interno dell’area di
cantiere, confinato quindi nella recinzione di cantiere stessa.

I materiali e/o le attrezzature devono essere disposti o0 accatastati in modo da evitare il crollo ed il
ribaltamento.

Le attrezzature di lavoro possono essere depositate all'interno delle aree di cantiere, in zone libere
non interferenti con le attivita in corso.

Il cantiere deve essere mantenuto pulito e ordinato. Ogni perdita di liquido inquinante deve essere
prontamente tamponata con granulato assorbente ecologico e rimossa immediatamente a cura della
Ditta esecutrice, la quale deve prestare particolare attenzione alla separazione dei materiali di
risulta. Nel caso in cui siano depositati agenti chimici pericolosi, nei depositi deve essere segnalato
il tipo di pericolo chimico presente e le relative prescrizioni di sicurezza.

In particolare, tutti i preparati e le sostanze chimiche utilizzati dalle imprese devono essere
accompagnati dalle schede di sicurezza redatte dal produttore, copia delle quali deve essere
consegnata al CSE.

Le imprese devono illustrare, nel proprio POS, la tipologia delle sostanze utilizzate, i rischi
connessi all'utilizzo, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, tra cui le modalita di
stoccaggio, I’ubicazione dei materiali, congruentemente con le indicazioni presenti nel PSC. Il CSE
valuta la congruita delle indicazioni fornite nel Piano Operativo di Sicurezza in relazione all'intero

cantiere.
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Presidi sanitari da tenere in cantiere

Nel cantiere deve essere presente una cassetta del pronto soccorso; i lavoratori devono aver ricevuto
idonea informazione sugli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di
pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere, onde garantire

un uso adeguato dei presidi medici in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
[Rif. art. 162 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i]

La segnaletica deve essere allestita con cartelli antifortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad
operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in conformita al D.Lgs. 81/2008.

Il cartello deve essere installato in prossimita dell’area di lavoro, in modo tale da essere ben visibile,
esso deve essere in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosita, alla presenza di
impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio.

In generale si deve evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore dell’impresa, cosi come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, antincendio).

Le singole imprese individuano, sulla base della propria valutazione dei rischi, la segnaletica di

sicurezza occorrente nelle specifiche attivita.
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Tipo di segnalazione

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato fumare.

Sostanze velenose.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Casco di protezione obbligatoria.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Pronto soccorso.

Estintore.
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Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

Abbassare

Alt interruzione

Arresto emergenza

Avanzare

Destra

Distanza orizzontale

Distanza verticale

Fine operazioni

Inizio operazioni

Retrocedere
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Sinistra
g
‘-,"-:‘r Sollevare
VIS,
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IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico

Tutte le opere impiantistiche elettriche devono essere realizzate nel rispetto delle normative vigenti,
certificate ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37 “Regolamento (...) in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici” ed eseguite da personale a cio qualificato.
Vista la tipologia dei lavori in progetto non si prevede 1’allestimento dell’impianto elettrico di
cantiere e qualora necessario 1I’impresa provvedera all’alimentazione delle proprie utenze mediante
generatore. In tal caso dovra comunque essere installato:
- unquadro di distribuzione elettrica;
- un’adeguata distribuzione FM realizzata in posa mobile e flessibile, sotto-quadri ASC di
zona, derivazioni alle utenze finali in posa mobile e flessibile di lunghezza non superiore a
50 m.
Al quadro di distribuzione reso operativo dall’impresa principale si collegano anche le altre imprese
chiamate ad intervenire presso il cantiere.

L’impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato che provvede al rilascio

della relativa dichiarazione di conformita.

Per le prolunghe di alimentazione sono ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure
prese mobili conformi alla norma CEI 23-12; in ogni caso, per motivi di sicurezza, deve essere
limitato al minimo I’utilizzo delle prolunghe.

Si ricorda, inoltre, I’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con sistemi diversi
dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite.

Il quadro elettrico, se non del tipo a parete, deve essere posizionato con apposito supporto su un
piano orizzontale e deve essere munito, per consentirne lo spostamento, di punti di fissaggio o di
presa.

Le linee di alimentazione e distribuzione devono essere dimensionate con particolare attenzione alla
caduta di tensione e alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre,
I’installazione deve essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle
connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento meccanico. L’impresa principale assicura
I’utilizzo dell’impianto elettrico in conformita alle norme di legge e di buona tecnica vigenti;

qualunque modifica significativa all’impianto deve essere autorizzata dal responsabile di cantiere
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dell’impresa principale in quanto ¢ necessaria I’emissione di una nuova dichiarazione di conformita,
per la parte di impianto modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.
Il materiale e le attrezzature elettriche utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente ed

alle norme CEl.

Impianto di messa aterra

L’impresa deve provvedere, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico,

all’allestimento di un impianto di messa a terra. Tale impianto deve essere denunciato all’ISPESL.

CONTESTO AMBIENTALE

Analisi dell’area di cantiere: fattori esterni che comportano rischi e
misure di sicurezza

Corsi d’acqua e condizioni climatiche

Nelle aree oggetto d’intervento non si riscontra la presenza di corsi d’acqua.

Traffico stradale

Gli interventi si sviluppano in parte su strada provinciale ed in parte su terreni agricoli ed interessa

alcuni terreni agricoli.

PRESCRIZIONI:

e [’area di cantiere deve essere confinata mediante la recinzione di cantiere;

e la strada provinciale sulla quale si svolgeranno le lavorazioni sara, durante le ore di
lavoro, chiusa al traffico veicolare e pedonale;

e deve essere posizionata puntuale segnaletica stradale ad indicare il divieto di accesso

alla strada in entrambe le direzioni di percorrenza.
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Reti di servizi

Nelle aree oggetto di intervento si riscontra la presenza di sottoservizi, riportati nello specifico
allegato, in funzione delle indicazioni ottenute dai differenti Enti, interpellati in fase progettuale.

La planimetria sottoservizi di progetto € da ritenersi puramente indicativa, mentre indicazioni di
dettaglio devono essere richieste dall’Impresa prima di eseguire i lavori; si ritiene opportuno far
precedere 1’inizio delle lavorazioni da sopralluoghi con gli Enti interessati dai sottoservizi presenti
nell’area al fine di concordare le modalita di intervento, rispettare eventuali prescrizioni ed

individuare con maggior grado di precisione i tracciati dei sottoservizi.

PRESCRIZIONI:

e Lo scavo deve essere eseguito con particolare attenzione, dopo la fase preliminare di

taglio dell’asfalto I’Impresa deve procedere con cautela ed eventualmente a mano al

fine di valutare quanto presente nel sottosuolo

Fonti inquinanti

Non si riscontra la presenza di fonti inquinanti, ad eccezione di operazioni di allacciamento della

condotta fognaria.

Presenza di altri cantieri

Attualmente non sono presenti cantieri stradali incidenti sull’area interessata dai lavori oggetto del
presente piano di sicurezza e coordinamento.

In caso si verificasse I’installazione di un nuovo cantiere in prossimita ed in concomitanza del
cantiere oggetto del presente piano, il CSE dovra prendere contatti con il responsabile del vicino
cantiere e quindi apportare le modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza indicanti gli
accorgimenti necessari atti ad evitare/limitare rischi di eventuali incidenti che potrebbero essere

causati da possibili interferenze.

Condizioni climatiche metereologiche

In caso di avverse condizioni climatiche e meteorologiche (abbondanti precipitazioni), in relazione

alla loro entita e natura, i lavori potranno o0 dovranno essere temporaneamente sospesi e le
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operazioni di scavo dovranno essere immediatamente interrotte al fine di evitare il rischio di
franamento delle pareti del medesimo.

Nel caso in cui gli scavi si dovessero colmare d’acqua si dovra provvedere all’eliminazione della
medesima mediante pompaggio in superficie.

Prima di lasciare il cantiere si provvedera comunque al riordino ed alla messa in sicurezza del

medesimo anche al fine di non arrecare pericoli al traffico veicolare e pedonale circostante.

Presenza di residuati bellici

Non ¢ stata segnalata, nell’area d’intervento, 1a presenza o la possibilita di ritrovamento di residuati
bellici.

Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo, avvenga il ritrovamento di detti residuati, dovranno
essere immediatamente sospese le lavorazioni per allontanarsi dalla zona del ritrovamento e quindi

avvisare le autorita competenti affinché intervengano tempestivamente per la bonifica.

Presenza di attivita pericolose

Non risultano presenti attualmente attivita classificabili come “pericolose” in prossimita dell’area di

cantiere.
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ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE: RISCHI TRASMESSI
ALL’AMBIENTE ESTERNO E MISURE DI SICUREZZA

Viabilita

Per la realizzazione delle opere in progetto, al fine di tutelare

la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per garantire la vea ]| l

protezione dell’ambiente circostante da possibili rischi | |
Ordinanza | |

derivanti dall’esecuzione dei lavori, si prevede la chiusura Impresa | ]

dell’area di lavoro mediante posa di idonea recinzione (vedi :‘"'° . { [ Fins| :

fase: realizzazione recinzione di cantiere). T::.:ap ’ [ ]

Nello specifico dovra essere osservato quanto segue: Segnale “Tabella lavori”

- ZONA 1: la porzione iniziale della condotta in progetto con il relativo pozzetto di partenza
si collocano sulla S.P. 171, ove si prevede il restringimento della corsia opposta ai lavori al
fine di garantire comunque il doppio senso di marcia e d evitare la chiusura della strada;

- ZONA 2: la condotta in progetto corre lungo la S.P. 171 con allaccio a tubazione esistente
collocata in prossimita della rotatoria ove confluiscono la S.P. 171 e la S.P. 142. Il progetto
prevede la chiusura dei tratti di strada interessati dai lavori.

Si osserva inoltre che il Progetto Definitivo/Esecutivo verra sottoposto all’ Autorizzazione del

Settore viabilita Provincia di Cuneo e pertanto prima dell’inizio dei lavori si provvedera

eventualmente ad aqgiornare il presente PSC secondo le prescrizioni contenute nell’atto

autorizzativo.
La presenza del cantiere verra comunque segnalata mediante 1’utilizzo di cartellonistica appropriata
e regolamentare, concordata con il Settore viabilita della Provincia e con la Polizia Municipale; il

cantiere verra altresi segnalato dal cartello “Tabella lavori” (vedi immagine).

Macchine operatrici
Al fine di evitare I’intralcio e quindi il rischio di investimento dei veicoli e dei pedoni in transito

esternamente o in prossimita dell’area di cantiere nonché degli addetti ai lavori, rischio che
potrebbe essere causato dal transito in entrata e in uscita dal cantiere medesimo delle macchine

operatrici, dovranno essere seguiti dall’impresa esecutrice i seguenti accorgimenti:
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e utilizzo di segnaletica regolamentare appropriata atta ad informare gli utenti
dell’ambiente esterno (e gli addetti ai lavori) della presenza di tali mezzi;

e utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manovra dei mezzi;

e mezzi € macchinari in movimento internamente ed esternamente all’area di cantiere
dovranno procedere a velocita ridotta ed essere dotati di segnalatore visivo ed
acustico (la velocita max consentita in prossimita di lavori o di cantieri e di 30
Km/h).

Emissione di rumori

Le lavorazioni in oggetto non comportano I’emissione di livelli sonori particolarmente elevati

PRESCRIZIONI:

e Le imprese devono comunque evitare la propagazione di rumore verso le zone

all’esterno dell’area di cantiere, mediante accorgimenti tecnici e/o programmazione

delle attivita particolarmente rumorose.

Polveri
Al fine di limitare lo sviluppo e la diffusione di polveri, di qualunque specie I’impresa dovra
ricorrere a modalita operative idonee a ridurne la propagazione quali:
e innaffiatura con acqua delle parti o superfici interessate dalla lavorazione a rischio;
e limitazione della velocita dei mezzi operanti in cantiere (velocita max 15 km/h);
e durante il trasporto di materiale polverulento proteggere questo con idonea
copertura;

e si eviti di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento.

Bitumati e fumo

Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dei recipienti per il trasporto e,
di incendio, ustione, diffusione dei vapori pericolosi e nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere

costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti
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ammessi. L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i
posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti, scarpe e
idonei indumenti di protezione; tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione

delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER LE LAVORAZIONI

Vengono di seguito riportate le prescrizioni da adottare nelle lavorazioni in cui sono presenti i rischi
di sequito analizzati. La presenza e I'entita di tali rischi nelle lavorazioni é indicata nelle schede di

valutazione riportate al capitolo successivo.

Caduta dall’alto

In relazione alle caratteristiche dell’opera e del cantiere si prevedono attivita con rischio di caduta
dall’alto, legate non all’esecuzione di lavori in quota, ma alla caduta in scavi aperti e/o di dislivelli.
PRESCRIZIONI:

e tutte le aree di scavo devono essere protette con parapetto regolamentare realizzato

con montanti in legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti
orizzontali e tavola fermapiede o in alternativa con nastri di colore rosso/bianco;

e [l’accesso al fondo scavo deve avvenire mediante 'utilizzo di rampa di accesso o
scala a mano fissata alle estremita

Segnaletica specifica

v" Pericolo — Caduta dall’alto

Seppellimento/sprofondamento

Gli scavi previsti in progetto per la posa delle condotte raggiungono profondita di circa 1,0 + 2,5 m.
L’accesso degli operai al fondo scavo avviene con una scala, fissata all’estremita e posizionata in
una zona dove lo scavo deve essere fatto a pareti verticali ed armato.
Gli scavi devono essere armati, segnalati e delimitati con barriera protettiva.

PRESCRIZIONL:

e negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire
franamenti;

e quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 € vietato lo scalzamento
manuale della base per provocare il franamento della parete; in tali casi é
consigliabile procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradini;

¢ le persone non devono sostare o transitare 0 comunque essere presenti nel campo di

azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco;
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e le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona
pericolosa sara delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

e il ciglio superiore deve essere pulito e spianato;

e le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali
distacchi di blocchi (disgaggio);

e prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei
lavori;

e si deve sempre fare uso del casco di protezione;

e ascavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari
parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo;

e i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

e non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita del ciglio
dello scavo;

e [’attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato
mediante passerelle larghe almeno 60 cm se destinate al passaggio pedonale ed
almeno 120 cm se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto
con fasce fermapiede.

Segnaletica specifica

v’ Pericolo — Scavi aperti

v" Pericolo — Caduta dall’alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

In relazione alla tipologia delle lavorazioni si prevedono: 1’utilizzo di utensili manuali, la
movimentazione manuale di materiale, la presenza di parti sporgenti.
Per il controllo dei rischi di lavorazione & necessario:

- utilizzare utensili idonei alle lavorazioni, in buono stato di conservazione;

- utilizzare sistemi di movimentazione meccanizzata o assistita;

- utilizzare DPI idonei alla protezione del capo, delle mani e dei piedi;

- rimuovere tempestivamente le parti (tubi, barre, ecc.) che possono creare ostacolo nelle zone

di passaggio e/o segnalarne e proteggerne le estremita sporgenti.
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Segnaletica specifica

v' Usare I’elmetto;
v Usare i guanti;

v" Usare le calzature di sicurezza.

Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia delle lavorazioni si prevede I’utilizzo di utensili manuali, utensili
motorizzati e la movimentazione manuale di materiale appuntito o tagliente.
Per il controllo dei rischi di lavorazione & necessario:
- utilizzare utensili idonei alle lavorazioni, in buono stato di conservazione;
- non rimuovere le protezioni delle attrezzature, quali ripari, cuffie, schermi di protezione;
- Verificare I’efficienza dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi contro I’avvio accidentale;
- utilizzare DPI idonei alla protezione del capo, delle mani e dei piedi.

Segnaletica specifica

v' Usare I’elmetto

v Usare i guanti

v" Usare le calzature di sicurezza
v

Usare occhiali di protezione

Vibrazioni

In relazione alla tipologia delle lavorazioni si puo prevedere 1’utilizzo di macchinari ed utensili
capaci di trasmettere vibrazioni agli operatori.
Le vibrazioni possono essere di due tipi:
1. acorpo intero, trasmesse da macchinari con operatori a bordo;
2. al sistema mano-braccio:
a. percussione (martelli demolitori, tassellatori, ecc.);
b. a rotazione (trapani, flessibili, smerigliatrici, ecc.) capaci di trasmettere vibrazioni
agli operatori.
Qualora non sia possibile evitare 1’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le

soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi
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di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata 1’opportunita di adottare la rotazione

tra gli operatori.

Scivolamenti, cadute a livello

Al fine di evitare il rischio di scivolamento 1’area di cantiere deve essere mantenuta pulita ed
ordinata.
Segnaletica specifica

v" Pericolo — Presenza di ostacoli

Calore, flamme

In sede di valutazione si ritiene il rischio connesso all’oggetto di entita trascurabile.
Tuttavia ogni impresa, in relazione alla specificita delle proprie lavorazioni, delle tecniche e delle
metodologie adottate, deve, nell’ambito del POS, valutare i rischi specifici ¢ le misure di
prevenzione e protezione necessarie.

PRESCRIZIONI:

e Nello svolgimento delle proprie mansioni i lavoratori devono indossare un

abbigliamento adeguato all’attivita ed alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro,
non essendo possibile intervenire diversamente.

Segnaletica specifica

v' Abbigliamento protettivo

Freddo

In relazione alle caratteristiche del cantiere deve essere impedito lo svolgimento delle attivita che
comportino 1’esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti, anche con I’interruzione
dell’attivita di cantiere.

In generale nel periodo invernale devono essere predisposte attrezzature per la realizzazione di un
microclima favorevole (bruciatori d’aria calda, cannoni d’aria calda, ecc).

In ogni caso ¢ fatto assoluto divieto di accendere fuochi in cantiere.
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PRESCRIZIONI:

e Nello svolgimento delle proprie mansioni i lavoratori devono indossare un abbigliamento
adeguato all’attivita ed alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, non essendo possibile
intervenire diversamente.

Segnaletica specifica

v Abbigliamento protettivo

Elettrici

Nelle operazioni si prevede 1’utilizzo di utensili con alimentazione elettrica e in generale di
utilizzatori elettrici.

Tutti i componenti elettrici impiegati in cantiere devono essere muniti di marchio IMQ o di altro
marchio di conformita. Tutti gli utilizzatori elettrici devono essere preferibilmente di Classe Il
(doppio isolamento) e devono essere mantenuti in condizioni di integrita verificando in particolare
I’integrita e I’isolamento dei cavi e delle spine di alimentazione. Sono ammesse esclusivamente
prese interbloccate del tipo industriale con colorazione di sicurezza, con allacciamento al
sottoquadro ASC mobile di zona. Non sono ammesse derivazioni e avvolgicavo con prese di tipo
civile.

Il grado di protezione minimo ammesso in cantiere & IP44, per le zone dove sono possibili getti
d'acqua e richiesto un grado IP55.

Le linee di alimentazione mobile devono essere realizzate con cavo tipo HO7RNF o similare per
posa mobile non protetta. Le linee mobili devono essere preferibilmente sollevate da terra per
evitare danneggiamenti meccanici. | quadri mobili devono essere del tipo ASC, con interruttori
differenziali con 1dn=0.03 A.

Per i lavori in luoghi umidi o entro grandi masse metalliche e prescritto l'uso di apparecchi
utilizzatori di Classe Il (bassissima tensione di sicurezza).

Con la saldatura elettrica & necessario il collegamento a massa delle saldatrici.

Le pinze portaelettrodi devono essere di modello a completa protezione. La natura e lo stato di
conservazione dei cavi deve essere tale da garantire la resistenza meccanica al calpestio, alle
scintille elettriche ed al calore.

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore

onnipolare sul circuito primario di derivazione elettrica.
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I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere forniti di guanti
isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di
pedane o calzature isolanti.

Preliminarmente a tutte le lavorazioni verificare I’assenza di reti elettriche attive.

Segnaletica specifica

v Lavori in corso — Non effettuare manovre (da apporre sugli interruttori e fusibili di
sezionamento)
v Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche

v" Pericolo — Elettricita

Radiazioni non ionizzanti

In relazione alle attivita previste vi puo essere emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o
accompagnate da luce viva, visibile e non (ultravioletti, infrarossi). Le principali attivitd con
emissione di radiazioni nocive sono saldatura, taglio termico, tracciamenti laser, microonde e
radiofrequenze.
Inoltre durante 1’esecuzione delle lavorazioni & necessario:
- segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di
svolgimento delle lavorazioni;
- le persone non direttamente interessate alle attivita in questione devono essere tenute lontane
dalle zone di lavorazione;
- tutti i presenti devono essere informati sulle modalita operative da porre in essere per evitare
I’esposizione a radiazioni;
- tutti gli operatori devono preventivamente essere informati e formati sulle modalita del
corretto svolgimento delle attivita e sulle necessita di impiego dei DPI;
- gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione
individuale idonei allo scopo;
- occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle
radiazioni;
- per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono

utilizzare i guanti ed indossare abbigliamento adeguato.
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I posti di lavoro in cui si effettuano tali lavori devono essere opportunamente protetti, delimitati e
segnalati. Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI idonei ed

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Rumore

I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal
D.Lgs. 81/2008, riferendosi eventualmente, per il settore delle costruzioni edili, ai valori che
discendono da una serie di rilevazioni condotte in numerosi cantieri nell’ambito di una specifica
ricerca realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, 1’Igiene e
I’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia, con il riconoscimento e la partecipazione della CEE,
del Ministero del Lavoro e dalla Commissione Nazionale Paritetica per la Sicurezza sul Lavoro
nelle Costruzioni, volta a definire nel modo piu documentato i valori di rumorosita attribuibili al
settore edili.

Ogni impresa deve provvedere pertanto nell’ambito del proprio POS alla valutazione dei rischi
derivanti dalle proprie lavorazioni; & cura del CSE la verifica delle ipotesi di progetto, ovvero
garantire lo scambio di informazioni tra le varie imprese operanti in cantiere.

Ferme restando le specifiche misure derivanti dalle valutazioni di cui sopra, in linea generale, si
devono sempre adottare le seguenti misure:

- 1rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte;

- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e
le attrezzature silenziate;

- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare,
correttamente installate, mantenute ed utilizzate;

- le sorgenti rumorose devono essere il piu possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;

- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosita devono essere segnalate;

- il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumoree sulle
misure di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzione modalita di impiego degli

otoprotettori);
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- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere
anche formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature;

- lariduzione ulteriore del rischio puo essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali
la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e 1’introduzione di turni di lavoro;

- tutto il personale operante in cantiere deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione
individuale per i probabili rischi interferenti con le altre imprese (otoprotettori).

Segnaletica specifica

v’ Usare le cuffie o i tappi

Cesoiamento, stritolamento

E fatto divieto alle maestranze di rimuovere o manomettere i dispositivi e le protezioni di sicurezza
e di operare sugli organi in moto.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i dispositivi di protezione personali
idonei alla mansione.

Eventuali operazioni con macchinari ed impianti in funzione devono essere svolti da personale
adeguatamente formato all'utilizzo di tali attrezzature di lavoro.

Segnaletica specifica

v" Non rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza

v" Divieto di operare su organi in moto

Caduta di materiale dall’alto

Tutte le operazioni di carico e/o scarico materiali e attrezzature dai mezzi d’opera devono avvenire
sotto la sorveglianza di un preposto e dopo aver delimitato temporaneamente (con nastri) 1’area di
intervento.

Deve essere effettuata verifica preventiva al sollevamento e devono essere verificate le funi.

Deve essere vietato lo stazionamento di personale sotto i carichi sospesi.

Gli operai non interessati nelle lavorazioni devono essere allontanati dall’area di intervento.
Per il controllo dei rischi di lavorazione € necessario:
- Utilizzare DPI di protezione del capo (elmetto);

- Non movimentare a mano materiale sulle scale;
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- Delimitare a terra le zone di lavorazione.
Nell’utilizzo dei mezzi di sollevamento occorre:

- Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare I’efficienza e la protezione contro gli azionamenti involontari dei comandi;

- Verificare la presenza delle segnalazioni di portata in relazione allo sbraccio, della portata
delle funi, delle segnalazioni gestuali da utilizzare;

- Verificare che i ganci siano muniti di dispositivo di sicurezza e segnalazione della portata;

- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;

- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il
passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento;

- Preavvisare I’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica;

- Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;

- Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;

- Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;

- Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc;

- Non lasciare nessun carico Sospeso.

Segnaletica specifica

v Vietato passare e sostare nel raggio d’azione;
v’ Usare I’elmetto

v" Pericolo — Carichi sospesi

v" Pericolo — Caduta materiali

Annegamento
Nelle lavorazioni in progetto non si prevede il rischio di annegamento

Investimento

In relazione alle caratteristiche del cantiere si prevede I’utilizzo di mezzi di trasporto e di macchine

operatrici per movimento materiali. Pertanto per 1’accesso al cantiere da parte degli addetti ai lavori
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e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre
impedito I’accesso di mezzi estranei alle zone di lavoro.

All’interno del cantiere la circolazione degli mezzi deve essere regolata con norme che garantiscono
una sicurezza equivalente a quella della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere
limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
L’operativita dei mezzi deve essere segnalata mediante girofaro e segnalazioni acustiche e durante
le operazioni di sollevamento e trasporto dei componenti dei macchinari non deve essere presente
personale a terra o in elevazione nel raggio d'azione dei mezzi.

Le operazioni di carico/scarico del materiale devono essere assistite da personale a terra, con il
compito di vietare il passaggio di veicoli e/o persone nel raggio d’azione.

Durante la movimentazione dei mezzi d’opera gli operai devono posizionarsi a distanza di sicurezza
(non inferiore a 3 m) dagli stessi; possono avvicinarsi ai mezzi per operazioni di carico e scarico
solo quando gli stessi sono fermi.

Segnaletica specifica

v’ Pericolo — Passaggio veicoli

v’ Passaggio obbligatorio per i pedoni

Movimentazione manuale dei carichi

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o

pit lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un

carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,

comportano tra 1’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le

lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o piu delle seguenti

condizioni:

- Caratteristiche del carico: troppo pesanti (superiori a 30 kg); ingombranti o difficili da

afferrare; in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; collocati in
posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o

con una torsione o inclinazione del tronco.
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- Sforzo fisico richiesto: eccessivo; effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco; comporta un movimento brusco del carico; compiuto con il corpo in posizione
instabile.

- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: spazio libero, in particolare verticale, insufficiente
per lo svolgimento dell’attivita; pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento
per le scarpe calzate dal lavoratore; posto o ambiente di lavoro che non consentono al
lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona
posizione; pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del
carico a livelli diversi; pavimento o punto d’appoggio instabili; temperatura, umidita o
circolazione dell’aria inadeguate.

- Esigenze connesse all’attivita: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; periodo di riposo fisiologico o di recupero
insufficiente; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; ritmo
imposto da un processo che il lavoratore non puo modulare.

- Fattori individuali di rischio: inidoneita fisica al compito da svolgere; indumenti calzature o
altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle
conoscenze o della formazione.

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale
dei carichi, anche attraverso 1’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il
sollevamento.

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per
la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra piu addetti.
Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro

di gravita o il lato piu pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza.

Polveri, fibre

Le lavorazioni previste in progetto non comportano I’emissione di polveri o fibre di materiali

lavorati, tali da comportare un rischio per la salute dei lavoratori.
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Fumi

Nei lavori ove vi sia utilizzo di fiamme o di alta temperatura (saldatura) vi & possibile emissione di

fumo. Tali attivita devono avvenire all’aperto, in luoghi ventilati e aerati

Nebbie

In sede di valutazione si ritiene il rischio connesso all’oggetto di entita trascurabile.
Tuttavia ogni impresa, in relazione alla specificita delle proprie lavorazioni, delle tecniche e delle
metodologie adottate, deve, nell’ambito del POS, valutare i rischi specifici ¢ le misure di

prevenzione e protezione necessarie.

Immersioni

In sede di valutazione si ritiene il rischio connesso all’oggetto di entita trascurabile.
Tuttavia ogni impresa, in relazione alla specificita delle proprie lavorazioni, delle tecniche e delle
metodologie adottate, deve, nell’ambito del POS, valutare i rischi specifici e le misure di

prevenzione e protezione necessarie.

Getti, schizzi

In relazione alle caratteristiche del cantiere, nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute,
devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro,
circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

Gas, vapori

In sede di valutazione si ritiene il rischio connesso all’oggetto di entita trascurabile.
Tuttavia ogni impresa, in relazione alla specificita delle proprie lavorazioni, delle tecniche e delle
metodologie adottate, deve, nell’ambito del POS, valutare i1 rischi specifici e le misure di

prevenzione e protezione necessarie.
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Amianto

In sede di valutazione si ritiene il rischio connesso all’oggetto di entita trascurabile.
Tuttavia ogni impresa, in relazione alla specificita delle proprie lavorazioni, delle tecniche e delle
metodologie adottate, deve, nell’ambito del POS, valutare i1 rischi specifici e le misure di

prevenzione e protezione necessarie.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI
LAVORATIVE E CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE

Premesse generali

Il programma delle lavorazioni del cantiere € dettagliatamente evidenziato nel Diagramma di Gantt
allegato al presente PSC.
Nel seguito, per ogni lavorazione, viene elaborata una scheda di analisi che contiene:

- descrizione dell’attivita;

- valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere;

- misure di prevenzione da adottare;

- rischi legati ad interferenze con altre lavorazioni.
Ovviamente, I’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori ¢ richiesta
anche, e soprattutto, da una serie di obblighi vigenti da decenni (DPR N. 164/1956, ecc...) i cui
destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna imprese presente a vario
titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire quanto previsto dalle citate
norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a
quelle gia definite nei precedenti paragrafi, per garantire la sicurezza e la tutela della salute degli
addetti. Infatti, non € di nessuna utilita ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel
presente piano che, e bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure
di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e
nell’esecuzione dell’opera.
Il presente PSC, quindi, deve essenzialmente riguardare la definizione delle scelte:

- progettuali, aventi ricadute sulla salute e sicurezza degli addetti;

- tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.
Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, ogni impresa deve esplicitare le modalita operative
con cui vengono eseguite le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la
composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive
adottate.

Le misure individuate nelle schede costituiscono indicazioni e prescrizioni per i soggetti presenti in

cantiere.
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L’indice di rischio indicato nelle tabelle sottostanti indica la probabilita che sia raggiunto il limite

potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione. Contribuiscono a formare il rischio

tre fattori fondamentali: la Probabilita, il Danno e la Frequenza.

Individuando una scala di valori per ogni fattore ed applicando la formula R =P X D X F si arriva a
determinare in modo numerico 1’indice di rischio.
Nello svolgimento delle varie fasi lavorative meglio descritte successivamente & necessario
comunque sempre prevedere I'utilizzo di tutti quegli accorgimenti che possano garantire una

maggiore sicurezza delle persone.

Valutazione dei rischi

Sulla base delle caratteristiche del sito si e proceduto alla valutazione dei rischi relativi ai luoghi di
lavoro in cui le imprese sono chiamate ad operare. Sulla base del progetto, sono state identificate le
varie fasi lavorative previste in cantiere e le lavorazioni di cui si compongono.

Si e proceduto quindi ad identificare le fonti di pericolo e le situazioni pericolose, evidenziando i
relativi rischi.

Ai fini degli argomenti esposti nel presente documento, deve inoltre essere tenuta presente la
possibilitd di rischi dovuti ad attivita interferenti tra loro, effettuate dalle imprese presenti in

cantiere.
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LAVORAZIONI
- Allestimento area di cantiere
- Addetto allestimento cantiere
- Delimitazione aree di intervento
- Verifiche preventive
- Recinzione del cantiere: generale
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento™ comuni ai mezzi d'opera
- Divieto transito mezzi
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Verifica preventiva al sollevamento
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Scivolamenti, cadute a livello
- Pulizia della postazione di lavoro
- Rumore per "Operatore autocarro"
- Vibrazioni per "Operatore autocarro"
- Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Cadute di materiale dall'alto o a livello"
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Movimentazione manuale dei carichi
- Scivolamenti, cadute a livello
- Pulizia della postazione di lavoro
- Rumore per "Operatore autocarro”
- Vibrazioni per "Operatore autocarro”
- Taglio di asfalto
- Addetto al taglio dell'asfalto
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento” comuni ai mezzi d'opera
- Scavi: posizione dei lavoratori
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Verifica sito
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco"
- Scavo
- Addetto allo scavo a sezione obbligata
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Scavi: posizione dei lavoratori
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Verifica sito
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento”
- Scavi: divieto di depositi sui bordi
- Scavi: armature del fronte
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Posa tubazioni
- Addetto alla posa di tubazioni
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
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- Divieto transito mezzi
- Delimitazione aree carico/scarico
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: armature del fronte
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Verifica preventiva al sollevamento
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Accesso al fondo scavo
- Rumore per "Operaio comune polivalente™
- Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"
- Posa pozzetti prefabbricati
- Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Divieto transito mezzi
- Delimitazione aree carico/scarico
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: armature del fronte
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Verifica preventiva al sollevamento
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Accesso al fondo scavo
- Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata
- Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno
- SCHEDA INFORMATIVA Imprese SERVIZI DI CANTIERE
- Divieto di stazionamento personale
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: divieto di depositi sui bordi
- Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento”
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Reinterro di scavo
- Addetto al rinterro di scavo
- Divieto di stazionamento personale
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: divieto di depositi sui bordi
- Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento”
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"”
- Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Installazione saracinesche in pozzetto
- Addetto all'installazione di opere elettromeccaniche
- Caduta dall'alto

Pagina 52 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) O
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0 S ATEH L TS
sagliettoengineering@pec.it :
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

- Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive
- Accesso al fondo pozzetto
- Utilizzo scala
- Scivolamenti, cadute a livello
- Prescrizione allo scivolamento
- Esecuzione ripristini manto stradale
- Addetto alla formazione di manto stradale
- Divieto di stazionamento personale
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Addetto a terra della finitrice: deviazione del traffico stradale
- Addetto a terra della finitrice: distanze di sicurezza
- Ustioni
- Addetto a terra della finitrice: bruciatori
- Chimico
- Rumore per "Operatore rifinitrice"
- Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"”
- Smobilizzo del cantiere
- Addetto allo smobilizzo del cantiere
- Supervisione delle operazioni
- Delimitazione aree carico/scarico
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Verifica preventiva al sollevamento
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Delimitazione aree carico/scarico
- Divieto transito mezzi
- Inalazione fumi, gas, vapori
- Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"
- Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"”
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

LAVORAZIONI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento area di cantiere

Taglio di asfalto

Scavo

Posa tubazioni

Posa pozzetti prefabbricati

Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata
Reinterro di scavo

Installazione saracinesche in pozzetto
Esecuzione ripristini manto stradale
Smobilizzo del cantiere

Allestimento area di cantiere (fase)

La lavorazione consiste nelle seguenti fasi:
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai
lavori, degli accessi al cantiere e delle aree di deposito, carico/scarico;
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate;
Fornitura di materiali, attrezzature e strutture per la realizzazione delle opere in progetto; qualora
I’approvvigionamento venga eseguito da Ditta differente dall'Impresa appaltatrice e/o sub-appaltatrice per
cui la lavorazione ¢ stata analizzata nel POS ¢ opportuno che la DITTA interessata dalla movimentazione del
materiale compili la SCHEDA INFORMATIVA Imprese SERVIZI DI CANTIERE allegata al PSC.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allestimento cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Delimitazione aree di intervento;
Prescrizioni Esecutive:

Dovranno essere delimitati ¢ segnalati gli scavi necessari per la realizzazione degli allacciamenti (elettricita, acqua,...)
Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico materiale e macchine
operatrici utilizzate in cantiere per l'esecuzione dei lavori
b) Verifiche preventive;
Prescrizioni Organizzative:

Dovra essere verificato il corretto fissaggio dei container, degli impianti, ecc... sui basamenti su cui sono stati
posizionati.
Dovra essere verificata l'efficacia della connessione ed il buon funzionamento di tutte le utenze degli impianti e delle
attrezzature e macchine fisse (energia elettrica, acqua, scarichi,...)
c) Recinzione del cantiere: generale;
Prescrizioni Organizzative:.

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal
locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire 1'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il
sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle
intemperie.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
¢) Inalazione polveri, fibre;
d) Scivolamenti, cadute a livello;
€) Rumore;

Vibrazioni;

2) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Scivolamenti, cadute a livello;

€) Rumore;

f)  Vibrazioni;

Taglio di asfalto (fase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici, si prevede
I’allontanamento ed il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali

eventualmente recuperabili.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio dell'asfalto;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Incendi, esplosioni;
c) Inalazione polveri, fibre;
d) Vibrazioni;

Scavo (fase)

Scavi eseguiti a cielo aperto con mezzi meccanici. Il ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e
spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarita o blocchi. Nei lavori di escavazione
con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di

piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti,

deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno e comunque il blindaggio dello

scavo deve sempre essere effettuata per profondita di scavo superiori ai 2 m.

Durante la fase lavorativa si prevede la verifica delle condizioni del terreno prima e durante lo scavo, qualora
si rendesse necessario, il drenaggio della trincea di posa della condotta mediante motopompe e/o

elettropompe.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
¢) Incendi, esplosioni;
d) Seppellimento, sprofondamento;
e) Inalazione polveri, fibre;
f)  Rumore;
g) Vibrazioni;
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Posa tubazioni (fase)

Posa e collegamento idraulico di tubazioni giunte mediante saldatura per polifusione o tramite giunti a
bicchiere, destinate allo smaltimento delle acque reflue, in scavo precedentemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posa mediante calcestruzzo o materiali inerti con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.

Particolare attenzione dovra essere posta nella movimentazione della tubazione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di tubazioni;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Seppellimento, sprofondamento;
c¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
d) Caduta dall'alto;
€) Rumore;
f)  Vibrazioni;

Posa pozzetti prefabbricati (fase)

Posa di pozzetti di ispezione, innesto ed arrivo prefabbricati completi di chiusino.
Particolare attenzione dovra essere posta nella movimentazione degli elementi che compongono i1 pozzetti.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati;
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Seppellimento, sprofondamento;
¢) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
d) Caduta dall'alto;
€) Rumore;
f)  Vibrazioni;

Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata (fase)

Rinterro della tubazione posata e risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed
eventualmente a mano; completamento dei lavori mediante il ripristino della strada sterrata.

La lavorazione comporta la fornitura di ghiaia; qualora il materiale sia fornito da Ditta differente dall'Impresa
appaltatrice e/o sub-appaltatrice per cui la lavorazione ¢ stata analizzata nel POS ¢ opportuno che la DITTA
interessata dalla movimentazione del materiale compili la SCHEDA INFORMATIVA Impresa SERVIZI DI
CANTIERE allegata al PSC.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) SCHEDA INFORMATIVA Imprese SERVIZI DI CANTIERE;
Prescrizioni Esecutive.

La lavorazione in oggetto implica la fornita di un servizio da parte di una Ditta "esterna" e pertanto il probabile
conseguente accesso all'area di caantiere di automezzi.

Tale accesso deve essere preceduto dalla compilazione delle seguenti schede (Allegate al PSC):

- SCHEDA DI COORDINAMENTO;

- SCHEDA INFORMATIVA IMPRESE SERVIZI DI CANTIERE.

b) Divieto di stazionamento personale;
Prescrizioni Organizzative:

I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Investimento, ribaltamento;

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Reinterro di scavo (fase)

Rinterro e compattazione degli scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
con materiale di risulta e/o proveniente da altri siti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Divieto di stazionamento personale;
Prescrizioni Organizzative:

I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

¢) Investimento, ribaltamento;

d) Rumore;

e) Vibrazioni;

Installazione saracinesche in pozzetto (fase)

1l progetto prevede l'installazione del gruppo di saracinesche all'interno del pozzetto di partenza e di arrivo
del nuovo tratto di rete realizzato.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'installazione di opere elettromeccaniche;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Scivolamenti, cadute a livello;

Esecuzione ripristini manto stradale (fase)

Formazione del manto stradale mediante posa e compattazione del conglomerato bituminoso per il ripristino
del manto stradale.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Divieto di stazionamento personale;
Prescrizioni Organizzative:

I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;
¢) Chimico;
d) Rumore;

e) Vibrazioni;
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Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle opere provvisionali e di protezione, della
recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature,
macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Supervisione delle operazioni;
Prescrizioni Organizzative:

Le operazioni dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di un preposto.
Le operazioni dovranno essere programmate in modo tale che al termine della giornata sia raggiunta una condizione di
sicurezza qualora l'intervento in corso non possa essere completato nella giornata stessa.

b) Delimitazione aree carico/scarico;
Prescrizioni Organizzative.

Dovranno essere delimitate ¢ segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di carico/scarico degli elementi.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;

¢) Inalazione fumi, gas, vapori;

d) Inalazione polveri, fibre;

€) Rumore;

f)  Vibrazioni;
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)

13)
14)
15)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento, sprofondamento;
Ustioni;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

e)

Nelle lavorazioni: Scavo; Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Esecutive:

11 ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di

sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello

scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
Nelle lavorazioni: Scavo; Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Esecutive:

11 ciglio superiore dello scavo dovra risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarita o
blocchi.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;

Prescrizioni Esecutive:

L'accesso al fondo dello scavo deve essere reso sicuro mediante utilizzo di opportune rampe di accesso o di scale che sporgano
dal ciglio dello scavo stesso per almeno 1 m e saldamente ancorate alla parete, per evitare il ribaltamento e lo scivolamento.
Nelle lavorazioni: Posa pozzetti prefabbricati;

Prescrizioni Esecutive.

L'accesso al fondo dello scavo deve essere reso sicuro mediante utilizzo di scale che sporgano dal ciglio dello scavo stesso per
almeno 1 m. o mediante rampe di accesso.
Nelle lavorazioni: Installazione saracinesche in pozzetto;

Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformita al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in
cantiere. In particolare: 1) Accertati che il ponteggio si mantenga in buone condizioni di manutenzione; 2) Evita assolutamente
di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utilizza le apposite scale; 3) Evita di correre o saltare sugli intavolati
del ponteggio; 4) Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio; 5)
Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; 6) Utilizza sempre la cintura di sicurezza, durante le operazioni
di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di
caduta dall'alto; 7) Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgerti oltre le protezioni, nelle operazioni di

Pagina 59 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) P>
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0l
sagliettoengineering@pec.it ‘
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

ricezione del carico su ponteggi o castelli; 8) Evita di sovraccaricare il ponteggio, creando depositi ed attrezzature in quantita
eccessive: ¢ possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali ed attrezzi strettamene necessari ai lavori; 9)
Evita di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da linee elettriche aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto.
Principali modalita di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogni qualvolta si prevedano lavori a quota
superiore a m. 2 e il montaggio dovra avvenire in conformita al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) presente in
cantiere. In particolare: 1) Accertarsi che il ponteggio metallico sia munito della relativa documentazione ministeriale (libretto
di autorizzazione ministeriale) e che sia installato secondo le indicazioni del costruttore; 2) Verificare che tutti gli elementi
metallici del ponteggio portino impressi il nome o il marchio del fabbricante; 3) Prima di iniziare il montaggio del ponteggio ¢
necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovra essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti; 4) La
ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette; 5) Qualora il terreno non fosse in grado
di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di
ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); 6) Ogni elemento di ripartizione deve interessare
almeno due montanti fissando ad essi le basette; 7) Se il terreno risultasse non orizzontale si dovra procedere o ad un suo
livellamento, oppure bisognera utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come
pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta; 8) Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione ¢
consentito un distacco non superiore a 30 cm; 9) Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione
bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; 10) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia
realizzato con tavole in legno, esse dovranno risultare sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali o
attrezzi. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalita di posa in opera: a) dimensioni delle tavole non inferiori
a 4x30cm o 5x20cm; b) sovrapposizione tra tavole successive posta "a cavallo" di un traverso e di lunghezza pari almeno a
40cm; c) ciascuna tavola dovra essere adeguatamente fissata (in modo da non scivolare sui traversi) e poggiata su almeno tre
traversi senza presentare parti a sbalzo; 11) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi in metallo,
andranno verificati 'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento. 12) Gli impalcati e i ponti di servizio
devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50, la cui funzione ¢ quella di
trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; 13) I ponteggi devono
essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale ¢ ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione
che i collegamenti realizzino un adeguata rigidezza trasversale; 14) I ponteggi devono essere dotati di appositi parapetti
disposti anche sulle testate. Possono essere realizzati nei seguenti modi: a) mediante un corrente posto ad un'altezza minima di
1 m dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non
lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto maggiore di 60 cm; b) mediante un corrente superiore con le
caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente
intermedio che non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. In ogni caso, i correnti e le tavole
fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti; 15) Per ogni piano di ponte devono essere applicati due
correnti di cui uno puo fare parte del parapetto; 16) Il ponteggio deve essere ancorato a parti stabili della costruzione (sono da
escludersi balconi, inferriate, pluviali, ecc.), evitando di utilizzare fil di ferro e/o altro materiali simili; 17) Il ponteggio deve
essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo; 18) Le scale per l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate, non in
prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del
ponteggio; 19) Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da apposito
parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in alternativa si dovra predisporre la
chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque 1'accesso; 20) Il primo
parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio; 21)
Sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio, dovra provvedersi ad applicare teli e/o reti di nylon per
contenere la caduta di materiali. Tale misura andra utilizzata congiuntamente al parasassi € mai in sua sostituzione; 22) E'
sempre necessario prevedere un ponte di servizio per lo scarico dei materiali, per il quale dovra predisporsi un apposito
progetto. I relativi parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che il materiale scaricato possa cadere
dall'alto; 23) Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e
non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere
eseguiti specifici ancoraggi; 24) Con apposito cartello dovra essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto; 29) Il
montaggio del ponteggio non dovra svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta,
prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri € necessario costruire il ponteggio al piano raggiunto e cosi di seguito
piano per piano. In ogni caso il dislivello non deve mai superare i 4 metri; 30) L'altezza dei montanti deve superare di almeno
m 1 ['ultimo impalcato o il piano di gronda; 31) Il ponteggio metallico deve essere collegato elettricamente "a terra" non oltre
25 metri di sviluppo lineare, secondo il percorso piu breve possibile e evitando brusche svolte e strozzature; devono comunque
prevedersi non meno di due derivazioni. 32) Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,
della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando I'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 19.

Nelle lavorazioni: Installazione saracinesche in pozzetto;
Prescrizioni Esecutive.
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9)

L'accesso al fondo dello pozzetto deve essere reso sicuro mediante utilizzo di scale che sporgano dal ciglio dello scavo stesso
per almeno 1 m.

Nelle lavorazioni: Installazione saracinesche in pozzetto;
Prescrizioni Esecutive.

Nell'utilizzo della scala verificare la stabilita del suo piano di appoggio

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

e)

Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere; Posa pozzetti prefabbricati; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Prima di effettuare il sollevamento dovra essere verificata I'efficacia della connessione di tutti i punti di ancoraggio dei carichi
da sollevare
Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

E' fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto 1'area di traslazione dei carchi
Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere; Posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire 1'inizio della manovra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al piu
presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrive. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo ¢ giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera
accertarsi preventivamente della stabilita del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia
stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con
eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla
zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Posa pozzetti prefabbricati;

Prescrizioni Organizzative:

E' fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto I'area di movimentazione dei carchi
Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

E fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto I'area di movimentazione dei carchi

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;
Prescrizioni Organizzative:

E fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto l'area di movimentazione dei carchi
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;
Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire 1'inizio della manovra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al piu
presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrive. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo ¢ giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera
accertarsi preventivamente della stabilita del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;

Prescrizioni Esecutive:

Prima di effettuare il sollevamento dovra essere verificata 1'efficacia della connessione di tutti i punti di ancoraggio dei carichi
da sollevare

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o 1'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti 1'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini manto stradale;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica ¢ mantenute
adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori presenti durante 1'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione
maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per I'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano I'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere; Taglio di asfalto; Scavo; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti
inflammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto; Scavo; Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata; Reinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica,
gas, acqua, ecc.
b) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto; Scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori dovra essere verificata la presenza di sottoservizi interrati: qualora se ne riscontri la presenza dovra
essere valutata con I'Ente gestore la modalita di esecuzione dei lavori

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere; Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata;
Prescrizioni Organizzative:

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilita. Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle
operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilita.
Prescrizioni Esecutive:

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilita. Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore
dovra accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verra assistito da personale a terra.
Norme generali di guida nel cantiere. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione
alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Fermo meccanico. Predisporre idoneo "fermo meccanico”, qualora si stazioni in prossimita della scarpata.

Girofaro. Segnalare l'operativita del mezzo nell'area di cantiere con 'azionamento del girofaro.

Lavori notturni. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina.
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b)

d)

Percorsi carrabili: ostacoli. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli
(in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc..
Percorsi carrabili: scarpate. Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate,
sia che si trovino a valle che a monte della macchina.
Percorsi carrabili: vincoli geomorfologici. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli
derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.
Percorsi carrabili e pedonali del cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilita predisposta, senza invadere i percorsi
pedonali.
Portata della macchina. Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non ¢
consentito superare 1'ingombro massimo.
Sradicamento di alberi. Durante I'operazione di abbattimento di alberi, accertarsi di non aver posizionato la macchina, o parte
di essa, dove potrebbero trovarsi le radici, per evitare che esse, sollevandosi, possano far ribaltare la macchina. Prima di
utilizzare la macchina per tale operazione, accertarsi che la stessa sia munita di cabina capace di resistere alla eventuale caduta
di rami, anche di grosse dimensioni.
Limiti di velocita nel cantiere. Adeguare la velocita ai limiti stabiliti nel cantiere ¢ comunque a valori tali da poterne
mantenere costantemente il controllo. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimita dei posti di lavoro si deve transitare a
passo d'uomo.
Percorsi carrabili: sosta dei mezzi d'opera. Si dovra provvedere, tutte le volte che un mezzo d'opera interrompe le
lavorazioni, a spegnere il motore, posizionare i comandi in folle ed inserire il freno di stazionamento. Per far sostare il mezzo,
bisognera scegliere una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; ove cio non fosse possibile,
segnalare adeguatamente la presenza del mezzo in sosta. Bisognera, inoltre, scegliere con attenzione il piano di stazionamento,
assicurandosi, anzitutto, che il terreno abbia adeguata capacita portante; in particolare, nel caso di sosta su piano in pendenza,
dovra posizionarsi il mezzo d'opera trasversalmente alla pendenza, verificando l'assenza del pericolo di scivolamento e
ribaltamento.
Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere; Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati; Smobilizzo del
cantiere;

Prescrizioni Organizzative.

Dovra essere posto il divieto di transito dei mezzi nelle aree in cui il personale sta eseguendo le installazioni e/o interventi.
Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto; Scavo; Posa tubazioni; Reinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilita. Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle
operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilita.
Prescrizioni Esecutive:

Manovra di retromarcia o con scarsa visibilita. Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore
dovra accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verra assistito da personale a terra.
Norme generali di guida nel cantiere. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione
alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Fermo meccanico. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimita della scarpata.

Girofaro. Segnalare 'operativita del mezzo nell'area di cantiere con 'azionamento del girofaro.

Lavori notturni. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina.

Percorsi carrabili: ostacoli. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli
(in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc..

Percorsi carrabili: scarpate. Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate,
sia che si trovino a valle che a monte della macchina.

Percorsi carrabili: vincoli geomorfologici. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli
derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.

Percorsi carrabili e pedonali del cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilita predisposta, senza invadere i percorsi
pedonali.

Portata della macchina. Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non ¢
consentito superare 1'ingombro massimo.

Limiti di velocita nel cantiere. Adeguare la velocita ai limiti stabiliti nel cantiere e comunque a valori tali da poterne
mantenere costantemente il controllo. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimita dei posti di lavoro si deve transitare a
passo d'uomo.

Percorsi carrabili: sosta dei mezzi d'opera. Si dovra provvedere, tutte le volte che un mezzo d'opera interrompe le
lavorazioni, a spegnere il motore, posizionare i comandi in folle ed inserire il freno di stazionamento. Per far sostare il mezzo,
bisognera scegliere una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; ove cio non fosse possibile,
segnalare adeguatamente la presenza del mezzo in sosta. Bisognera, inoltre, scegliere con attenzione il piano di stazionamento,
assicurandosi, anzitutto, che il terreno abbia adeguata capacita portante; in particolare, nel caso di sosta su piano in pendenza,
dovra posizionarsi il mezzo d'opera trasversalmente alla pendenza, verificando l'assenza del pericolo di scivolamento e
ribaltamento.

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto; Scavo;
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Prescrizioni Organizzative:

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

e) Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati; Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata;
Reinterro di scavo; Esecuzione ripristini manto stradale; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative.

I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).
f) Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Esecutive:

Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico degli elementi.
g) Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini manto stradale;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice, dovra opportunamente segnalare 'area di lavoro della macchina
h) Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini manto stradale;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento della finitrice durante il suo
funzionamento.
i) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive.

Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico degli elementi prefabbricati.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Per la valutazione del presenti rischio si rimanda al Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna Impresa esecutrice.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti 1 dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;

Fascia di appartenenza. I livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
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b)

<)

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Scavo; Posa pozzetti prefabbricati; Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata; Reinterro di
scavo; Smobilizzo del cantiere;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo ¢ le loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Esecuzione ripristini manto stradale;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove cio ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di
inciampi o cadute.
Nelle lavorazioni: Installazione saracinesche in pozzetto;

Prescrizioni Organizzative:
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RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento

Al fine di evitare scivolamenti degli operai, soprattutto in prossimita delle zone di intervento, si raccomanda di mantenere
sgombra l'area da attrezzi e/o apparecchiature di lavoro.

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata;
Prescrizioni Esecutive.

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata;
Prescrizioni Organizzative:

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovra verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovra
essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di posa delle tubazioni, di
demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di scavi in genere, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e

altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso 1'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovra verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di trincee con profondita superiori ad m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovra
essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del

Pagina 67 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it
sagliettoengineering@gmail.com

SAGLIETTO

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

b)

<)

d)

rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.
Nelle lavorazioni: Scavo; Reinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:

E tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
Nelle lavorazioni: Scavo; Posa tubazioni; Posa pozzetti prefabbricati;
Prescrizioni Esecutive.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
Nelle lavorazioni: Reinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative.

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso 1'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovra verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di trincee drenanti di profondita superiore a m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovra
essere posta in opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini manto stradale;
Prescrizioni Esecutive.

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti 1'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento area di cantiere;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".
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b)

<)

d)

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

Nelle lavorazioni: Scavo; Posa pozzetti prefabbricati; Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata; Reinterro di
scavo; Esecuzione ripristini manto stradale; Smobilizzo del cantiere;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1
m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione; d) dispositivi di
smorzamento; e) sedili ammortizzanti.
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INTERFERENZE TRA LE IMPRESE

In generale si riscontra “interferenza tra Imprese” ogni qual volta sul Diagramma di Gantt si osserva
la contemporaneita di lavoro di piu Ditte.

Data la natura degli interventi si sono individuate due zone di lavoro dove si presuppone lavori
un’unica Ditta. Come indicato nel cronoprogramma le due aree non dovranno esistere
simultaneamente, una volta terminate le lavorazioni relative al primo intervento (posa condotta
fognaria) si potra procedere con quelle relative al secondo (posa acquedotto). Qualora si presentino
delle condizioni differenti, con I’insorgere di interferenze tra le Imprese, si provvedera ad un
aggiornamento del presente documento.

Sono infatti considerate interferenze e fonte di pericolo guelle situazioni in cui Imprese differenti

lavorano non solo nella stessa giornata, ma anche nella stessa area.

Le interferenze tra lavorazioni, e le interferenze con altre attivita sono analizzate, con le conseguenti
misure, nelle schede di valutazione riportate nel seguito. In funzione della suddivisione spaziale del
cantiere e del conseguente posizionamento planimetrico delle lavorazioni, con 1’ausilio del
cronoprogramma, allegato al PSC, si evidenziano i potenziali punti di criticita descritti nei paragrafi
che seguono.

Eventuali variazioni a quanto stabilito, in funzione dell’evoluzione dei lavori e delle esigenze del

Committente, saranno valutate di volta in volta dal CSE.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti e responsabilita

Ogni impresa esecutrice deve notificare al CSE, dandone menzione scritta sul proprio POS:

il nominativo del Responsabile per I’emergenza;
il nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso;

la composizione delle squadre di emergenza e la loro dotazione.

Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell’emergenza devono essere opportunamente formati.

E responsabilita dei Datori di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice verificare che:

il personale sia informato dell'esistenza e dei contenuti delle procedure di emergenza;

le procedure di emergenza siano rese operative;

si proceda periodicamente ad un loro controllo e aggiornamento;

il livello di addestramento venga conservato inalterato nel tempo;

la presenza dei componenti delle squadre di emergenza sia garantita sul cantiere per tutta la

durata dei lavori.

E responsabilita del personale con funzioni attive nell'emergenza di:

rendere operative le procedure di emergenza ed evacuazione;

essere a conoscenza delle procedure di intervento per tutte le situazioni di emergenza,
nonché dei dispositivi e delle attrezzature di sicurezza;

informare ed istruire tutti i collaboratori in merito alle specifiche funzioni loro attribuite, sia
in emergenza, che durante I'evacuazione;

prevedere l'assistenza agli eventuali visitatori;

segnalare situazioni anomale e collaborare all'aggiornamento delle procedure nel tempo.

L’Impresa presente in cantiere deve organizzare mezzi, uomini, attrezzature in modo tale da far

fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi si possono verificare

durante ’esecuzione dei lavori, ed in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio,

evacuazione della zona di cantiere.

Gli addetti alle emergenze devono sempre essere presenti in cantiere.

Pagina 72 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) O
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0i A e TG
sagliettoengineering@pec.it 3
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

In prossimita dei cartelli da cantiere devono essere affissi i principali numeri per le emergenze e le

modalita con le quali si deve richiedere I’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’assistenza sanitaria.

Procedure di emergenza

Le imprese devono precisare sul proprio POS, limitatamente alle lavorazioni e alle zone di
intervento di loro competenza, le procedure da adottare in caso di emergenza.
In caso di emergenza causata dalle imprese esecutrici, il Responsabile dell’emergenza dell’impresa

interessata dall’evento:

assume il comando delle operazioni;

si porta in prossimita della zona coinvolta dall’incidente se giudicato necessario;
- acquisisce tutte le informazioni sulla natura dell’incidente;
- comanda D’evacuazione, in base alle situazioni determinatesi, valuti che vi siano i
presupposti necessari;
- richiede l’intervento delle squadre di emergenza del comprensorio (vedasi telefoni di
riferimento): vigili del fuoco aziendali, soccorso medico, ecc.
- avvisa il responsabile delle emergenze del comprensorio;
- in attesa dei soccorsi tiene sgombra e segnala adeguatamente una via di facile accesso;
- controlla periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
S0CCOrso.
Vengono di seguito riportati i numeri telefonici utilizzabili in caso di emergenza, che dovranno
essere tenuti in opportuna evidenza in prossimita del posto telefonico di emergenza dell’impresa.

Risorse esterne Numeri telefonici

v Pronto Soccorso Tel. 112 (numero unico emergenze)

Punto di raccolta

Il punto di raccolta in caso di emergenza ¢ all’esterno dell’area di cantiere.

Presso il punto di raccolta € necessario controllare che siano presenti tutte le persone, effettuando un
conteggio numerico, possibilmente eseguito controllando un elenco predisposto per poter
evidenziare piu rapidamente e precisamente le eventuali assenze, in base alle singole imprese

presenti nella giornata.
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Primo soccorso

In cantiere le imprese esecutrici mantengono i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi consistono in una cassetta di pronto soccorso contenente quanto stabilito dalla
normativa vigente. Inoltre ogni mezzo di trasporto operai, deve essere dotato di proprio pacchetto di
medicazione. L’ubicazione della cassetta di pronto soccorso deve essere resa nota ai lavoratori e

segnalata con appositi cartelli.

Presidi per la lotta antincendio

Ciascuna impresa deve essere munita di attrezzature antincendio commisurate al rischio di incendio
delle lavorazioni svolte e dei materiali detenuti. L’entita ¢ la tipologia delle attrezzature ¢ descritta
nel POS. Tali attrezzature vengono utilizzate dal personale d’impresa istruito all’'uso in caso di
necessitd. In caso di emergenza causata dalle imprese esecutrici durante I’esecuzione del lavoro, le
stesse devono:

- immediatamente telefonare ai Vigili del Fuoco specificando: la zona in cui € in atto

I’emergenza, la natura dell’evento (incendio od altro) ed il nome dell’impresa esecutrice;

- provvedere a prodigarsi con i propri mezzi di dotazione personale;

- mettere la propria attrezzatura in sicurezza
Si ricorda che e vietato il deposito prolungato di sostanze infiammabili nelle zone di lavorazione
(bombole, vernici, solventi, ecc.) e che al termine di ogni giornata lavorativa, tali sostanze devono
essere ricollocate nel deposito infiammabili predisposto dall'Impresa.
Non sono previste attivita di cantiere che richiedano il controllo del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco ed il conseguente Certificato di Prevenzione Incendi.
Nel caso in cui I’impresa attui modalita operative e utilizzi prodotti di caratteristiche tali da essere
ricompresi nelle attivita indicate dal D.M. 16 febbraio 1982, questa deve comunicare
preventivamente al CSE tale condizione. Il CSE, valutata la congruita della modalita operativa e dei
prodotti con le attivita di cantiere, autorizza I’impresa allo svolgimento della lavorazione previa

autorizzazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere

Ogni Impresa ¢ responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei rifiuti, dei detriti
derivanti dalle proprie lavorazioni.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici durante 1’esecuzione dell’opera, devono:

- curare ciascuno per la parte di competenza il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita;

- adottare misure conformi affinché “ogni deposito e accumulo di sporcizia che possa comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata
sia eliminato rapidamente;

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo se necessario, coordinamento con
il responsabile dei lavori;

- curare che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
L’Impresa pertanto dovra preventivamente definire i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi prodotti in cantiere ed individuare preventivamente anche i percorsi ed i sistemi di trasporto,
con particolare riguardo per eventuali rifiuti nocivi.

Nel caso in cui in fase di esecuzione dei lavori vengano ritrovate accidentalmente modeste quantita
di rifiuti civili o industriali sospettati di contenere sostanze pericolose per la salute e per I’ambiente,
i lavori di scavo dovranno essere immediatamente interrotti procedendo al ricoprimento del rifiuto
con teli di polietilene, alla delimitazione del sito interessato dal ritrovamento e all’apposizione di
cartelli di avviso del pericolo; il responsabile di cantiere provvedera, in funzione della natura e della
quantita del materiale, a richiedere ’intervento del CSE che informata 1’ Autorita competente fara
intervenire 1°Azienda per la raccolta dei rifiuti o altra Impresa specializzata e autorizzata.

In caso di ritrovamento di rifiuti interrati (es. cisterne, tubazioni dimesse, amianto, liquidi dispersi
nel terreno), il responsabile di cantiere dovra ordinare al personale operante nel sito di indossare
idonei D.P.I. e qualora la tipologia di materiale rinvenuto richieda 1’utilizzo di manodopera
qualificata, si dovra provvedere a sostituire il personale operante con personale idoneamente
formato (nel caso in cui sul sito di intervento precedentemente risultavano presenti attivita
industriali, sara utile assumere informazioni preventive circa la tipologia produttiva e sui potenziali

rischi di contaminazione del terreno, eseguendo eventualmente anche sondaggi del terreno).
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L’impresa esecutrice dovra istruire i propri addetti circa le corrette procedure di raccolta, stoccaggio
e smaltimento di rifiuti potenzialmente infettivi.

Relativamente ai rifiuti prodotti dalle diverse attivita si forniscono di seguito le diverse tipologie di
trattamento e smaltimento:

a) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei
contenitori pubblici presenti in zona;

imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come materie prime ed
accessorie durante i lavori;

rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti
chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita puo essere valutato esaminando le schede di
sicurezza e I’etichettatura di detti prodotti.

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi che possono originare rischi per i lavoratori e danni
ambientali dovranno essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi che possono causare
ed ubicati in aree ben individuate all’interno del cantiere in modo tale da evitare il fastidio
provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive.

I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che
manipolano composti chimici (es. betoniera), dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti
al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.
L’impresa esecutrice dovra provvedere quotidianamente all’allontanamento dei materiali di
demolizione e di quanto non riutilizzabile in cantiere consegnando gli stessi a ditta specializzata o
trasportandoli in idoneo punto di raccolta o discarica autorizzata.

(il temporaneo deposito e stoccaggio dei medesimi dovra avvenire, come gia sopra indicato,
servendosi di idonei contenitori da posizionarsi in aree individuate all’interno dell’area di cantiere).
Le imprese esecutrici o comungue le imprese incaricate del conferimento dei rifiuti non pericolosi
alle discariche autorizzate, dovranno visionare e rispettare i contenuti del Piano di Sicurezza e
Coordinamento per i lavori relativi alla coltivazione della discarica e, ove necessario adegueranno il
proprio P.O.S.

Relativamente alla gestione dei prodotti di scarto derivanti dalla manutenzione delle pavimentazioni

stradali, in particolar modo derivanti dalla fresatura, si pud procedere al recupero del materiale
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bituminoso e restituirlo alle sue caratteristiche originali mediante riciclaggio “a freddo”

(impiegando emulsioni bituminose formate da acqua, bitume e additivi vari).

RISCHIO INCENDIO

Dall’analisi delle attivita contemplate nel progetto non si riscontra 1’utilizzo di materiali pericolosi
tali da indurre il rischio di incendio e/o esplosione.

Le imprese devono comunque illustrare, nel proprio POS, i preparati e le sostanze pericolose
utilizzate durante le lavorazioni, i rischi connessi al deposito e alla movimentazione, e le
conseguenti misure logistiche di prevenzione e protezione. Il CSE valuta la congruita delle

indicazioni fornite nel POS in relazione all'intero cantiere.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI

Nel presente capitolo vengono affrontati gli aspetti relativi al coordinamento delle fasi lavorative in
cantiere al fine di indicare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o

successiva delle imprese esecutrici e dalle conseguenti interferenze che possono ingenerarsi.

Disposizioni per dare attuazione alle consultazioni dei rappresentanti
della sicurezza

| datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione il presente PSC ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e forniscono eventuali chiarimenti sui contenuti del PSC. |
datori di lavoro delle imprese comunicano, contestualmente alla presa visione del PSC, 1’avvenuta

consultazione dei propri RLS.

Disposizioni per dare attuazione all’organizzazione tra i datori di lavoro

La riunione periodica di coordinamento e lo strumento principale del coordinamento, che consente
la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi e la loro reciproca informazione. |
verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cantiere costituiscono integrazione al PSC, ai POS e al
programma dei lavori. La riunione e convocata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

In concomitanza con I’inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui

dovranno prendere parte i Responsabili di cantiere di tutte le ditte coinvolte nelle lavorazioni: tale
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incontro ha lo scopo di illustrare le caratteristiche principali del PSC, di illustrare le lavorazioni ed
il loro coordinamento, oltre ad informare le ditte sui rischi presenti nello specifico cantiere e sulle
modalita per attuare le lavorazioni in sicurezza.

Inoltre in funzione dell’andamento dei lavori (e comunque almeno una volta ogni due settimane)
saranno effettuate delle riunioni dal CSE, nelle quali si presenteranno le lavorazioni previste per il
periodo di riferimento successivo (una, due settimane), illustrandone le modalita esecutive in
funzione delle interferenze tra le lavorazioni. Si forniranno istruzioni e stralci del PSC e del POS,
dettagliando le misure di protezione collettiva nei casi in cui si debbano effettuare piu attivita
contemporanee.

Durante la riunione si decideranno eventuali necessita di informazione e formazione alle maestranze
per lavorazioni particolari o per interferenze rilevanti. Durante la riunione il CSE sara a

disposizione per chiarire ed informare sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza del cantiere.

Il CSE effettuera inoltre dei sopralluoghi in cantiere per verificare I’attuazione delle misure
preventive previste nel PSC ed il rispetto della legislazione in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro.

Qualora il caso lo richieda sara facolta del CSE concordare con il responsabile dell’impresa

istruzioni di sicurezza non previste dal PSC.

Modalita di gestione del PSC e del POS

Il piano di sicurezza e di coordinamento e parte integrante della documentazione contrattuale, che
I’impresa deve rispettare per la buona riuscita dell’opera.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, puo presentare proposte di integrazione al PSC, qualora
ritenga di poter meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE
valutera tali proposte e, se ritenute valide, le adottera integrando e/o modificando il PSC.

Tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che interverranno in cantiere devono essere in possesso di

una copia aggiornata del presente PSC.
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Revisione del piano e/o aggiornamento

Il presente PSC finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione puo e
deve essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

- modifiche organizzative;

- modifiche progettuali;

- modifiche procedurali;

- varianti in corso d’opera;

- introduzione di nuova tecnologia non prevista nel presente piano;

- introduzione di macchine ed attrezzature non previste all’interno del presente piano.
Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnera una copia a tutte le imprese e lavoratori

autonomi presenti in cantiere.

Uso comune di attrezzature, infrastrutture e mezzi di protezione
collettiva

Prima dell’inizio dei lavori le imprese dovranno fornire al CSE 1’elenco completo degli impianti,
dei mezzi d’opera, attrezzature, utensili, che saranno utilizzati in cantiere. Dovranno altresi essere
trasmesse le certificazioni di conformita e prova delle avvenute verifiche richieste dalle norme
vigenti.

I responsabili della sicurezza delle singole imprese hanno 1’obbligo di assicurarsi della corretta
installazione e del corretto mantenimento nel rispetto delle norme vigenti di tutti gli impianti, mezzi
d’opera, attrezzature, utensili e materiali di proprieta delle imprese presenti in cantiere.

Le modalita di esercizio delle macchine, attrezzature e impianti sono poste sotto la responsabilita
delle imprese che devono darsi carico di informare e formare il personale addetto e quello
eventualmente coinvolto. Le imprese dovranno specificare nei propri POS e comunicare al
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori i possibili rischi delle macchine, impianti, utensili e
attrezzi e le relative misure di sicurezza previste.

E fatto esplicito divieto di utilizzare impianti allestiti e gestiti da altre imprese operanti in cantiere.
In caso di nolo a freddo, I’impresa utilizzatrice del mezzo deve dimostrare I’adeguata formazione
delle maestranze chiamate ad utilizzare il mezzo stesso. Tale documentazione deve essere

presentata al CSE e ove necessario I’'impresa deve provvedere all’integrazione del proprio POS.
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ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

Si riporta di seguito un elenco di adempimenti a cui sono tenute le imprese durante il periodo in cui

operano nel cantiere:

Prima dell'inizio dei lavori di ciascuna impresa all'interno del cantiere, un referente per le
attivita di cantiere dell'impresa stessa € tenuto a partecipare alla riunione di coordinamento
con il CSE o, in caso di impossibilita, a contattare personalmente lo stesso per le necessarie
informazioni di coordinamento;

Le imprese sono tenute ad avvisare il CSE prima di effettuare lavorazioni che comportino un
rischio particolare, a maggior ragione qualora non sia stato possibile inserire con precisione
nel POS la cronologia di tali attivita o sia stato modificato da necessita di cantiere;

Il preposto deve compilare la SCHEDA DI GESTIONE PREVENZIONE IN CANTIERE,

nel quale segnala la presenza di anomalie potenziali, ossia mancati incidenti, incidenti e

anomalie potenziali, indicando la causa che ha generato la non conformita;

In caso di infortunio che comporti I'assenza dal lavoro dell'operatore infortunato per un
periodo di tempo superiore al giorno dell'infortunio, le imprese sono tenute ad avvisare
tempestivamente il CSE;

| lavoratori devono essere informati che é vietata, prima o durante l'orario di lavoro,
I'assunzione di bevande di tipo o di quantita tale da poter alterare l'attenzione durante le

lavorazioni di cantiere e arrecare un rischio per la propria o altrui incolumita.

Piano Operativo Di Sicurezza

Prima della consegna dei lavori ed in accordo con il presente documento, ogni singola impresa

esecutrice deve comunque redigere e consegnare al CSE, per ottenerne la validazione, il proprio

Piano Operativo di Sicurezza (POS), quale piano complementare di dettaglio per quanto attiene alle

proprie scelte autonome di impresa e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e

nell’esecuzione dei lavori.

Le misure di prevenzione e protezione che ne discendono, potranno integrarsi/sostituirsi con quelle

previste dal Coordinatore della sicurezza in fase progettuale, solo se 1’impresa avra tenuto in

considerazione tutte le informazioni contenute nel presente documento. Altresi & facolta

dell’impresa stessa redigere e consegnare Proposte Integrative al presente PSC.
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I1 POS deve contenere i dati identificativi impresa esecutrice, che comprendono:

il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;

la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice, dalle
imprese e dai lavoratori autonomi sub-appaltatori;

il nominativo del capocantiere e del preposto;

I nominativi degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere;

il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi dei dirigenti e dei preposti (direttore tecnico di cantiere, capocantiere, assistente
di cantiere, caposquadra);

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; i lavoratori dovranno

essere muniti di specifico documento di identificazione come indicato nel presente PSC;

Il POS deve inoltre contenere:

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;

la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative dello stesso e dei turni di
lavoro;

I’elenco delle macchine, degli impianti, degli apprestamenti e delle opere provvisionali
utilizzati nel cantiere, quali ponteggi, ponti su ruote a torre, con descrizione per ognuno del
livello di sicurezza raggiunto (marcatura CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche,
libretto);il progetto degli impianti specifici di cantiere richiesto dal PSC quando previsto;
I’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza; modalita di esecuzione ed esito delle valutazioni in merito a concentrazioni di
particolati aerodispersi e di gas di origine naturale oppure indotti dalle lavorazioni, nel caso
di criticita riconosciute legate all’area interessata dai lavori; individuazione delle misure
preventive e protettive, integrative e di dettaglio rispetto a quelle indicate nel PSC, relative

ai rischi connessi alle proprie specifiche lavorazioni svolte in cantiere; devono essere quindi
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considerate le fasi lavorative con le quali opera la ditta, esplicitandone i dettagli relativi
all’adozione delle misure di sicurezza, per eliminare 0 comunque minimizzare i rischi di
mansione inerenti le procedure di lavoro ordinarie, le modalita di realizzazione di
apprestamenti di sicurezza di normale attuazione, le modalita di utilizzo di attrezzature e
macchinari dell’impresa, le modalita di utilizzo dei DPI, i livelli di formazione ed
aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza;

- modalita di esecuzione ed esito del rapporto di valutazione del rumore;

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

- criteri di scelta, caratteristiche, gestione ed elenco dei DPI (dispositivi di protezione
individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione inerente 1’idoneita lavorativa specifica dei lavoratori impiegati,

- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere;

- copia del registro degli infortuni.

Informazione e formazione dei lavoratori

L’ Appaltatore deve prevedere un programma di informazione e formazione alla sicurezza per i
propri addetti, delineato nei suoi contenuti principali come segue.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere devono essere informati e formati sui rischi presenti in cantiere
e sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere.

Le imprese che operano nel cantiere devono tenere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione (CSE) un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa I’avvenuta
formazione ed informazione in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente.

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati
alla specifica attivita.

Gli addetti all’antincendio ed al pronto soccorso devono aver seguito un apposito corso di

formazione.
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Informazione alle maestranze

Le notizie sulla configurazione del cantiere, sulle misure e le attivita di prevenzione e protezione
devono essere fornite ai lavoratori, ai vari livelli, dai capi cantiere dell’Appaltatore e dei
Subappaltatori, dagli assistenti e dai capisquadra.

Le notizie riguarderanno principalmente: la natura dei lavori e le modalita di esecuzione, la
gerarchia del cantiere, 1’ubicazione e la consistenza dei presidi medici, 1’'ubicazione delle
attrezzature antincendio, 1’ubicazione dei siti di raduno e le vie di fuga, nonché i luoghi,
opportunamente segnalati, dove esiste il pericolo rumore, le zone ad accesso limitato ed in genere
tutti i possibili pericoli ipotizzabili per le condizioni di emergenza nel cantiere.

L’ Appaltatore si dovra avvalere di personale di provata esperienza e quindi ben informato sui rischi

insiti nel proprio lavoro, di attitudini ben conosciute dai dirigenti e dai preposti del cantiere.

Formazione prima dell’inizio del lavoro

L’informazione sulla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni deve essere fornita in sede di
assunzione del personale e con incontri informativi in cantiere. Della formazione e informazione dei
lavoratori alla Sicurezza 1’ Appaltatore deve certificare 1’avvenuto programma di formazione al CSE
prima dell’invio del personale sui luoghi di lavoro con comunicazione scritta riferita ai singoli

nominativi.

Formazione all’inizio del lavoro

11 Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Appaltatore all’inizio delle attivita di cantiere, effettua
un colloquio formativo, individuale per ogni lavoratore, con una breve illustrazione delle principali
norme di prevenzione e di igiene, da osservare e far osservare.
Particolare cura deve essere posta nella illustrazione, con la realizzazione di specifici corsi di
formazione, delle norme che regolano alcune attivita e situazioni di emergenza con particolari
rischi, quali ad esempio:

- la condotta dei mezzi all’interno delle aree di lavoro, con particolare riferimento alle

segnalazioni a terra ed ai limiti di velocita;

- la condotta dei mezzi nei tratti di interferenza con il traffico del comprensorio.
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Inoltre deve essere illustrata la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e fornita una

informazione sull’uso degli stessi.

Formazione durante il lavoro

L’Appaltatore programma ove necessario incontri ai vari livelli operativi, da tenersi in
collaborazione con il Comitato Tecnico Paritetico Territoriale o con la ASL competente, con
consulenti dell’impresa e la partecipazione dei VV.F. per aggiornare il personale sui pericoli insiti
nelle lavorazioni e in occasione di situazioni di emergenza.
Tali incontri saranno rivolti a tutte le maestranze e dovranno riguardare:

- le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle costruzioni;

- le norme di igiene e prevenzione infortuni nelle lavorazioni in sotterraneo, in particolare

sull’uso delle attrezzature di soccorso, dei DPI e sul rischio rumore;
- il primo soccorso e le emergenze;

- incontri su argomenti a richiesta dei lavoratori.

Formazione delle squadre di emergenza

Altri incontri sono organizzati dall’ Appaltatore per la formazione delle squadre di Emergenza e di
Primo Soccorso riguardanti:

- le istruzioni per I’uso dei materiali farmaceutici e medici;

- D’addestramento e le prove per le emergenze, lotta antincendio, ecc.;

- il Primo soccorso.

Formazione dei preposti

Speciali incontri devono essere tenuti con i preposti (Assistenti, Caposquadra, ecc.) e gli argomenti
da trattare in questo caso sono:
- T’uso degli attrezzi;
- la segnaletica di sicurezza del cantiere;
- i rischi nelle lavorazioni edili — Rischio rumore;
- la conoscenza (ubicazione e consistenza) di tutti i presidi antincendio, medici, ecc. del
cantiere; le modalita comportamentali, consegne a fine turno, redazione rapportini, controllo

con operatori dei mezzi, rapporti con la propria squadra.
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Sorveglianza sanitaria

| Datori di lavoro delle imprese esecutrici devono provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dalla legge.

Tutto il personale coinvolto nelle lavorazioni deve essere in possesso dell’idoneita specifica alla
mansione rilasciato dal medico competente dell’impresa. I datori di lavoro di tutte le imprese in
cantiere devono comunicare, prima dell’inizio dei lavori, al CSE il nominativo del proprio medico
competente e consegnare una dichiarazione sull’idoneita dei propri lavoratori allo svolgimento della

mansione.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Valutazione delle spese prevedibili per I’attuazione dei singoli elementi
del piano

Le disposizioni di legge in materia prevedono lindividuazione, la quantificazione e la non
assoggettabilita a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza: questi vengono indicati in termini di
entita e scorporati dai lavori posti a base d'asta per non essere sottoposti a ribasso.
La stima complessiva degli oneri della sicurezza si compone di due parti: una parte riguardante gli
oneri diretti compresi nel prezzo dei lavori, ed una parte relativa agli oneri specifici, frutto delle
particolari condizioni del cantiere.
Gli oneri diretti risultano gia contemplati nella stima dei lavori e sono contenuti nelle analisi prezzi
delle voci componenti ’opera sia in modo esplicito, sia implicitamente all’interno delle spese
generali di ciascuna voce. Tali oneri non si sommano al costo dell’opera in quanto gia inclusi. I
principali oneri diretti possono essere i seguenti:

- spese per 'impianto, la manutenzione e 1’illuminazione del cantiere;

- spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

- spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

- spese per la realizzazione ed il mantenimento delle vie di accesso al cantiere;
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spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

spese per la conformita di macchinari e attrezzature alle norme vigenti;

spese relative alla prevenzione incendi e alla gestione dell’emergenza;

spese per la formazione e all’informazione dei lavoratori;

spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

spese per la gestione del servizio aziendale di prevenzione e protezione;

spese per i dispositivi di protezione collettiva e individuale derivanti dalle lavorazioni

svolte.

Gli oneri specifici derivano dalle prescrizioni del PSC in relazione alle particolari condizioni del

cantiere in esame ovvero a seguito degli obblighi introdotti dal D.Lgs. 81/2008. Tali oneri si

sommano alla stima dei lavori predisposta dal progettista e possono riguardare:

gli apprestamenti previsti nel PSC;

le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio,
gli impianti di evacuazione fumi ove realizzati;

I mezzi e i servizi di protezione collettiva;

le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

riunioni di coordinamento delle attivita di cantiere.

Fanno parte del PSC le stime relative agli oneri diretti e specifici della sicurezza per le opere

indicate.

Stima Oneri della Sicurezza
Per la stima dei costi della sicurezza vedasi I'allegato al presente PSC.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni);

- Allegato "B" — Stima oneri della sicurezza;

- Allegato "C" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "D" - Planimetria di cantiere;

- Allegato "E" — Scheda di coordinamento;

- Allegato "F" — Scheda informativa Imprese servizi di cantiere;

- Allegato "G" — Scheda di gestione prevenzione in cantiere;

Pagina 87 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) O
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0 A LiETTO
sagliettoengineering@pec.it ’ - ¢
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

Pagina 88 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) >
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0l S AE P ETT S
sagliettoengineering@pec.it ’
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

ALLEGATO “A”
ANALISI EVALUTAZIONE DEI RISCHI
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile | 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile | 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) 1l verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
Improbabile 1) Non sono noti episodi gia verificati, [P1]

2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
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3) 1l verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
. 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,

Gravissimo - . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

L . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.

Significativo - . . o [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. [E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] =[P] x [E]

I1 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Danno lieve
[E1]

Danno significativo

(E2]

Danno grave
(E3]

Danno gravissimo

[E4]

Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
[P1] [P2] [P3] [P4]

Rischio basso
[P1IX[E1]=1

Rischio basso
[P2]IX[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P21X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P41X[E2]=8

Rischio moderato
[P11X[E3]=3

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio rilevante
[P3]1X[E3]=9

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P41X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
- LAVORAZIONI E FASI -

LF | LAVORAZIONI

Allestimento area di cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 10.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 85.33)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [320.00 ore]
LF Entit%l del Danno Lieve/ProbabiIit? Media = [64.00 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [61.44 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [121.60 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [128.00 ore]
LV Addetto allestimento cantiere (Max. ore 85.33)
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Inalazione polveri, fibre E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 85.33)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
MC1 Movimentazione manuale dei carichi [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Taglio di asfalto (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 16.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 128.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [140.80 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilitd Media = [67.58 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [133.76 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [140.80 ore]
LV Addetto al taglio dell'asfalto (Max. ore 128.00)
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3=6

presente"] -

Scavo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.63 uomini al giorno, per max. ore complessive 53.08)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [57.68 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [98.05 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilitd Media = [34.61 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [54.79 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [54.79 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [57.68 ore]
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 53.08)
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Seppellimento, sprofondamento E2 *P2 =4
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1

RM Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [1l livello di esposizione & "Compreso
tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [HAV "Non presente", WBV E2*P3 =6

E2*P2 =4
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. Attivita Entita del Danno
Sigla Ivita Probabilita
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Posa tubazioni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.83)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [26.25 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilitd Media = [2.10 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [24.94 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [3.28 ore]
LV Addetto alla posa di tubazioni (Max. ore 11.83)
RS Investimento, ribaltamento El1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Caduta dall'alto E3*P2 =6
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Compreso _
VB " E2*P3 =6
tra 0,5 e 1 m/s2"]
Posa pozzetti prefabbricati (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [128.00 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilita Bassa = [48.00 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [38.40 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [121.60 ore]
LV Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati (Max. ore 16.00)
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Caduta dall'alto E3*P2 =6
RM Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [1l livello di esposizione & "Compreso E2 %P2 =4
tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [HAV "Non presente", WBV
VB " " E2 *P3 =6
Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [16.00 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[12.00 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [9.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [15.20 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [15.20 ore]
LV Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno (Max. ore 16.00)
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [Il livello di esposizione & "Compreso E2 %P2 = 4
tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [HAV "Non presente", WBV _
VB " " E2*P3 =6
Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Reinterro di scavo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [16.00 ore]
LF Entit%l del Danno Serio/ProbabiIitaIl Bassa = [12.00 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [9.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [15.20 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [15.20 ore]
LV Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 16.00)
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RS Investimento, ribaltamento El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [1l livello di esposizione & "Compreso E2 %P2 =4
tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [HAV "Non presente", WBV
VB " " E2*P3 =6
Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Installazione saracinesche in pozzetto (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [24.00 ore]
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Entita del Danno

sigla Attlvita Probabilita
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [22.80 ore]
LF
LV Addetto all'installazione di opere elettromeccaniche (Max. ore 24.00)
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
Esecuzione ripristini manto stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 10.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 85.33)
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [87.82 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilitd Media = [48.07 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [92.44 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [166.40 ore]
LV Addetto alla formazione di manto stradale (Max. ore 85.33)
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RS Ustioni E2*P2 =4
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rifinitrice” [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9

85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
Smobilizzo del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 7.47 uomini al giorno, per max. ore complessive 59.73)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [94.19 ore]
LE Entit? del Danno Serio/ProbabiIitaIl Bassa = [164.84 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [56.52 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [94.19 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [94.19 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 59.73)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P3 =9
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
RS Inalazione fumi, gas, vapori E2 *P2 =4
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P3 =3

Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [1l livello di esposizione & "Compreso

*pD =
3 tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".] 2=
Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)" [HAV "Non presente", WBV _
VB 3 5 E2*P3=6
Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio
chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio
M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio
biologico; [RL] = Rischio R.0.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio
amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo
severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica;
[CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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GRAFICI probabilita/entita del danno

Mese 1 Mese 2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Probabilita
BASSISSIMA

33%ore  .-------

, teve INNENNENENR B CCCCCECOEE
seric [ HNNNNNEEEEN  NERRENNRREER
eave [EEEEEEEEEE  NHNNERDRENER

E 1
Entita del Danno

8 are E r_a_v_is_s_
Probabilita
BASSA
291 are I----Lj---
- E ieve
S sero i CECEEEEE"NEEN
-
. 2 cavell N BN | | BN
M
i

I5gre . Graviss,

Probabilita
MEDIA

IBore .---o---
moo el HNENENNRENENERNENR

ceve ERERACECEEE 'O IR

Zlore - Graviss. [l

Probabilita
ALTA

Entita del Danno

Entita del Danno -,

' Graviss,

Pagina 96 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) A
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0 & AL BT S
sagliettoengineering@pec.it engineearin =

sagliettoengineering@gmail.com



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

Mese 1 Mese 2
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai

dispositivi di protezione individuale dell'udito, si € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, ['uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
Lex =10log » Li1gtIldead
=l

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq.i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeqi effettivo e del ppeax effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
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auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeax effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact- 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

11 livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ I’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Lacq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Lacq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 20009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.
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Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
Addetto al rinterro di scavo "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
profilo del terreno
Addetto alla formazione di manto stradale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Addetto alla posa di tubazioni "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
cantiere
Addetto allestimento cantiere "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto allo scavo a sezione obbligata "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
Addetto allo smobilizzo del cantiere "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

i rumori impulsivi;

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione

Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno

Addetto al rinterro di scavo
Addetto alla formazione di manto stradale

Addetto alla posa di tubazioni

Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Addetto allestimento cantiere

Addetto allo scavo a sezione obbligata

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 70 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Rumore
LA,eq LA,eq eff.
Imp.
B(A B(A
T[%] dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u
Ppeak Orig Ppeak eff. 125 250
dB(C) ' dB(C)

1) ESCAVATORE MINI - JCB - 8015 [Scheda: 901-TO-1216-1-RPR-11]

80.8 NO 65.8

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

1k 2k 4k | 8k

. . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
40.0 1150 [B] 115.0 Accettabile/Buona - - - N - - 2.0 - - -
2) PALA MECCANICA MINI (B481)
88.0 NO 73.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
Al le/B
35.0 1000 [B] 100.0 ccettabile/Buona - - - N - - 200 - - -
Lex 85.0
LEx(effettivo) 70.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al rinterro di scavo; Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno; Addetto alla posa pozzetti di
prefabbricati; Addetto allo scavo a sezione obbligata; Addetto allo smobilizzo del cantiere.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

Rumore

LA,eq LA,eq eff.

dR(A) Imp. dR(A) Efficacia DPI-u

T[%]

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B | APV
T[%] P() . (eif Efficacia DPL-u anda diottava Ll w | n e
peak . peak o
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 1k @ 2k 4k | 8k
1) RIFINITRICE (B539)
89.0 NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
801000 8] 1,0 Accettabile/Buona T T L 00 - - -
Lex 89.0
LEx(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto stradale.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 1k 2k 4k | 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-T0-669-1-RPR-11]
1045 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
B0 25 (g 1,5 Accettablle/Buona T T T 0 - - -
2) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 65.7 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
Al le/B
10.0 103.9 [B] 103.9 ccettabile/Buona - - - - R : 5 200 - 8 5
Lex 97.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di tubazioni.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

LA,eq eff.

dB(A) p. dB(A) Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
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Laeq Imp Laeq eff.
dB(A) dB(A)
T[%]
Ppeak Orlg Ppeak eff.
dB(C) dB(C)
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0
80 1000 8] 100.0
Lex 78.0
LEx(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Dispositivo di protezione

Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV

125 250 500 1k 2k 4k | 8k

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Addetto allestimento cantiere.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore € I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- I’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui ¢
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, 1’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

11 procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

I1 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.
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Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare ¢ costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s?; se tale livello & inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui € esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s%; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o 1'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 1'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pitt comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:
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Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui

tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

(3) = Aoy (TH
dove:

AW o =(ady +ady+ad gt

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale ¢ awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i 12
Alg) = LZME}E‘T
jm]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
— ue 2102
HI:E:II = .n!l"il:_'W:l Flm.,il:Tf"i:I

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

AW = max (1,40 ap, 140 - dgn doy )

secondo la formula di seguito riportata:
A(B) = A Wl (T2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale ¢ A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y ¢ z (ISO 2631-1:
1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:
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" ]
Afg) = LZA{S:IEI
1 |

dove:

A()i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
A(B) = Alwmy (T% 2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Bl Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al rinterro di scavo "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
2) Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del "Non presente"

profilo del terreno "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
3) Addetto al taglio dell'asfalto "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
4) Addetto alla formazione di manto stradale "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
5) Addetto alla posa di tubazioni "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
6) Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
7) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del "Non presente" .

cantiere "Inferiore a 0,5 m/s2"
8) Addetto allestimento cantiere "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
9) Addetto allo scavo a sezione obbligata "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

10) Addetto allo smobilizzo del cantiere "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a

Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno
Addetto al rinterro di scavo

Addetto al taglio dell'asfalto

disco"
Addetto alla formazione di manto stradale SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Addetto alla posa di tubazioni SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
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Mansione

Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Addetto allestimento cantiere

Addetto allo scavo a sezione obbligata

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione

polivalente"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi
meccanici (movimento terra)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi

A llo smobilizz | cantier . ;
ddetto allo smobilizzo del cantiere meccanici (movimento terra)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore mezzi meccanici (movimento terra)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 70 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo mini escavatore per 25%; b) utilizzo mini pala meccanica per 25%; ¢)
utilizzo escavatore / caricatore (terna) per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione OTERE EEED e
[%] [%] [m/s?]

1) Mini escavatore (generico)

25.0 0.8 20.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
2) Mini pala meccanica (generica)

25.0 0.8 20.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
3) Escavatore / Caricatore (terna) (generica)

25.0 0.8 20.0 0.3 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

60.00 0.502

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:

Addetto al rinterro di scavo; Addetto al rinterro di scavo ed al risezionamento del profilo del terreno; Addetto alla posa pozzetti di
prefabbricati; Addetto allo scavo a sezione obbligata; Addetto allo smobilizzo del cantiere.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 184 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

vormmone | conedione. | esponone | esposisions Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s?]
1) Tagliasfalto a disco (generico)
60.0 0.8 48.0 3.6 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
48.00 2.501

HAV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Pagina 108 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) O
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0l S AL ET TS
sagliettoengineering@pec.it ’
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - '
lavorazione correzione esposizione esposizione Il g
[%] [%] [m/s?]
Mansioni:
Addetto al taglio dell'asfalto.
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 191 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo rifinitrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di .- '
lavorazione correzione esposizione esposizione Cblloe chity ED
[%] [%] [m/s’]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
52.00 0.505

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto stradale.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) scavi di fondazione per 5%; b) demolizioni parziali e scarico macerie per 10%);
c) assistenza impianti (utilizzo scanalatrice) per 5%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 8.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Scanalatrice (generica)
5.0 0.8 4.0 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501
3) Pala meccanica (generica)
5.0 0.8 4.0 2.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

4.00 0.502

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬁue.nte di Tempq di L|veI!q di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s?]
Addetto alla posa di tubazioni.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

e || B [
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Addetto allestimento cantiere.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’'uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step2  valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una
conclusione negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1

m < M rif (genere) NO

Punto 4.3.1 1SO 111228-1
ISI

m < M rif (frequenza)
Punto 4.3.1.1 1SO 111228-1

J/s:

STEP 2

IN()

m < mip

STEP 3

Punto 4.3.1.2 ISO 111228-1
ISI

—— M cym (gior) < M iim (gior.) NO

STEP 4

Punto 4.3.2.1 1SO 1112281

\l/su

S1

TUSWE)EPE 1[SOp LIBSSIOAU OUOS A[IqENIIIL 9 UOU [YILIED [P JUOIZEJUSWIAOW BT

\l/NO

STEP 5

M cum, he (gior) < Milim, he (gior.)
M cum, he (ore) < Miim, he (ore) NO
M cum, he (min) < Miim, ke (min.)

Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1

\l/sx

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mii

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento myr, che ¢ desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mri

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in
base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero ’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.
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Il peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

Mgy, =Taggs * by dpgpe v fpe o o 6]

dove:
myir ¢ la massa di riferimento in base al genere.
hw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fu ¢ il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
owm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cwm ¢ il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata min. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( gioraliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria ¢ al minuto) con la massa raccomandata mjim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
cantiere

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
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individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere SCHEDA N.1 - Movimentazione manuale dei carichi

SCHEDA N.1 - Movimentazione manuale dei carichi

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. B Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio miie [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza S e
Posizione ' Carico  Posizione delle mani | verticale e di f Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carico . c
m n v Ang_ C h ¢ j - Fm Hwm Vm Dwm Ang.m Cm
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione del rischio

basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, ¢ 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la

classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito

della valutazione ¢ superata la soglia predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 ¢ 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Renim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ determinato dal
prodotto del Pericolo (Pehim) € 1'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

R-du'm= Pde 1)

11 valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) ¢ determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa ¢ calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ew) e dipende principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione ¢ dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (Rehim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Fovim i = Fetiim + (1a)

R eimon =Fonim -Ecu (1b)
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E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rehim) € determinato mediante la seguente formula:

Ponin = |Foimn P - P o P}ﬂ 2

Gli intervalli di variazione di Renim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 £ F o g, €100 3)

01 2R 3 o =100 “
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim puo essere il seguente:
0,10 < B g0 < 141,42 ®)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Renim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 < Rehim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rehim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Renim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Peim) € attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita
dal produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi
per la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, ¢ attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo ¢
pari a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) ¢ determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (E,), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (f4),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epncost =Ep -Fa (6)

L'Esposizione potenziale (E,) ¢ una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
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Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il Fattore di distanza (F4) ¢ un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (E,) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che puo assumere sono compresi tra fa = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fs = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)
A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 mainferiorea 3 m 0,75
C. Da 3 mainferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (E;) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere
fine, liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di
"propensione" dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta

[ valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" € una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Proprieta chimico fisiche Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o
0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10 kg inferiore di 100 kg = uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
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d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . ) :
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

il Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pitt ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta 4, Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Einv) € una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
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Livello di esposizione Esposizione (Ein,av)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il sistema di matrici adottato ¢ una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
o . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti -

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione

per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
il Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecw)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ec) ¢ una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
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predetta.
Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla formazione di manto stradale Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto stradale SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o 1'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della
sorgente

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Esposizione inalatoria |  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto stradale.
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Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ALLEGATO “B”
STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D10.015

2
28.A05.D25.005

3

28.A05.E10.005

4
EOSBB 030a

LAVORI A CORPO

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,
pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
i collegamenti necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO cad

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;

2,00

100,00

200,00

200,00

324,90

148,01

3,60

324,90

148,01

720,00

A RIPORTARE

1192,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1192,91

5
EOSYY 005

6
EOSYY 055

7
E OSNN 020

8
E OS OO 020

9
E OS PP 015

10
E OS XX 325

11
NP.01

SOMMANO m?

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n.
285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/
92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituit(
da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante
l'estensione del cantiere (cantiere lungo piu di 100 m) e lampada a
luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di velocita,
segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso
di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con
lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessat:
dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 m). Costo per un mese.

SOMMANO cad.

Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa o gialla ad
intermittenza garantite da apparecchiatura automatica, con
montaggio ad innesto, verniciate a striscie regolamentari bianche e
rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il
funzionamento e la rimozione; costo giornaliero.

SOMMANO m

Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm
posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla
prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con flamma ossiacetilenica,
in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
delle portate gru, delle funi e catene. Costo per un anno.

SOMMANO cad.

Estintore portatile a CO2 da 5 kg omologato, montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo semestrale.

SOMMANO cad.

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.

SOMMANO cad.

Gilet ad alta visibilita per lavori in prossimita di traffico stradale.
Costo mensile.

SOMMANO cad.

Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure

4,000

2,000

2,00

2,00

0,00

4,00

4,00

6,25 50,00

210,00 420,00

0,95 0,00

4,10 4,10

35,78 35,78

85,60 85,60

9,01 36,04

A RIPORTARE

1'824,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'824,43
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti trg
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
Riunione di coordinamento 3,000 3,00
SOMMANO h 3,00 113,86 341,58
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°166,01
TOTALE euro 2'166,01

A RIPORTARE
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Nome attivita

Mese -1

Mese 2

-2

2 [ 3[al5 67 [8]9f10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22 [23[24[25[26[27 2829 [30] 31

32

33

34

35

36

37

38

39

LAVORAZIONI

v

Allestimento area di cantiere

I >

Taglio di asfalto

z1 [z

z2

Scavo

Z1

z2

Posa tubazioni

Z1

s B

Posa pozzetti prefabbricati

2l 2[R z1[ N

2110

2

Rinterro di scavo e ripristino strada sterrata

2 [

Reinterro di scavo

Installazione opere elettromeccaniche

Esecuzione ripristini manto stradale

z1 2

Smobilizzo del cantiere

Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA 1 - Tratto fognatura

Z2 = ZONA 2 - Tratto acquedotto
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LEGENDA

Condotta fognaria in progetto

Acquedotto in progetto

Baraccamenti di cantiere comprensivi di
- box servizio igienico
- box di cantiere uso spogliatoio

Zona ipotetica di deposito attrezzature,
stoccaggio materiali e stoccaggio rifiuti

WC chimico
Recinzione di cantiere fissa
Recinzione di cantiere itinerante

Accesso all'area di cantiere
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SCHEDA DI COORDINAMENTO

Compilazione a cura dell'Impresa Esecutrice e trasmissione all'Impresa Fornitrice del servizio

Redatto, si allega alla presente scheda la planimetria di cantiere e le

O . .
Piano di Sicurezza e procedure di gestione delle emergenze
Coordinamento (PSC
(PSC) ] Non redatto
i . . I Industriale/artigianale 0 Rurale
Tipologia area di
cantiere .
] Urbana 1 Urbana congestionata
1 Fondo buono [ Strettoie
Viabilita di cantiere 0 Fondo cedevole [1 Forti pendenze
] Strade sconnesse
1 Sicura e di facile manovra in retromarcia
O Manovre complesse per Presenza di: ...u.vecevrseireereseseineeesesesesseesesnens
[J Con distanza di sicurezza 1:1
Vicinanza di scavi:
1 Senza distanza di sicurezza 1:1
Postazioni di lavoro . . —
O Zone di deposito e stoccaggio di attrezzature
e/o materiali
O Zone di deposito di materiali con pericolo di
Presenza in prossimita incendio o esplosione
delle aree di lavoro di: I
1 Rifiuti
O Altre sostanze pericolose: ........cccoveeveeveveeseceeenen.
Cognome e nome: Recapito telefonico:
Responsabile di Cantiere
Cognome e nome: Recapito telefonico:

Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione (CSE)

Data

Timbro e firma impresa
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Addetti e responsabilita

Ogni impresa esecutrice deve notificare al CSE, dandone menzione scritta sul proprio POS:

- il nominativo del Responsabile per I'emergenza;
- il nominativo dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso;
- la composizione delle squadre di emergenza e la loro dotazione.
Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell’emergenza devono essere opportunamente formati.

E responsabilita dei Datori di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice verificare che:

- il personale sia informato dell'esistenza e dei contenuti delle procedure di emergenza;

- le procedure di emergenza siano rese operative;

- siproceda periodicamente ad un loro controllo e aggiornamento;

- il livello di addestramento venga conservato inalterato nel tempo;

- la presenza dei componenti delle squadre di emergenza sia garantita sul cantiere per tutta la durata
dei lavori.

E responsabilita del personale con funzioni attive nell'emergenza di:

- rendere operative le procedure di emergenza ed evacuazione;

- essere a conoscenza delle procedure di intervento per tutte le situazioni di emergenza, nonché dei
dispositivi e delle attrezzature di sicurezza;

- informare ed istruire tutti i collaboratori in merito alle specifiche funzioni loro attribuite, sia in
emergenza, che durante |'evacuazione;

- prevedere |'assistenza agli eventuali visitatori;

- segnalare situazioni anomale e collaborare all'aggiornamento delle procedure nel tempo.

L'Impresa presente in cantiere deve organizzare mezzi, uomini, attrezzature in modo tale da far
fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi si possono verificare
durante l'esecuzione dei lavori, ed in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio,
evacuazione della zona di cantiere.

In prossimita dei cartelli da cantiere devono essere affissi i principali numeri per le emergenze e le

modalita con le quali si deve richiedere I'intervento dei Vigili del Fuoco e dell’assistenza sanitaria.
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Procedure di emergenza

Le imprese devono precisare sul proprio POS, limitatamente alle lavorazioni e alle zone di intervento di loro

competenza, le procedure da adottare in caso di emergenza.

In caso di emergenza causata dalle imprese esecutrici, il Responsabile dell’emergenza dell'impresa

interessata dall’evento:

- assume il comando delle operazioni;

- siporta in prossimita della zona coinvolta dall’incidente se giudicato necessario;

- acquisisce tutte le informazioni sulla natura dell’incidente;

- comanda l'evacuazione, in base alle situazioni determinatesi, valuti che vi siano i presupposti
necessari;

- richiede l'intervento delle squadre di emergenza del comprensorio (vedasi telefoni di riferimento):
vigili del fuoco aziendali, soccorso medico, ecc.

- awvisa il responsabile delle emergenze del comprensorio;

- in attesa dei soccorsi tiene sgombra e segnala adeguatamente una via di facile accesso;

controlla periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.
Vengono di seguito riportati i numeri telefonici utilizzabili in caso di emergenza, che dovranno essere tenuti

in opportuna evidenza in prossimita del posto telefonico di emergenza dell'impresa.

Risorse esterne Numeri telefonici

v" Pronto Soccorso Tel. 118

Punto di raccolta

Il punto di raccolta in caso di emergenza e all’esterno dell’area di cantiere.

Presso il punto di raccolta € necessario controllare che siano presenti tutte le persone, effettuando un
conteggio numerico, possibilmente eseguito controllando un elenco predisposto per poter evidenziare piu

rapidamente e precisamente le eventuali assenze, in base alle singole imprese presenti nella giornata.

Primo soccorso

In cantiere le imprese esecutrici mantengono i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate

cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso.

Detti presidi consistono in una cassetta di pronto soccorso contenente quanto stabilito dalla normativa
vigente. Inoltre ogni mezzo di trasporto operai, deve essere dotato di proprio pacchetto di medicazione.
L'ubicazione della cassetta di pronto soccorso deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi

cartelli.
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Presidi per la lotta antincendio

Ciascuna impresa deve essere munita di attrezzature antincendio commisurate al rischio di incendio delle
lavorazioni svolte e dei materiali detenuti. L’entita e la tipologia delle attrezzature & descritta nel POS. Tali
attrezzature vengono utilizzate dal personale d’'impresa istruito all’'uso in caso di necessita. In caso di

emergenza causata dalle imprese esecutrici durante I'esecuzione del lavoro, le stesse devono:

- immediatamente telefonare ai Vigili del Fuoco specificando: la zona in cui & in atto I'emergenza, la
natura dell’evento (incendio od altro) ed il nome dell'impresa esecutrice;
- provvedere a prodigarsi con i propri mezzi di dotazione personale;
- mettere la propria attrezzatura in sicurezza
Si ricorda che ¢ vietato il deposito prolungato di sostanze infiammabili nelle zone di lavorazione (bombole,
vernici, solventi, ecc.) e che al termine di ogni giornata lavorativa, tali sostanze devono essere ricollocate nel

deposito infiammabili predisposto dall'Impresa.

Nel caso in cui I'impresa attui modalita operative e utilizzi prodotti di caratteristiche tali da essere ricompresi
nelle attivita indicate dal D.M. 16 febbraio 1982, questa deve comunicare preventivamente al CSE tale
condizione. Il CSE, valutata la congruita della modalita operativa e dei prodotti con le attivita di cantiere,
autorizza l'impresa allo svolgimento della lavorazione previa autorizzazione da parte del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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SCHEDA INFORMATIVA IMPRESE SERVIZI DI CANTIERE

Servizio di:

[] Fornitura calcestruzzo

[1 Forniturainerti

Generalita impresa fornitrice del servizio:

[0 Noloacaldo

[] Fornitura di materialiin genere

[] Carico ed allontanamento materiali

Ragione sociale

indirizzo

Via

CAP — citta - provincia

Datore di Lavoro

Telefono/fax

e-mail

Tipologia autoveicolo utilizzato:

Tipologia automezzo

Dimensioni max
automezzo LxLxH
(m)

Peso massimo
a pieno carico
(ton)

Livelli di rumore

(dB(A))

Autobetoniera

Autobetoniera con pompa

Pompa per autobetoniera

edili

Automezzo per trasporti materiali

Automezzo per trasporto materiali
edili con braccio telescopico

Oo|o|o|yoOo)] 0|0

Altro:

Operatori ed addetti:

No

Cognome

Nome

AN IWIN|F
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Attivita svolte in cantiere:

accesso e transito in cantiere

operazioni preliminari allo scarico

operazioni di scarico da automezzo

scarico in benna o secchione movimentato da gru
scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva
scarico in pompa di calcestruzzo

operazioni di pompaggio

operazioni preliminari al carico

operazioni di carico su automezzo

operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia/lavaggio)

O ooooooooaogoao

uscita dal cantiere

Rischi connessi alle attivita svolte:

incidenti stradali

investimento

movimentazione manuale dei carichi
cadute dall’alto

scivolamenti, cadute a livello
caduta materiale dall’alto

urti, impatti, colpi, compressioni
punture, tagli, abrasioni
cesoiamento, stritolamento
elettrico

rumore

vibrazioni

allergeni

polveri, fibre

getti, schizzi

oli minerali e derivati

calore, fiamme

Oooooo0ooooooooooooaoo

scoppio

Si dichiara inoltre di aver preso visione della SCHEDA DI COORDINAMENTO

DATA, Firma Impresa



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

ALLEGATO "G"
SCHEDA DI GESTIONE PREVENZIONE IN CANTIERE

Pagina 147 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
AP

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) pe
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0 A LiETTO
sagliettoengineering@pec.it ’
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

11_Piano di sicurezza e coordinamento

Pagina 148 di 149

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) >
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 0l S AE P ETT S
sagliettoengineering@pec.it ’
sagliettoengineering@gmail.com

engineering



mailto:sagliettoengineering@pec.it
mailto:sagliettoengineering@gmail.com

WO = SCHEDA DI GESTIONE PREVENZIONE IN CANTIERE

Mod18A

engineering Rev.00 del 28/03/2017

Data:

Sede / Cantiere:

Barrare con una X la tipologia di anomalia individuata) e consegnare la presente Segnalazione al Direttore Lavori/CSE

Tipologie di Anomalie potenziali

Infortunio sul lavoro (Evento che ha provocato un danno all’integritd psicofisica di una persona comportante un'assenza dal

della cassetta di primo soccorso presente in azienda/cantiere).

posto dilavoro). O
Incidente (Evento casuale, inaspettato ed indesiderato che ha provocato danni alle persone, ma di entita tale per cuinon €
necessaria I'assenza dal lavoro (salvo le dovute cure del caso, fatte direttamente in loco con I'eventuale utilizzo del materiale O

Near Miss (Mancato incidente/infortunio, Comportamento/situazione pericolosa)
(Eventi casuali ed indesiderati che avrebbero potuto esporre i lavoratori e/o eventuali altre persone presenti (utenti, visitatori, fornitori) ad
un rischio di incidente, inforfunio o morte)

Caduta dall'alto o Emergenza Ambientale o Esplosioni o
Propagazione di cal?re: m Caduta di materiale dall’alto o
fiamme, esplosioni
Schiacciamento arti, impatti, O Rovesciamento mezzi
urti
O O

Scarica eletirica o Proiezione di schegge

O Incidenti o tragitto casa -
lavoro

> PP

Cesoiamento stritolamento = Tagli, lacerazione

Scivolamenti e Cadute

De

scrizione delle possibili cause che hanno generato la Non Conformita

Requisito

luogo di lavoro,
attrezzature, impianti

si

no

Carenza di sicurezza dell’area di lavoro

Carenza di sicurezza dell’ attrezzatura dilavoro / macchina / impianto

Dispositivi di protezione/sicurezza sull’ attrezzatura/macchina presenti ma inadeguati

Rimozione dei dispositivi di sicurezza previsti sull’attrezzatura di lavoro/macchina/impianto

Utilizzo improprio dell’ attrezzatura di lavoro/macchina/impianto

Carenza di manutenzione sull'attrezzatura di lavoro/macchina/impianto

Carenza di segnaletica di sicurezza

Requisito

si

n/a

aspetti comportamentali, formazione /

informazione

Operazione senza permesso

Comportamenti scorretti da parte del lavoratore (fretta, poca attenzione, sottovalutazione pericolo)

Mancata osservanza delle prescrizioni di sicurezza / mancato rispetto delle istruzioni

Eccessiva stanchezza del lavoratore (non controllo del ritmo dilavoro, no pause, uso di alcolici, ecc.)

Mancanza o errata procedura di lavoro specifica

Mancata fornitura dei dpi (previsti 0 non previsti2)

Mancato utilizzo dei dpi previsti da parte del lavoratore

Comportamenti non corretti da parte di terzi

Assenza o carenza di formazione del soggetto coinvolto:
¢ formazione generale deilavoratori secondo I'accordo stato regioni 21/12/2011
o formazione specifica dei lavoratori secondo I'accordo stato regioni 21/12/2011 - rischio alto

sollevatore telescopici, etc.)
e  Corso preposto
e corso addetto primo soccorso
e corso addetto antincendio

e corso addetto utilizzo attrezzature (carrello elevatore, ple, escavatori, pale gommate, terna,
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