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SITUAZIONE ATTUALE ,

I Comune di Monta d’Alba fa parte della delimitazione
geografica del Roero ed ¢ inserito fra il comune di Canale, e il confine
con la Provincia di Asti, zona storica del Piemonte, situata nella parte
Nord - Orientale della Provincia di Cuneo.

A circa 3,00 km dal centro del paese vi ¢ la Localita denominata
San Vito.

Da Localita San Vito, attraverso la Strada Prov1nc1ale 167 per
circa 1,00 km si raggiunge Localitda Gianoli, quasi al confine con la
Provincia di Asti.

Nella Localita anzidetta & presente attualmente un acquedotto
consortile privato collegato ad un serbatoio ubicato al centro della
Borgata Glanoll

Il consorzio privato che gestisce l’acquedotto Gianoli, ¢
caratterizzato inoltre dal fatto di avere utenti, sia in Comune di Monta,
sia in Comune di Cellarengo, quindi quello di insistere su due ambiti.

- Negli ultimi anni sono emerse criticita relative all’acquedotto
Gianoli, sia dal punto di vista quantitativo che per la qualita dell’acqua
erogata, con conseguenti problematiche, per decine di utenze,
soprattutto di carattere igienico - sanitarie.

Obiettivo dell’intervento di cui al presente progetto, & collegare
la rete acquedottistica comunale presente in Localita San Vito, con il
serbatoio esistente in Localitd Gianoli, attraverso la posa di nuova
tubazione, con percorrenza sulla sede stradale della S.P. 167 Tronco 2.

Il presente progetto prevede quindi la realizzazione della nuova
rete dell’acquedotto con posa di nuova tubazione in PE 100RC" del
diametro di mm. 90 e per una lunghezza di 1030,00 circa , precisamente
tra le progressive chilometriche: partenza Km. 0+0 a Km 14030 su
S.P. 167 Tronco 2 e di mt. 40,00 su strada sterrata interna alla borgata
Gianoli.

LAVORI PREVISTI
Il tratto interessato dalla posa della nuova tubazione della rete di



acquedotto ¢ di circa mt. 1030,00, ed ha una percorrenza sulla S.P. 167
dall’incrocio per il Comune di Cellarengo ( km. 0+0.00) , fino
all’abitato della Localita Gianoli (km. 1+030), e una percorrenza di
ulteriori ml. 40,00 su strada sterrata interna alla Borgata.

La posa della “nuova tubazione & prevista mediante la
trivellazione orizzontale controllata, o perforazione teleguidata, cioe "
una tecnologia no-dig funzionale alla posa di tubazione evitando opere
di scavo, con tutte le conseguenze che questi ultimi comportano,
soprattutto in termine di.ripristino finale di pavimentazione, ancorche
in ambito completamente di competenza provinciale.

Caratteristica principale di questa soluzione, ¢ la realizzazione di
fori nella sede 'stradale, normalmente uno ogni 100 / 150,00 metri di
linea, dove all’interno procedere con il lancio della trivella.

Dal Punto B (partenza con collegamento rete esistente Loc. San
Vito), al punto C (apertura prima buca per no-dig), la tubazione verra
posata con scavo tradizionale a cielo aperto, cosi come per 'ultimo
tratto E-F, su strada sterrata privata all’interno della Borgata Gianoli.

Attualmente la strada ¢ pavimentata in conglomerato bituminoso,
per tutta la sua percorrenza ed ha una larghezza di circa mt. 5,50.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione dell’impianto di
telecontrollo e gestione della rete, con posa di n. 2 contatori di tipo
elettromagnetico, e tutta la strumentazione tecnica necessaria al
funzionamento delle apparecchiature tecnologiche.

Rete acquedotto

Nello specifico I’intervento prevede la posa di nuova tubazione
in polietilene del tipo PN 16, PE 100 RC per uno sviluppo di circa mt.
1070,00. '

Ad oggi la portata attuale della rete esistente ¢ di circa 30-50
mc/giorno, che corrispondono a 0,58 1/secondo, con una pressione in
" partenza di 1,6 bar. :

Considerando la quota altimetrica di partenza di h= 366,00 con
la quota altimetrica del serbatoio h=350,00 si avrebbe una pressione al
punto di consegna (serbatoio) :

1,6 bar + 16,00 mt (dislivello)= 3,2 bar,

con la nuova linea che garantirebbe una perdita di carico
pressoché nulla. ;



Complesswamente Iintervento si sviluppa per una lunghezza di
circa mt. 1030,00 pit 40 ml di percorrenza su strada sterrata privata
interna all’ ab1tato della Frazione Gianoli, ed € prevista la posa di n. 4
pozzetti in cls dotati di chiusini in ghisa sferoidale.

Contestualmente all’esecuzione dei lavori per la posa della
tubazione di collegamento tra la rete acquedotto esistente in Localita
San Vito e il serbatoio di Localita Gianoli, si provvedera alla
“normalizzazione” dei 50 allacciamenti esistenti, collegati alla linea da
prendere in carico, nelle Borgate Gianoli e Tucci, mediante operazioni
di spostamento dei contatori in posizione accessibile, dall’interno delle
rispettive proprieta, all’esterno delle stesse.

Verra inoltre eseguito uno stacco sulla nuova tubazione con
attraversamento della sede stradale, per eventuali estensioni future,
all’altezza della progressiva Km.. 0+500, precisamente all’altezza del
bivio per Localita Tucci.

Il progetto prevede inoltre, nell’ambito della sistemazione finale
della pavimentazione stradale manomessa il ripristino in binder dello
spessore di cm. 14 della parte esclusiva del taglio stradale per lo scavo
di percorrenza e per I’apertura delle buche per il lancio, previa stesa di
misto cementato nel sottofondo su tutta la tratta, ed in seguito,
trascorso il tempo necessario per I’assestamento del predetto ripristino,
un intervento di scarifica della pavimentazione per una larghezza
complessiva mt. 4 sulla percorrenza e la stesa di conglomerato
bitumino fine dello spessore di cm.4.

La tubazione verra posata in osservanza al D.M. 12.12.1985
“Norme tecniche relative alle tubazioni” e i materiali utilizzati
rispetteranno pienamente le normative relative alla distribuzione delle

acque destinate al consumo umano.

PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

Durante I’esecuzione dei lavori, che si svilupperanno a tratti, si
provvedera ad attenersi a tutte le disposizioni in materia di sicurezza
relative a cantieri mobili su sede stradale.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato n.9 del presente
progetto. :



Si sottolinea che, per I’esecuzione dei lavori, la strada non dovra
essere danneggiata piu dello stretto necessario, il piano viabile non
dovra essere ingombrato con depositi di materiale ed il transito dei
veicoli non dovra essere ostacolato.

Dovranno inoltre essere adottate tutte le procedure e le cautele
necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e tutto quanto
previsto dal Testo unico Sicurezza n. 81 e s.m.1.

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
IL CRONOPROGRAMMA CHE DEFINISCE LA TEMPISTICA DI
REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO PUO ESSERE COSI’

SINTETIZZATO
e ESECUZIONE LAVORI 30
GG.
e COLLAUDO LAVORI 15
GG.
IN TOTALE SONO NECESSARI MASSIMO 45
GG.

Il cronoprogramma di esecuzione dei lavori ¢ invece il
seguente: ‘

e ALLESTIMENTO CANTIERE 2
GG
e OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
COLLE [FRINA” 2
GG
e SCAVI, MOVIMENTO TERRA E POSA
TUBAZIONI 20
GG
e RIPRISTINI STRADALI 5 GG
e SMANTELLAMENTO OPERE PREVISIONALI
E DI CANTIERE : ‘ RGE:

TOTALE 30
GG

Il progetto in esame é stato redatto nel pieno rispetto di tutte le
norme urbanistico-edilizie, sanitarie e di sicurezza.



Gli interventi in progetto NON NECESSITANO di relazioni
tecniche specialistiche.

Trattandosi in tutti i casi della’ realizzazione di opere di
miglioramento e complementari ad un impianto esistente, mirate al
soddisfacimento delle necessita delle utenze asservite, gli interventi in
progetto ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 NON
NECESSITANO di uno studio particolare di impatto ambientale o di
fattibilitd ambientale anche in virtlt del fatto che sono sostitutive delle
esistenti e completamente nel sottosuolo.

OBIETTIVI

Obiettivo dell’intervento ¢ quello di collegare la rete
acquedottistica consortile privata ed il serbatoio dei Gianoli alla rete
esistente in Localita San Vito, in modo da risolvere le problematiche
legate alla quantita e soprattutto alla qualita dell’acqua oggi utilizzata
dalla Borgata Gianoli e dalle utenze ad esse collegate.

AUTORIZZAZIONI

Per l’esecuzione dei lavori, il soggetto gestore provvedera a
richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla Provincia di Cuneo
(Ente proprietario della strada) e ai rispettivi proprietari delle aree.
private interessate dalle opere. '

Successivamente, all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie,
il parere verra trasmesso all’Autoritd d’Ambito competente (ATO4).

TEMPISTICA

Le opere in progetto appartengono alla categoria OG 6 ©
acquedotti gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”.

Il tempo previsto per I’esecuzione dei lavori in oggetto ¢ di
giorni 30 (trenta).



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

L’intervento in progetto prevede costi di gestione e
manutenzione poco onerosi, grazie all’alta affidabilita dei moderni

materiali impiegati.

In sostanza si puo ipotizzare un piano di manutenzione che
consiste nella manutenzione ordinaria annuale di verifica e di controllo
della rete acquedottistica e di fognatura, e nella manutenzione
straordinaria per sostituzione completa delle tubazioni che si presume
trentennale. :

CANTIERABILITA’

Da parte del Soggetto Gestore Tecnoedil S.p.A. non appena siano

state ottenute le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti, ed
accessibilita degli immobili interessati. '

In conclusione si ritengono gli interventi in progetto
realizzabili in conformita con tutte le normative urbanistico -
edilizie, igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo lavori a base d’asta a misura € 156.667,34

" b) oneri per I’attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso €  3.500,00
SOMMANO _ € 160.167,34
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante ;

1. Spese tecniche progettazione e D.L.

CNPAIA compr. € 6.340,95

2. Imprevisti L.V.A. compr. . € 2.500,00

3. Arrotondamento € 171
SOMMANO € 8.842,66 €  8.842,66

TOTALE (atb+c) A € 169.010,00
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