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1. DESCRIZIONE SITUAZIONE ATTUALE

La fognatura corrente in corso Enotria € di tipo misto, ed & costituita da una condotta di forma ovoidale delle
dimensioni 60 x 90 cm; tale condotta si immette nel collettore corrente in sinistra di corso Langhe
(considerando la direzione verso il concentrico di Alba) costituito anch’esso da una condotta ovoidale 60 x 90
cm (denominato, in planimetria e profilo, collettore corso Langhe A); nel pozzetto di immissione, situato nella
rotonda stradale posta all'incrocio tra corso Langhe e corso Enotria, & presente un troppo pieno, costituito da
una condotta circolare D = 80 cm, che recapita nel pozzetto di testata del collettore denominato corso Langhe
B, corrente in destra di corso Langhe.

Sia il collettore di corso Langhe A che quello B confluiscono successivamente nel collettore principale,
ovoidale 80 x 120 cm, posato in via Santa Margherita, in sponda sinistra del T. Cherasca.

In periodo di intense precipitazioni, il collettore di corso Enotria ha funzionamento in pressione, causando
allagamenti locali e sovraccaricando il collettore principale ovoidale 60 x 90 cm e di conseguenza anche la
linea principale 80x120 cm.

Occorre pertanto realizzare un canale scolmatore che recapiti le portate eccedenti la 5 gn, nel nodo di incrocio
tra corso Enotria e corso Langhe, fino al T.Cherasca, per migliorare il funzionamento idraulico della rete
fognaria.
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'intervento in progetto € finalizzato ad adeguare, dal punto di vista idraulico, il nodo di rete fognaria comunale
in prossimita dell'incrocio tra Corso Langhe e Corso Enotria.

In riferimento alle problematiche emerse per il Bacino “Enotria”, il progetto prevede di scolmare la rete fognaria
esistente (ovoidale D=60x90 mm) proveniente da Corso Enotria, mediante una tubazione in ca. con diametro
1200 mm e recapitare I'acqua nel Torrente Cherasca.

Dal momento che Corso Langhe & una via di transito principale per il Comune di Alba e sia Corso Enotria che
via Misureto, lungo i quali viene posata la condotta, sono ingombri di sottoservizi, la posa a cielo aperto dello
scolmatore non & compatibile con la viabilita; si prevede quindi di utilizzare la tecnologia no dig del
microtunnelling.

Si prevede di posizionare la camera di spinta (di forma circolare) della testa fresante, in corrispondenza della
rotatoria tra via Misureto e via Giuseppe Verdi (nodo A) e la camera di estrazione della testa fresante in corso
Enotria (nodo B - a monte della rotatoria di corso Langhe) e, quindi, attraversare corso Langhe in sotterraneo,
senza creare un impatto significativo sulla viabilita.

Si e scelto di predisporre la camera di spinta in corrispondenza della rotatoria esistente sia per il maggior
spazio disponibile sia per avere una sola camera di spinta per i due tratti di microtunneling, nonché per dare
continuita alla viabilita.
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Rotatoria all'incrocio tra
Langhe e corso Enotria

S
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Si riportano in seguito i tratti previsti in progetto:

via nodi Ve gt Dlre_2|one Diametro Materiale Lunghezza
scavo spinta
Via Misureto-Corso A-B | microtunnelling Da valle 1200 mm cemento 281m

Enotria verso monte

Via Misureto-terreni | o | : Da monte 1200 mm

. microtunnelling cemento 76 m
naturali verso valle

Le camere hanno le seguenti dimensioni:

. : Dimensioni | Dimensioni Spessore
tipologia . :
interne esterne pareti
Camera di estrazione | rettangolare 2,5%4,5m 3,7x5,7 m 0,6m
Camera di spinta circolare d=5m d=7m m

L'interferenza con la viabilita verra risolta, quindi, mediante tecnologia mlcrotunnelllng, si prevede Ia posa d|
una tubazione in cemento armato DN= 1200 mm. 3

Per la realizzazione delle camerette di estrazione, al fine di contenere le

dimensioni degli scavi, si prevede la realizzazione di opere provvisionali
costituite da una corona di micropali collegati da un cordolo in c.a. (H=13 m).
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3. CANTIERIZZAZIONE
31 Modalita esecutive

Le modalita esecutive sono le seguenti:
A. Si effettua lo spostamento dei sottoservizi interferenti con la camera di spinta in progetto in

corrispondenza della rotatoria di via Misureto;
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B. Sirealizza la camera di spinta dentro lo spazio attualmente occupato dalla rotatoria e si posiziona la

testa fresante per la spinta verso il Torrente Cherasca;

C. Si estrae la testa fresante dal Torrente Cherasca e la si riposiziona nella camera di spinta, con

successiva spinta verso via Misureto;
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D. Si realizza il bypass della fognatura mista esistente in corso Enotria per permettere la realizzazione
della camera di estrazione;
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E. Sieffettua lo spostamento dei sottoservizi interferenti con la camera di estrazione in progetto in corso
Enotria;
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F. Si realizza la camera di estrazione in Corso Enotria. Raggiunta, da parte della TBM, la camera di
estrazione in Corso Enotria, si estrae la fresa e si realizza la canaletta dentro la camera di estrazione,
che fungera da scolmatore laterale, per permettere il deflusso, nella fognatura di valle, della sola
portata nera, pari alla 5gn.
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3.2 tecnologia prevista per la realizzazione dell’opera: microtunnelling

La tecnologia del microtunnelling si pud considerare un’evoluzione dello “spingitubo” e ricorda quella della
TBM, infatti la trivellazione & effettuata mediante I'utilizzo di una testa fresante a piena sezione. Il suo impiego
é rivolto soprattutto verso impianti che richiedono un elevato grado di precisione. Infatti con questa tecnologia
si possono installare condotte con una tolleranza, sia altimetrica che planimetrica, di pochi centimetri.

Separation plant] = La tubazione viene costruita per conci, e viene fatta
e I avanzare per spinta nel terreno preceduta da uno scudo
di acciaio dotato di testa fresante, a partire da un pozzo
di partenza fino a quello di arrivo ed estrazione della
fresa.

I \“
= O=——{_pipe stock|

discharge pump
-
~
\.N

\

Le perforazioni previste in progetto, avvengono
secondo un ftracciato rettiineo (anche se sono
consentiti e possibili tracciati leggermente curvilinei),
con pendenza della livelletta pari al 1-2%in discesa. Le
tolleranze della precisione alla camera di estrazione
della fresa sono di pochi centimetri.

A lato € riprodotta un'immagine della testa fresante con
relativo apparato di ricircolo dei fanghi bentonici per
I'estrazione del materiale di risulta degli scavi.

La posa in opera delle tubazioni & prevista mediante I'impiego di una fresa telecomandata dotata di testa
fresante chiusa guidata dall'esterno. Le tubazioni vengono infisse senza arrecare nessun disturbo in
superficie, fatta eccezione per i pozzi di testa (spinta-arrivo) e la perforazione avverra a sezione piena con
sostentamento meccanico/idraulico del fronte di scavo onde evitare la decompressione del terreno e gli
eventuali cedimenti in superficie.

Eventuali correzioni nel corso della perforazione saranno eseguite mediante utilizzo di martinetti idraulici
azionabili singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La testata di perforazione dovra essere adatta ad
ogni tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti.

Le principali parti componenti il sistema di esecuzione dei lavori previsto sono:

- il microtunneller munito di testa fresante adatta a terreni di qualsiasi tipo e consistenza
- cilindri di spinta e centrale oleodinamica
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- sistema laser costituito da una sorgente e da un bersaglio

- sistema di smaltimento dello smarino costituito da una tubazione di alimentazione dell'acqua e dalla relativa
pompa che viene fatta affluire verso la testa fresante, e dal tubo di smarino con la relativa pompa per
I'allontanamento verso I'esterno del materiale di scavo.

L'avanzamento dell'attrezzatura avviene a mezzo di un carrello di spinta dotato di martinetti che agiscono sui
tubi gia installati, i quali fungono da colonna di trasmissione della spinta.

Allavanzare del fronte di scavo, i nuovi conci vengono man mano posizionati e giuntati in coda al
microtunneller e trasmettono a questo la spinta. | martinetti fanno contrasto su un muro in calcestruzzo armato
detto di controspinta opportunamente dimensionato, realizzato all'interno del pozzo di spinta.

Con l'avanzamento del microtunneller il materiale di scavo & sospinto all'interno dello scudo dove viene
frantumato fino a dimensioni tali da poter essere trasportato all'esterno con circolazione di acqua o di acqua e
bentonite in circuito chiuso.

II sistema & guidato dall'esterno mediante una consolle di comando ubicata in un container esterno, da cui &
possibile controllare e variare i parametri di avanzamento in funzione della reazione del terreno attraversato.

La posizione della testa fresante viene indicata in continuo da un computer che elabora le informazioni
raccolte da un sistema di puntamento laser, costituito da un bersaglio fotosensibile, solidale con I'elemento di
perforazione, colpito da un raggio laser originato da una sorgente ubicata nel pozzo di partenza.

L'inserimento progressivo dei conci termina quando la testa perforante emerge in corrispondenza del pozzo di
arrivo. | vari conci cosi posati vanno a costituire un'unica tubazione che va a contenere la spinta del terreno e
la falda idrica superficiale.

Per contenere le sollecitazioni agenti sulla condotta, si agisce lubrificando l'interfaccia tubo terreno, attraverso
le valvole presenti nelle tubazioni, con pompaggio di miscela acqua-bentonite ed additivi, al fine di ridurre la
forza di attrito tubo/terreno ed inserendo una stazione di spinta intermedia (all'incirca dopo 50 m di condotta)
tra due elementi di tubazione al fine di dividere la sezione del tunnel in sezioni minori.

La tecnologia no-dig, rispetto alle tecniche di scavo tradizionali (scavo aperto), offre alcuni significativi
vantaggi rappresentati nel seguito:

nessun intralcio alla circolazione minori segnalazioni da mettere in loco materiali tecnicamente pit avanzati
nessuna interruzione di servizi minori dispositivi di sicurezza niente terreno di riporto, compattazione,
. _— S ‘ rifacimento di strade e marciapiedi, ecc...
nessun degrado dell'ambiente minori spese di deviazione traffico stradale piedl,
. . ) s minori attrezzature e camion
pochi o nessun rischio di incidenti nessun spostamento dell’arredo urbano
. . Lo . . mano d'opera specializzata
poche o nessuna conseguenza economica sulle Un’economia in rapporto ad un cantiere classico.
attivita locali meno personale di cantiere
meno danni sonori ed inquinamento per i durata del cantiere limitata

residenti Un guadagno significativo in rapporto ad un

Una soluzione ideale per cantieri in ambiente cantiere classico.
protetto o in ambiente a forte densita urbana.
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