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ZONA 0 - ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

22|12l

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

FASE 1 - 120 giorni

Nuovo digestore secondario - opere civili

Nuovo locale al servizio del digestore secondario - opere civili

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione

F.) MINISTERO DELL'AMBIENTE
P& E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COGESI....

consorzio gestori servizi idrici

COMUNE DI GOVONE

n° 4 CUNEESE

AUTORITA D'AMBITO
N——%

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FASE 2 - 120 giorni

55

59:

s18

27

s28 | s29 | s30 | s31 | 32

Posa condotte di collegamento

Nuova cabina elettrica

Realizazione impianto elettrico a servizio utenze

PNRR - AVVISO M2C1.1.11.1- LINEA DI INTERVENTO C - ID PROPOSTA MTE11C 00000732

Sistemazione area

Smobilizzo del cantiere

Realizzazione Nuovo Digestore secondario presso Linea
Fanghi dell'impianto di Depurazione di Govone

PROGETTO DEFINITIVO

LEGENDA Zona:

COMMITTENTE

SIS

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI Sir.l.

IL PROGETTISTA

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZ| IDRICI S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)

tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467
http: www.sisiacque.it

Z1=FASE 1

Z2 =ZONA 0 - AREA DI CANTIERE

Z3 =FASE 2

g SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.

0 _ N snrciLierTo CorsoGiolit 36 - 12100 CUNEO (CN)

I Jengineering tel.+390171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA

DATA
13/04/2023

SCALA
Varie

COMMESSA
2021 038

livello

PD

categoria

PS

tipologia

DWG

revisione

01

ALLEGATO

14

01 | 13/04/2023

CORREZZIONE INTESTAZIONE COME DA

RICHIESTA

SISI S.R.L.

CIL.NI. BH.FR.

SA.FA.

00 | 24/01/2022

EMISSIONE PER CONSEGNA

CIL.NI. BH.FR.

SA.FA.

z3

Z3 _ _

23 : ; i
' v P |§ .

REV.| DATA

DESCRIZIONE

REDATTO |CONTROLLATO

APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. CON SISTEMA CONFORME Al REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI
DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT310186, N° IT250310/UK-1 E IT300072
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