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Installazione cantiere

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni

Opere idrauliche: piping interrato

Opere civili

Opere da fabbro

Opere idrauliche piping e valvolame

Forniture elettromeccancihe e Sistemi di misura

Impianto Elettrico e telecontrollo

Lavori stradali

Smobilitazione cantiere

LEGENDA



Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei Comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale Loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale Loc. Valpone 1° lotto

Settimane
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Installazione cantiere
1 Installazione baracche ed uffici 1

Sbancamento collinetta Impianto Valpone
2  Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 13

Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone
3  Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1
4 Opere idrauliche: piping interrato 1
5 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 5
6 Opere civili: carpenteria metallica 7
7 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 7
8 Opere idrauliche: piping e valvolame 6
9 Impianto elettrico  3

Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
10 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 12
11 Opere idrauliche: piping interrato 2
12 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 54
13 Opere idrauliche: piping e valvolame 15
14 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 12
15 Impianto elettrico  8

Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone
16 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 5
17 Opere idrauliche: piping interrato 4
18 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 56
19 Opere civili: carpenteria metallica 7
20 Opere idrauliche: piping e valvolame 21
21 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14
22 Impianto elettrico  7

Adeguamento disinfezione Impianto Valpone
23 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6
24 Opere idrauliche: piping interrato 4
25 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 21
26 Opere civili: carpenteria metallica 7
27 Opere idrauliche: piping e valvolame 3
28 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 3
29 Impianto elettrico  4

Nuovo locale soffianti Impianto Valpone
30 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 5
31 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 1
32 Opere civili: carpenteria metallica 4
33 Opere idrauliche: piping e valvolame 5
34 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 2
35 Impianto elettrico  5

Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone
36 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 6
37 Opere idrauliche: piping interrato 4
38 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 12
39 Opere civili: carpenteria metallica 7
40 Opere idrauliche: piping e valvolame 3
41 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 7
42 Impianto elettrico  3

Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone
43 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 11
44 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 14
45 Opere civili: carpenteria metallica 3
46 Opere idrauliche: piping e valvolame 7
47 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 14
48 Impianto elettrico  6

Adeguamento della vasca biologica Iimpianto Valpone
49 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 11
50 Opere idrauliche: piping interrato 5
51 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 9
52 Opere civili: carpenteria metallica 12
53 Opere idrauliche: piping e valvolame 14
54 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 12
55 Impianto elettrico  14

Stazione di defosfatazione Impianto Valpone
56 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 2
57 Opere idrauliche: piping e valvolame 5
58 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 3

Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone
59 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 3
60 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 8
61 Opere civili: carpenteria metallica 3
62 Opere idrauliche: piping e valvolame 2
63 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 1
64 Impianto elettrico  1

Sottoservizi a rete Impianto Valpone
65 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 9
66 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11
67 Opere idrauliche: piping interrato 11

Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone
68 Impianto elettrico  50

Condotta fognaria
69 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 209
70 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 208
71 Opere idrauliche: piping interrato 208
72 Lavori stradali 207

Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero
73 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 8
74 Opere idrauliche: piping interrato 4
75 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 4
76 Opere civili: carpenteria metallica 1
77 Opere idrauliche: piping e valvolame 3
78 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 5
79 Impianto elettrico  2

Fotovoltaico Impianto Cimitero
80 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 4
81 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 11
82 Opere civili: carpenteria metallica 14
83 Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura 28

Sistemazione generale Impianto Valpone
84 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 8
85 Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo 5
86 Opere civili: carpenteria metallica 7
87 Lavori stradali 10

Smobilitazione cantiere
88 Smobilitazione cantiere 1

11 12 13 146 7 8 9 101 2 3 4 5 15
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Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei Comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale Loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale Loc. Valpone 1° lotto

Installazione cantiere
Installazione baracche ed uffici
Sbancamento collinetta Impianto Valpone
 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Opere idrauliche: piping e valvolame
Impianto elettrico  
Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento disinfezione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo locale soffianti Impianto Valpone

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca biologica Iimpianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Stazione di defosfatazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Sottoservizi a rete Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone

Impianto elettrico  
Condotta fognaria

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Lavori stradali
Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Fotovoltaico Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Sistemazione generale Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Lavori stradali
Smobilitazione cantiere
Smobilitazione cantiere
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Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei Comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale Loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale Loc. Valpone 1° lotto

Installazione cantiere
Installazione baracche ed uffici
Sbancamento collinetta Impianto Valpone
 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Opere idrauliche: piping e valvolame
Impianto elettrico  
Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento disinfezione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo locale soffianti Impianto Valpone

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca biologica Iimpianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Stazione di defosfatazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Sottoservizi a rete Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone

Impianto elettrico  
Condotta fognaria

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Lavori stradali
Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Fotovoltaico Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Sistemazione generale Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Lavori stradali
Smobilitazione cantiere
Smobilitazione cantiere

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
38 39 403331 32 44 4534 35 4341 4236 37
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Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei Comuni del Roero. Dismissione impianti depurazione di Canale Loc. Cimitero e potenziamento impianto di Canale Loc. Valpone 1° lotto

Installazione cantiere
Installazione baracche ed uffici
Sbancamento collinetta Impianto Valpone
 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Nuova grigliatura fine e compattazione grigliato Impianto Valpone

 Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni 
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Opere idrauliche: piping e valvolame
Impianto elettrico  
Nuovo sedimentatore secondario Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuova vasca digestione aerobica Impianto Valpone
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento disinfezione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo locale soffianti Impianto Valpone

Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Nuovo Manufatto ingresso reflui Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca di equalizzazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Adeguamento della vasca biologica Iimpianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Stazione di defosfatazione Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Adeguamento della stazione di sollevamento Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Sottoservizi a rete Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Impianto elettrico e telecontrollo Impianto Valpone

Impianto elettrico  
Condotta fognaria

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere idrauliche: piping interrato
Lavori stradali
Adeguamento sollevamento Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere idrauliche: piping interrato
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Opere idrauliche: piping e valvolame
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Impianto elettrico  
Fotovoltaico Impianto Cimitero

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Forniture elettromeccaniche e Sistemi di misura
Sistemazione generale Impianto Valpone

Opere civili: scavi-rinterri-demolizioni-rimozioni-scomposizioni
Opere civili: vespai-murature-opere in calcestruzzo
Opere civili: carpenteria metallica
Lavori stradali
Smobilitazione cantiere
Smobilitazione cantiere

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
48 49 50 5651 52 53 54 5546 47
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