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Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione             
San Sebastiano e dismissione dell'impianto di depurazione Via Provinciale 

 

Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

Oggetto elaborato: Cronoprogramma dei lavori 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

IMPIANTO DEPURAZIONE SAN SEBASTIANO 53 g

Scavo strada di acesso 1 g

Realizzazione scogliere 8 g

Formazione di rilevato strada di accesso 5 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Getto di pulizia (magrone) 2 g

Realizzazione della carpenteria 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura 4 g

Getto in calcestruzzo strutturale 2 g

Installazione vasche Imhoff prefabbricate 3 g

Collegamenti idraulici 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Montaggio opere elettromeccaniche 5 g

Posa della recinzione 5 g

FOGNATURA 57 g

Scavo a sezione obbligata 55 g

Condotta fognaria - posa tubazioni e pozzetti 55 g

Rinterro scavo eseguito a macchina 55 g

Ripristino provvisorio del manto bituminoso 2 g

IMPIANTO DEPURAZIONE VIA PROVINCIALE 14 g

Demolizione opere esistenti 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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