
Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi  divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

   Livello di progettazione:

Progetto:

   Oggetto elaborato:

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.326711 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Responsabile Unico di Progetto

Progettazione:

REV.

A. Marengo

Descrizione:

    F. Ghio

Approvato da:DATA: Redatto da: Verificato da:

    F. Monaco

COMMESSA Categoria di
progetto

Livello di 
progetto

UM00041

REV. DATA SCALA / ETipo di
elaborato

N.
elaborato

(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)

00 Emissione

04.09.2023

04.09.2023

00PFTE

Dott. Ing. Fabio Monaco

Geom. Fabrizio Ghio

Comuni di DEMONTE E MOIOLA

Lavori di sostituzione e potenziamento rete di adduzione
a servizio delle Località Rialpo e San Lorenzo

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA

Cronoprogramma dei lavori

GE TX 08 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Installazione cantiere  
Lavorazioni preliminari di sistemazione dell'area
Ricerca condotte idriche ed allacci esistenti
Scavo e posa tubazione idrica lungo il sentiero
Scavo e posa tubazione idrica lungo strade sterrate
Scavo e posa tubazione idrica lungo terreni agricoli
Disgregazione della pavimentazione bitumata
Scavo e posa tubazione idrica lungo strade asfaltate
Scavo e posa della tubazione idrica in subalveo
Realizzazione opere di difesa idraulica
Collegamenti idraulici
Ribaltamento allacci
Posa delle tubazioni e degli organi di manovra nei serbatoi
Collaudo rete idrica
Ripristini bitumati
Sistemazione finale delle aree
Smantellamento cantiere

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Installazione cantiere  
Lavorazioni preliminari di sistemazione dell'area
Ricerca condotte idriche ed allacci esistenti
Scavo e posa tubazione idrica lungo il sentiero
Scavo e posa tubazione idrica lungo strade sterrate
Scavo e posa tubazione idrica lungo terreni agricoli
Disgregazione della pavimentazione bitumata
Scavo e posa tubazione idrica lungo strade asfaltate
Scavo e posa della tubazione idrica in subalveo
Realizzazione opere di difesa idraulica
Collegamenti idraulici
Ribaltamento allacci
Posa delle tubazioni e degli organi di manovra nei serbatoi
Collaudo rete idrica
Ripristini bitumati
Sistemazione finale delle aree
Smantellamento cantiere

COMUNE DI DEMONTE
Lavori di sostituzione e potenziamento rete di adduzione a servizio delle Località Rialpo e San Lorenzo

Commessa UM00041

LAVORAZIONE:

LAVORAZIONE:
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