



COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E VILLANOVA MONDOVI'
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO
DEI COMUNI DI MONDOVI' E VILLANOVA MONDOVI'
OPERE DI CAPTAZIONE SORGENTE SAN MATTEO E
CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ADDUTTRICE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ALLEGATO

7

CRONOPROGRAMMA

Il tecnico Incaricato:

Studio Tecnico Dott. Ing. Alberto Fazio

Viale Vittorio Veneto, 33 - 12084 Mondovì (CN)

Tel. 0174/552328

e-mail: alberto@studiofazio.it

Codice:

1265

Scheda:

354

Responsabile Unità Progettazione: Ing. Alberto Fazio

Responsabile dell'attività: Ing. Alberto Fazio

Unità di Progettazione:

File: 1265_Capitolato

Data:

Maggio 2023

LAVORI A CORPO E MISURA

Categorie di lavoro		Distribuzione mensile importi delle categorie di lavoro (in Euro)						totale per categorie
interventi	Lavori edili e sistemazioni superficiali area captazioni	130.000,00	30.000,00				49.760,37	209.760,37
	Pozzo n. 1	40.000,00	40.000,00			25.121,27		105.121,27
	Pozzo n. 2		20.000,00	30.000,00	25.000,00	20.355,88		95.355,88
	Pozzo n. 3		20.000,00	30.000,00	25.000,00	21.424,70		96.424,70
	Camera di manovra e disinfezione		40.000,00	40.000,00		26.866,29		106.866,29
	Acquedotto - condotta adduttrice		80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00		284.127,29
	Cavidotto per collegamenti elettrici, conduit tritubo per telecomunicazioni e pozzetti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.861,79		25.861,79
	Recinzione e rivegetazione arborea dell'intera area di tutela assoluta						41.875,07	41.875,07
	Opere complementari non suscettibili di esatta definizione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.607,34	84.607,34
	Costi della sicurezza	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
parziali mensili	195.000,00	254.000,00	204.000,00	154.000,00	135.629,93	127.370,07		
progressivi	195.000,00	449.000,00	653.000,00	807.000,00	942.629,93	1.070.000,00		
mesi (30 gg)	1	2	3	4	5	6		

