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A,urom)[g\ D'AMBITO ENTE DI GOVERNO d’AMBITO N.4

CONFERENZA DEI SERVIZI Al SENSI DELLA LEGGE N. 241 DEL 07/08/1990 e s. m. e i.
FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE del PROGETTO DEFINITIVO:

Oggetto: Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle
frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione nuovo
impianto di depurazione

Comune di: SAMPEYRE

Fase progettuale: Progetto Definitivo

Ente proponente: Co.Ge.S.I. Scrl (Gestore Operativo ACDA SpA)

PdI 2020-23: ACDA-SG00490 del Programma Interventi approvato dalla

Conferenza di EGATO4 con Del. n. 31 del 29-10-2022

Importo Prog. Def.: 470.000,00 € (IVA Esclusa)

Conferenza dei Servizi (in modalita sincrona mediante collegamento in
remoto su piattaforma telematica) finalizzata all’esame del
progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituisce
variante al PRGC del Comune di Sampeyre ai fini dell’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio.

Verbale della 22 riunione telematica in videoconferenza 16/12/2022_ore 9.30

L’Ente d’Ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla raccolta degli assensi e/o
autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati, cosi come previsto dall’art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152
(inserito dalla L.164/2014), sul Progetto Definitivo.

Si ricorda quanto indicato dall’art. 14 bis, comma 2-ter, L. 241/90 che evidenzia che alla Conferenza possono partecipare i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in Conferenza
implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita. Agli stessi € inviata comunicazione della
convocazione. Anche I'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127 (G.U. 162 del 13/7/2016) “Norme per il riordino della disciplina
in materia di conferenza di servizi”, nel modificare I'art.14, co.2 della L.241/90, conferma la partecipazione dei gestori di beni o
servizi pubblici.

In merito alle tempistiche di convocazione, gli Uffici EGA/4 operano in adempimento a quanto indicato dalla Legge 7 agosto
1990 n.241 e s.m.i.

Ai sensi della L. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Il comma 3 dello stesso articolo prevede
che in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 & immediatamente efficace. Invece, in caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, I'efficacia della determinazione & sospesa ove siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Occorre rilevare che la specifica Disciplina in materia di Conferenze dei Servizi € stata aggiornata dall’Art. 13 del D.L. 16 luglio
2020 n.76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.120.

Si rileva altresi che I'art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformita e coerenza del progetto esecutivo
al definitivo.

In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del progetto esecutivo che il Gestore
dovra prontamente segnalare allEGATO, e a fronte della necessaria conformita di questo alle prescrizioni rese dalla Conferenza
dei servizi in relazione al progetto definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali
prescrizioni devono essere poi recepite nell’esecutivo.

Tutto cid premesso,
il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 09:30 s’é tenuta la riunione telematica (in videoconferenza) convocata con pec
EGA/4 prot. n. U2795 del 28/11/2022.

Awvia la riunione telematica il RdP della Conferenza dei Servizi ing. Paolo Galfré che avvia la registrazione vocale
dellar.t. e procede con la verifica dei Presenti in collegamento remoto, che saluta e ringrazia per la partecipazione.

Alla riunione della Conferenza erano invitati i seguenti Enti/Soggetti:
- Comune di SAMPEYRE - Sig. Rappresentante designato dal Consiglio Comunale — Resp.le UT - L.Fino
- Provincia di CUNEO - Settore Tutela Territorio
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Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo
ARPA

ASL-CN1

Co.Ge.S.l. Scrl

ACDA SpA

Risultano presenti i seguenti Enti:

Comune di SAMPEYRE - Sig. Rappresentante designato dal Consiglio Comunale — Resp.le UT - L.Fino
Provincia di CUNEO - Settore Tutela Territorio (Ing. M.Marabotto)
ACDA SpA (Ing. F.Monaco)

oltre al dott. ing. G.Giuliano Direttore di EGATOA4 e al dott.ing. R.Allamandola e al dott.ing. P.Galfré / RdP della Conferenza dei
Servizi.

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo
ARPA

ASL-CN1

Co.Ge.S.l. Scrl

RdP della Conferenza dei Servizi riepiloga I'oggetto dell’odierna Conferenza dei Servizi ed i contenuti del

Progetto;

al riguardo ricorda che la Conferenza dei Servizi € finalizzata all’esame del progetto definitivo in oggetto

riassume la procedura di approvazione del progetto che comportera I'apposizione del vincolo preordinato

all’esproprio/servitu e la dichiarazione di pubblica utilita dell’opera.

inoltre ricorda che:

o [IIntervento é contemplato nel vigente Programma degli Interventi (Pdl) del Periodo Regolatorio 2020-2023
del MTI-3 ARERA che in sintesi puo essere cosi riassunto:
= rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle B.te del Comune di Sampeyre in oggetto;
= realizzazione nuovo impianto di depurazione;

o [Ilntervento in questione & confermato nel vigente Pdl 2020-2023 del MTI3 — sotto-periodo regolatorio
2022/2023 (Co.Ge.S.I. Scrl — cod. ACDA-SG00490);

o l'opera si correla, dunque a:
=  coerenza con la vigente Pianificazione,
= una particolare urgenza perché ogni dilazione significa procrastinare uno stato di criticita sotto il profilo

ambientale (attestata dagli Organi di Vigilanza nel corso degli anni), sotto il profilo del rispetto del
cronoprogramma della vigente pianificazione, sotto il profilo del Servizio reso;

in data 25/11/2022 si & tenuta la prima riunione telematica della CdS; il verbale della stessa — sottoscritto dai

Rappresentanti presenti — é stato inviato a tutti gli Enti partecipanti con pec. prot. U2795 del 28/11/2022;

nel corso della r.t. la Conferenza ha:

- preso atto dal Geom. L.Fino — resp.le U.T. del Comune di Sampeyre - che il Consiglio Comunale con
Delibera di Consiglio n. 16 del 24/11/2022 (prot. ric.ne EGA/4 n. E2805 del 29/11/2022) - lo ha delegato a
rappresentare il Comune nel corso di tutte le Fasi del Procedimento Conferenza dei Servizi (la delibera di
CCvieneriprodotta in allegato parte integrante del presente verbale);

- (in conclusione della r.t.) ha:

o condiviso la necessita che il Proponente Co.Ge.S.l. Scrl/ACDA SpA integri il progetto sulla base di
guanto evidenziato da Regione Piemonte e Provincia di Cuneo prima di procedere con la pubblicazione
degli atti e 'avvio del Procedimento ai proprietari interessati dai lavori;

o chiesto a Co.Ge.S.l. Scrl/ACDA SpA di depositare le richieste integrazioni entro il 13 dicembre 2022;

o riconvocato per il 16 dicembre 2022 — ore 9.30 la seconda r.t. della CdS;

con pec prot. n. U2920 del 13/12/2022 EGA/4 ha comunicato I'avvenuta pubblicazione delle Integrazioni al

Progetto depositate dal Proponente con riferimento al verbale 25/11/2022;

sotto il profilo procedurale, il RdP della Conferenza dei Servizi:

- per quanto attiene alla Procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/servitu, richiama:

o ilcomma 8 dell’'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327: “8. Se I'opera pubblica o di pubblica utilita va realizzata
da un concessionario o contraente generale, I'amministrazione titolare del potere espropriativo pud delegare, in
tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente I'ambito della delega nella
concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento
espropriativo. .....;

o al riguardo richiama l'art. 11 della vigente Convenzione di affidamento a Co.Ge.S.I. Scrl:

Articolo 11 - Delega espressa in materia di poteri espropriativi

11.1 Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate nel Programma degli Interventi
(Pdl) approvato, 'TEGAto4 delega, ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001 e smi, al Gestore
I'esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed adempimenti successivi all'approvazione del progetto definitivo
e di dichiarazione di pubblica utilita;

11.2 Il Gestore attivera tutte le procedure necessarie anche in merito al processo partecipativo degli interessati
secondo i principi stabiliti dal DPR 327/2001 e smi e dalla Legge 241/90 e smi;

o per quanto attiene alle modalita del Procedimento intervengono i seguenti articoli di Norma:
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art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: “Art. 8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) 'amministrazione competente;
b) I'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio ((, il domicilio digitale dell'amministrazione)) e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e irimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
((d) le modalita con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 o con altre modalita telematiche, € possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui
all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente
legge;))
((d-bis) I'ufficio dove & possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita di cui alla lettera
d).))

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
I'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita idonee di volta in volta
stabilite all'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é
prevista.

art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327: “
Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato I'avviso dell'avvio del
procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni
prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio risulti compatibile con le
esigenze di celerita' del procedimento.

2. L'awviso di avvio del procedimento e' comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal
progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione é effettuata mediante pubblico avviso, da
affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o piu
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo.

L'avviso deve precisare dove e con quali modalita puo essere consultato il piano o il progetto.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorita espropriante ai
fini delle definitive determinazioni. (L)

art. 17bis della L.r. 56/1977: per quanto attiene alla Variante al PRGC in abbinamento con la

Circolare regionale 4/AMB/2016

per quanto attiene alla Procedura di Esproprio/Apposizione Servitu/Occupazione temporanea,

o tenuto conto che:

e il Piano particellare di esproprio contempla circa cento (100) Comproprietari molti dei quali
classificati “nato” in paese estero;

segnala alla Conferenza dei Servizi la necessita di autorizzare I’Ente d’Ambito a:

e come gia indicato nel corso della prima riunione di CdS (rif. Verbale 25/11/2022), effettuare la
comunicazione mediante pubblico awviso, da affiggere all'albo pretorio del Comune di
Sampeyre - nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo - nonché su n.2
guotidiani a diffusione nazionale e locale e altresi sul sito informatico della Regione / BURP;

e delegare il Gestore/Proponente allo svolgimento di tutte le attivita conseguenti e pertanto
comportanti: pubblicazione nelle modalita richiamate,

o per quanto attiene alla Procedura di Variante al P.R.G.C. (ex art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006)

indica:

= delegare al Gestore/Proponente la predisposizione di tutti gli elaborati che nel corso del
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dovessero rendersi
necessatri;

richiama sinteticamente lo svolgimento della procedura della CdS qualora lintervento richieda variante
urbanistica e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e in relazione ai disposti dell’Art. 158-bis del
D.Lgs. 152/2006, della L.241/1990, del DPR 327/2001 e della Circolare regionale 4/AMB/2016, dell'Art.
17bis della L.r. 56/1977; vale a dire (riassumendo):

Con riferimento alla fase attuale ricorda che:

a)

b)

dovra essere predisposto e pubblicato I'’Avviso di Legge perché qualunque interessato possa visionare
il progetto e presentare osservazioni che saranno poi esaminate dalla conferenza;

la Conferenza dovra formulare mandato al RdP della CdS per la pubblicazione del progetto
dellintervento, della conseguente variante urbanistica sul sito informatico degli enti (gg 15 + 15) e
della notifica agli interessati ex art. 11 dpr 327/2001 con avviso della facolta di presentare osservazioni
entro 30 giorni dal ricevimento;
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c) la Conferenza dovra fissare la data della riunione conclusiva della conferenza entro 90 giorni dalla
prima;

d) Qualora i lavori della Conferenza non siano conclusi nella prima riunione, ne viene fissata allo scopo
una seconda entro 30 giorni dalla prima;

e) Operativamente occorrera che:

1. I'Egato e i/il Comuni/Comune provvedano/provveda alla pubblicazione sul sito internet (gg 15+15)
dei documenti di cui al punto b) e all’invio dell’avviso agli interessati ex art. 11 DPR 327/2001
mediante notifica atti giudiziari o mediante procedura di avviso (ex Art. 11 comma 2 del DPR
327/2001);

2. dalla data della notifica decorrono 30 giorni perché gli Interessati possano formulare e depositare
(mediante invio pec) le proprie osservazioni;

3. il Gestore proponente & chiamato a predisporre una relazione di controdeduzioni alle osservazioni
anche a seguito di confronti, sopralluoghi, approfondimenti tecnici;

4. procedere quindi con la riunione conclusiva in cui la Conferenza:

41 esamina le eventuali osservazioni pervenute nonché la relazione di controdeduzioni
formulata dal Gestore;

4.2 siesprime sul progetto definitivo avente effetto di variante al PRGC e apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;

5. delle riunioni di Conferenza vengono redatti verbali sottoscritti dai Rappresentanti partecipanti e
dotati di specifica Rappresentanza dell’Ente;

6. all’esito dell'ultima riunione della CdS, I'Egato adotta la determina di conclusione del
procedimento e approvazione del progetto definitivo con effetto di variante, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilita dell’'opera;

7. il Gestore/Proponente dovra a quel punto adempiere a tutte le funzioni delegate con particolare
riferimento all’Art. 11 della vigente Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato
(approvata con Delibera n. 6 dalla Conferenza d’ATO/4 Cuneese del 27/03/2019).

Con riferimento all’odierna riunione telematica, il RdP della CdS da conto che ha depositato
Pareri/Nullaosta/Prescrizioni ecc. i seguenti Enti: PROVINCIA DI CUNEO,; tale/tali Parere/Pareri verra/verranno
sinteticamente illustrato piu avanti;

il RdP della CdS richiama ulteriori modalita di conduzione della Conferenza dei Servizi, come descritte nella lettera

di convocazione della Riunione nonché dell’indizione della Conferenza dei Servizi; in particolare ricorda che:

o i Rappresentanti presenziano alla riunione telematica in forza di specifiche competenze o deleghe espressamente conferite
dall’Amministrazione di appartenenza;

o si considera in ogni caso acquisito 'assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla
riunione telematica ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano espresso
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

il RAP della CdS, ringraziati i Presenti per la loro partecipazione, passa alla sintetica illustrazione dei
Pareri/Nullaosta/Autorizzazioni/Contributi tecnici emessi dagli Enti sopra richiamati e ringrazia per il fattivo
Contributo:

- PROVINCIA DI CUNEO: prot. 0073977/2022 del 15/12/2022 (in ric.ne EGA/4 n. E2954 del 16/12/2022);
PROVINCIA esprime, ai sensi dellart. 3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 17/R, Parere favorevole
all’approvazione dell’'intervento di cui al Progetto: “Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio
delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione nuovo impianto di depurazione - Comune di
Sampeyre”, evidenziando che, in merito alle componenti progettuali pertinenti I'autorizzazione ed il controllo
dello scarico, devono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti dal n.1 al n.9; il RdP della CdS ne da
sintetica lettura anche avvalendosi della proiezione mediante condivisione dello schermo;

il RAP della CdS rinvia alla lettura integrale dei Pareri/Nullaosta/Autorizzazioni (allegati parte integrante del
presente verbale) al fine di acquisire il dettaglio delle determinazioni degli Enti che si sono espressi;

lascia la parola ai Rappresentanti degli Enti collegati in video-conferenza che ringrazia nuovamente della
partecipazione.

PROVINCIA DI CUNEO — Rappresentante (ad integrazione della lettura del Parere appena effettuata)
Complessivamente il parere della Provincia sul progetto in esame & favorevole.

Le precisazioni fornite sull’agglomerato servito sono state esaustive.

Si ritiene tuttavia ancora necessari alcuni chiarimenti.

Corpo idrico recettore: I'’Arpa deve esprimersi sulla compatibilita del corpo idrico recettore ma il progettista deve
analizzare le caratteristiche macroscopiche del corso d’acqua e saper dire se la portata € o meno presente tutto
I'anno (DlIgs 152-06 art.124 c.9 e ¢.10 e Regolamento regionale 17/R-2008 — Studio approfondito del sistema idrico
dell'area di intervento). In considerazione delle piccole dimensioni dell’agglomerato da servire, la Provincia si
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comungue espressa in termini positivi, rimandando gli approfondimenti in fase di autorizzazione allo scarico che
sara successiva all’approvazione del progetto.

Modalita di scarico: il progetto prevede un tubo che scarica e provoca un ruscellamento sulla sponda di circa 25
metri, vale a dire “scarico su suolo”. Al fine di poter considerare lo scarico come scarico in corpo idrico superficiale,
si chiede che il tubo di scarico venga prolungato.

Grigliatura automatizzata: si ritiene che un dispositivo del genere installato alle quote e alle temperature del sito di
intervento possa essere soggetto a malfunzionamento nelle stagioni fredde; si propone di valutare l'installazione di
un blocco di protezione coibentato oppure di una griglia fissa; anche questo tema sara valutato in fase di
autorizzazione allo scarico.

EGA/4 — Ing. G.GIULIANO

Per quanto attiene al prolungamento del tubo di scarico, si dichiara assolutamente d’accordo e chiede al gestore
di adeguare il progetto.

In merito alla portata del corpo idrico recettore chiede al gestore se l'impianto in progetto & alloccorrenza
implementabile con un ulteriore stadio di trattamento (in termini di spazio) e se & possibile valutare la coibentazione
della grigliatura.

EGA/4 — RdP della CdS - Ing. P.Galfré

Con riferimento all’intervento del Rappresentante di Provincia laddove si propone un prolungamento del collettore

di scarico, pone la questione che ogni variazione di tracciato e ogni ulteriore manufatto possono comportare

modifiche al Progetto con interessamento della sfera “espropri” e autorizzazioni degli Enti;

al riguardo, mediante condivisione dello schermo, proietta alcuni elaborati di Progetto, vale a dire le sezioni e i

profili di dettaglio dello scarico su massicciata e I'elaborato piano particellare d’esproprio;

in proposito osserva che:

- lo scarico avverrebbe mediante ruscellamento su massicciata fino a raggiungere I'alveo “demaniale”;

- il particellare di esproprio indica che il collettore e la relativa fascia di rispetto arrivano fino al confine con il
mappale del demanio idrico, senza interessarlo;

- e su questo progetto si &€ acquisito Parere favorevole da parte degli Enti competenti;

al riguardo chiede ai presenti una conferma posto che alla preoccupazione di evitare infiltrazioni nel tratto di

ruscellamento su massicciata, si potrebbe assolvere con una impermeabilizzazione del tratto di massicciata o

mediante creazione di una sorta di “embrice impermeabile” opportunamente integrato nel contesto.

ACDA SpA — Rappresentante

Per quanto riguarda il prolungamento del tubo per ruscellamento prendiamo atto della richiesta e faremo tutte le
valutazioni sulla base di quanto riportato nel verbale.

Per quanto riguarda I'eventualita di potenziare come linee I'lmpianto con un percolatore o un qualcosa di diverso,
ad oggi non é stata presa in considerazione perché si ritiene che I'ID cosi come dimensionato sia sufficiente sulla
base delle effettive utenze allacciate ed in considerazione anche di eventuali utenze future allacciabili; nulla vieta
perd che sulla base di quanto succedera in futuro eventualmente poi negli anni a venire se si riscontrassero
problemi in fase di digestione, di implementare la linea appunto con un percolatore o con qualcos’altro al fine di
garantire un ulteriore affinamento del trattamento;

l'area dell’lD ha spazio; pero poi dipende sempre dalla tipologia di trattamento che uno vuole andare a prevedere;
quindi dovranno essere fatte valutazioni future sulla base di cosa si vuole andare a posare; ovvero che attualmente
le nuove tecnologie ti permettono di posare delle apparecchiature di dimensioni notevolmente ridotte e con un’alta
potenzialita di trattamento; quindi cosi in prima battuta mi viene da dire di si al netto di tutte le valutazioni;

per quanto riguarda invece il discorso della griglia, le valutazioni sono state fatte; abbiamo inserito una griglia
automatica collegata a telecontrollo e una griglia manuale collegata al by-pass; ad oggi da un punto di vista
progettuale I'intenzione & quella di confermare il trattamento previsto anche perché € una griglia, vero quello che
dice Provincia, verissimo anche perché a Sampeyre le temperature sono assolutamente rigide, ma andare a
costruire un fabbricato in questo momento é stato valutato ma si &€ optato per non realizzarlo; ci sono griglie simili
installate in altri Comuni anche in zone pedemontane dove non hanno avuto problemi del gelo sono delle classiche
griglie a catene, quindi I'idea é di confermare la progettazione prevista; poi se in fase di gestione si riscontrassero
delle criticitd cosi come prenderemo atto di eventuali implementazioni dell'Impianto prenderemo anche atto nel
caso in cui di una valutazione di una gestione differente della griglia;

Comune di SAMPEYRE — Rappresentante Responsabile Tecnhico Comunale Geom. Livio FINO

La particella su cui & prevista in progetto la tubazione di scarico che viene chiesto di prolungare &, ad oggi, gia
indicata negli elaborati progettuali come particella oggetto di servitu di passaggio condotta.

Pertanto sotto questo profilo non si lede la conformita del Progetto.

Con successiva comunicazione “in chat” (causa problemi di connettivita): “P Livio FINO (a Tutti): 11:12: Condivido
specifica contenuta nell'ultima proposta da ing. Galfré con recepimento nel progetto esecutivo al recipemento del
parere della Provincia (linea impermeabile)”.

PROVINCIA DI CUNEO — Rappresentante
Mediante comunicazione “in chat” (causa problemi di connettivita): “Provincia di Cuneo - Massimiliano Marabotto
(a Tutti): 11:00: Anche elementi ad embrici potrebbe andare bene, concordiamo con ing. Galfré”
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EGATO4 —Ing. G.Giuliano

Per quanto attiene al prolungamento del tubo di scarico, si ritiene di dover dare come prescrizione al gestore di
realizzare una canaletta mediante massi reperiti in loco o elementi ad embrici, ponendo attenzione che I'acqua di
scarico non si infiltri nel terreno retrostante la scogliera.

Sugli altri due aspetti esposti dalla Provincia, ACDA ha confermato il progetto cosi come presentato, fatte salve
eventuali successive valutazioni in caso di problematiche di gelo sulla griglia o criticita in merito alla portata del
corpo idrico recettore.

il RAP della CdS ringrazia dei preziosi contributi;

prende atto, da parte del Rappresentante di ACDA SpA, della disponibilita a fare le verifiche e gli approfondimenti
richiesti nel corso della odierna r.t. e sulle quali la Conferenza dei Servizi si determinera;

altrettanto prende atto che il Rappresentante ACDA SpA — ore 10 e 55 — ha dovuto abbandonare il collegamento
essendo chiamato ad altri impegni.

Il RAP della CdS, preso nota degli interessanti contributi portati sia con pareri scritti sia con interventi in corso di
odierna riunione telematica, di cui ringrazia, verificato coi Presenti che non ci sono ulteriori osservazioni e avendo
preventivamente sottoposto alla Conferenza le seguenti determinazioni ottenendone la condivisione, passa alle
stesse determinazioni.

La Conferenza dei Servizi

- Per quanto attiene al prosieguo della procedura funzionale all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio:

o autorizza I'Egato alla pubblicazione sul sito internet (gg 15+15) sia del Comune di Sampeyre sia sul proprio

sito di EGATO/4 sia su n.2 quotidiani a tiratura nazionale e regionale sia ancora sul BUR Regione Piemonte

dei documenti di Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica e di Progetto Definitivo nonché dell’Avviso agli

interessati ex art. 11 DPR 327/2001 (ex Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001); per la pubblicazione sui giornali
'EGATO si avvale del Gestore;

- aifini della convocazione della seconda riunione di Conferenza dei Servizi, indica che:
o occorre attendere almeno 30 giorni dalla data della pubblicazione dell’Avviso per ricevere eventuali
osservazioni da parte degli Interessati;
o atteso che le osservazioni dovranno essere trasmesse al’lEGATO, indica di procedere subito con la
pubblicazione dell’Avviso;

- Indica orientativamente (e salvo variare qualora ne ricorrano le necessita) nel mese di febbraio 2023 il periodo
in cui collocare la terza riunione di CdS. Al riguardo seguira apposita convocazione.

Il presente verbale verra inviato alle caselle mail dei Partecipanti per le rispettive sottoscrizioni. Con preghiera di
restituirlo corredato delle firme (autografa e digitale), con tutta la necessaria e compatibile celerita. Lo stesso verra
successivamente inviato a tutti gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi.

Alle ore 11 e 40 circa il RAP della CdS dichiara chiuso I'incontro e ringrazia tutti i Partecipanti.

Seguono le firme dei Partecipanti alla riunione telematica
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FIRME DEI RAPPRESENTANTI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE TELEMATICA 16/12/2022

COMUNE DI SAMPEYRE
Rappresentante Delegato — Geom. L. Fino

PROVINCIA DI CUNEO - Rappresentante

Co.Ge.S.I. Scrl [/ ACDA SpA -
Rappresentante

Firmato digitalmente
da:

MONACO FABIO

Firmato il
22/12/202p 11:22

Seriale Certificato:
400964

Valido dal 06/05/p021 al
06/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

Ente di Governo d’Ambito n.4 Cuneese
per i Servizi Idrici

Ing. G.Giuliano - direttore

(} Dil ezione di rea Tecnica
RdP della CdS il dirigente

aolo Ga?
Allegati

COMUNE DI SAMPEYRE: prot. in ric.ne EGA/4 n. E2805 del 29/11/2022 — Delibera di CC n. 16/2022;
PROVINCIA DI CUNEO: prot. 0073977/2022 del 15/12/2022 (in ric.ne EGA/4 n. E2954 del 16/12/2022);
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= COMUNE DI SAMPEYRE

(W[ Ts]3, Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020
d P*,g ¥ Provincia di Cuneo
S Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16

OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLE
FRAZIONI BECETTO, GRAZIANI E DURANDI CON REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ESPRESSIONE DI PARERE SUL PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E SUL PROGETTO DEFINITIVO - MANDATO
A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI SAMPEYRE IN CORSO DI CONFERENZA DEI
SERVIZI FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PROGETTO

DEFINITIVO LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC.

L'annc duemilaventidue, addi ventiquatiro, del mese di novembre, alle ore 1%:00, nella
sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nel modi e termini di Legge, si é
riunito il Consiglic Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
CONYOCAZIONE.

AlFappello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
1. Dadong Roberto Presidente Si
2. Sodano Giovanni Vice Sindaco Si
3. Fina Marco Consigliere Si
4. Garzino Danilo Consigliers Si
5. Massarenti Leo Lehar Consigliers Si
6. Bemardi Stefano Giovanni Consigliers Si
7. Fina lrene Consigliers Si
8. Giraudo Massimo Bemardo Consigliere Si
Antonio

9. Godano Alex Luigi Consigliere Si
10.valla Lilliana Patrizia Consigliere Si
11.Botta Enrico Consigliere Si

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 0

Al sensi dellart97, comma 4 lettera a) del Decrefo Legislativo n267/2000 partecipa
al'adunanza linfrascrtto Segretario Comunale dr.ssa NASI Chiara Angela, designato con Decreto
Prefetiizio prot.n 0177415 del 111072022, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Rientra nella sala consiliare la Dott.ssa NASI Chiara Angela, segretario comunale,
che provvede alla verbalizzazione del presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUMALE

Su relazione del Sindaco;

Richiamata Legge regionale piemontese 20 gennaio 1997, n. 13, “Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali per Marganizzazione del servizio idrico integrato e discipling delle forme e dei modi di cooperazione
tra gli Enti Locali ai sensi delia legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizza
coardinamenta dei saggetti istituzianali in materia di risorse idriche™;

Vista la Convenzione istitutiva dellAutoritd d’Ambito per I'organizzazione del servizio idrico integrato,
approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti I'A.T.0. 4 Cuneese;

Richiamata la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019 con la quale la Conferenza dell’ Autoritd d’Ambito ha
individuato nel Gestore Unico d"Ambito il modello organizzativo gestionale per I'erogazione del servizio
idrico integrato nell'intero ATO 4 Cuneese;

Considerato che con DGR n. 21 — 10278 del 16.12 2008 |la Regione Piemonte ha approvato I'ATTO DI
INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIC che prevede:

- che sono di competenza delle Autorita d'Ambito I'approvazione dei progetti e la conseguente
dichiarazione di pubblica utilitd delle opere attinenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché
la titolarita del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001, che |le stesse
potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;

- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati
progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari
all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse;

- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non ricadenti nel bilancio
regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle Autorita d'Ambito;

Vista la Legge regionale piemontese 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all‘art. 1 comma 1 lett. ), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorita
d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 guali attuatori delle opere di acquedotto,
fognatura e depurazione;

- allart. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma
associata dell'autorita d'ambito, le funzioni inerenti I'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e
depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza;

Visto il Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica dell’ Intervento Lavori di rifocimenta ed estensione rete
fognarioa a servizio delle frazioni Becetto, Grazioni e Durandi con realizzazione nuovo impianto di
depuraziane. Comune di SAMPEYRE. Intervento n. ACDA-5G00490 del Programma Interventi approvato
dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 31 del 29-10-2022. Importo £ 470.000,00 (IVA Esclusa). Ente
proponente ACDA S.p A, depositato agli atti d'ufficio per chiungue voglia prenderne visione;

Visto il Progetto Definitive dell’'Intervento Laveri di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle
frazioni Becetto, Graziani e Durondi con realizzazione nuove impiante di depurazione. Comune di
SAMPEYRE. Intervento n. ACDA-5G00490 del Programma Interventi approvato dalla Conferenza di EGATO4
con Del. n. 31 del 29-10-2022. Importo € 470.000,00 {IVA Esclusa). Ente proponente ACDA S.pA,
depositato agli atti d’ufficio per chiungue voglia prenderne visione;
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Viste le tavole di progetto e lo studio di inserimento urbanistico dai quali si evince che per rendere
urbanisticamente conforme l'intervento connesso al Progetto Definitivo in questione, 'approvazione deve
costituire variante urbanistica;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese n. 131 in data 4
novembre 2022 di approvazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica dell’Intervento: Lavor df
rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con
realizzazione nuava impianto di depurazione. Comune di SAMPEYRE. Intervento n. ACDA-5G00480 del
Praogramma interventi approvate dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 31 del 29-10-2022. Importo €
470.000,00 {IVA Esclusa). Ente proponente ACDA 5.p A

Considerato che I'art. 19 del DPR 327/2001 dispone al primo comma che “guanda Mopera da realizzare non
risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante ol pigno regolatore pud essere disposta con le
forme di cui allort. 10 comma 1, ovvero secondo guesta norma quando Fopera non € prevista dal PRG il
vincolo preordinato alfesproprio pud essere opposto, dandone espressamente atto, «medignte ung
conferenza di servizi, un occordo di programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale,
che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanisticos";

Richiamato I'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 cosi come modificato ed integrato dalla Legge
164/2014 che prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti
compresi nel piani d'ambito, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti che proveedono alla
convocazione di apposita conferenza di servizi. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilitd e
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici;

Considerato che I'Ente di Governo d'Ambito ha indetto con proprio atta di determina n. 132 del 9/11/2022
apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all’espressione del parere sul progetto definitivo da parte dei
diversi Enti/soggetti preposti che costituisce variante al PRGC del Comune di Sampeyre ed ha chiesto che il
Comune si esprima sul progetto e deleghi un proprio Referente a rappresentare il Comune in occasione
della Conferenza dei Servizi;

Considerato altresi che in sede di Conferenza dei Servizi saranno valutate le eventuali osservazioni sia sulla
variante, sul vincolo, sugli aspetti ambientali e sul progetto definitivo, presentate dai proprietari dei terreni
5U cui insisteranno le opere o da chi ne abbia interesse;

Considerato che a seguito dell"approvazionme del Progetto Definitivo da parte dall'Ente di Governo
delAmbito 4 Cuneese gli uffici comunali provvederanno ad integrare le Tavole di PRGC e le Norme
Tecniche di Attuazione con i contenuti della Variante connessi al Progetto;

Considerato quanto indicato dalla Regions Piemonte nella Circolare 4/AMB (inviata con nota prot
27371/A16000 in data 08/11/2016) ad Dgeetto: indicazioni in merite alle varianti relative o procedimenti
concernenti progetti fa cui approvazione comporti variante per espressa previsione di Legge, di cui al
comma 15 bis deli’articalo 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suaio);

Richiamato il parere dello Studio Legale Associato GRODER datato 24/11/2016 ad oggetto: “Procedura per
approvazione di progetti di opere del sii. richiedenti variante urbanistica € apposizione di vincalo
espropriative”, richiesto dagli Uffici Egato al fine di definire e ricostruire i procedimenti amministrativi
necessari per quanto in oggetto;

Ritenuto di delegare il Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune a rappresentare il Comune in sede
di Conferenza dei Servizi, convocata dall'Ente di Governoc d’Ambite n. 4 Cuneese, con il mandato di
esprimere PARERE favorevole sul Progetto Definitivo che costituisce Variante al PRGC;

Tutto cid premesso e considerato;
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Visto I'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in
merito;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica per quanto concerme la regolarita
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislative 267/2000, cosi come sostituito dallart. 3
comma 1 lett. b del D.L. 10/10,/2012 n. 174;

Con voti favorevali n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

1) O ESPRIMERE parere favorevole sul Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica 2 sul Progetto
Definitivo dell’ Intervento “Lavari di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetta,
Graziani e Durandi con realizzazione nuova impionta di depurazione. Comune di SAMPEYRE. Interventa n.
ACDA-5G00490 de! Programma Interventi approvata dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 31 del 29-10-
2022 Importa € 47000000 (VA Esciusa). Ente proponente ACDA 5pA., LA CUI APPROVAZIONE
COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI SAMPEYRE™.

2} DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Tecnica, Fino geom. Livio, di questo Comune a rappresentare il
Comune di Sampeyre alla CONFERENZA DEI SERVIZI convocata dall’Ente di Governo d’Ambito n. 4 Cuneese,
con il mandato di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO DI FATTIBILITA TECMNICA ED
ECOMOMICA E SUL PROGETTC DEFIMITIVO dell’lntervento: “Lavori di rifacimento ed estensione rete
fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani & Durandi con realizzazione nuovo impianto di
depurazione. Comune di SAMPEYRE. Intervento n. ACDA-5G00420 del Programma Interventi approvato
dalla Conferenza di EGATO4 con Del. n. 31 del 259-10-2022. Importo £ 470.000,00 (IVA Esclusa). Ente
proponente ACDA 5SpA., LA CUl APPROVAZIONE COSTITUISCE WARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI
SAMPEYRE".

3) DI TRASMETTERE il presente atto in copia conforme all’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese ed al
Gestore Co.Ge.5.0. 5crl / Gestore Operative ACDA SpA.

4] DI PUBBLICARE il presente atto sul sito comunale sezione amministrazione trasparente.
Successivamente,
IL CONSIGLIO
Su proposta del Sindaco,
Visto I"art. 134, 4* comma del D. Lgs. 267,/00;
Riconosciuta 'urgenza di provvedere;

Con voti favorevali n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge stante 'urgenza di cui
in premessa.
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Letto, confermato e softoscritto digitalmente ai sensidel D .Lgs. 82/2005 e s.m.1.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente Firmato digitaimente
Dadone Roberto D .ssa Chiara Masi
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Sito web: www.provincia.cuned.it
S PROVINCIA P.E.C.: profocollo@provincia.cuneo.legalmail it
1 3: (_I_ [ -\I E(} Codice Fiscale — P_lva DD44T8250044
= di LU - SETTORE TUTELA TERRITORIO
Mirdegla dom o] Fuon Chile Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 171445412

2017/08.06:205
Rif. Pratica n. 205

OGGETTO:  Parere per approvazione progetto: Lavori di rifacimento ed estensione rete
fognaria a servizio frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione
nuovo impianto di depurazione - Comune di Sampeyre” -. Proponente:
CO.Ge. S Scri/A.C.D.A, SPA (gestore operativa) - ai sensi dell'art. 3 DP.GR.
16 dicembre 2008, n. 17/R, della LR. 13/90 e s.m.i, L.R. 48/93 e s.m.i. & D Lgs.
152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

— aisensi dell'art. 2, 2° comma, della LR, 48/%3, sono riconosciuti di interesse provinciale gli
scarichi delle pubbliche fognature e spettano, conseguentemente, alla Provincia le relative
funzioni amministrative;

— lart. 3 del DP.G.R. 16M272008, n. 17/R.: "Valutazione tecnico-amministrativa del progetti
ed approvazione®, pone in capo alla Provincia 'espressione di un parere obbligatorio e
vincolante, relativo  alle componenti  progettuali pertinenti o scarico, finalizzato
allapprovazione del progetii legati alle infrastrutture del servizio idrico integrato e, in
paricolare, atiinenti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

viste:

— |la comunicazione di E.GATOM, prot. n. U2622 del 08M11/2022 (Cir. prot. provinciale n.
66199 del 08/11/2022), circa l'indizione della Conferenza di Servizi ex L. 241/80 e s.m.i. in
madalitad sincrona (mediante collegamento in remoto su piattaforma telematica);

— i contenuti della relazione istruttona redatta dal competente Settore Tutela Temitorio, inviata
ad E.GATO/M con nota prot. n. 69862 del 25M1/2022;

— il verbale della pima seduta di Conferenza di Senvizi, trasmesso con nota rubricata al prot.
EGATOM n. U2795 del 28M1/2022 (Cfr. prot. provinciale n. 70407 del 2%11/2022) e
contestuale indizione della Conferenza di Servizi fissata per il giomo 16M1272022;

TR0

COPIA COHFORHME ALL'ORIGIHALE DIGITALE
107 TARD FART

Protosalla W, DDTISTTS 2022 48l 1571272022

Firmatarial

FROSINCIA OI CIMED

— |la comunicazione di E.GATOM, prot. n. U2920 del 131202022 (Cfr. prot. provinciale n.
73583 del 141 22022), circa la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito di
riferimento;

— |a documentazione progettuale integrativa di ACDA SpA probtn. 5165 del 121272022,
visionata sul sito di E.GATOMM,
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considerato che:

— [l'intervento proposto, parzialmente modificato con le integrazioni:

« @& finalizzato al rifacimento ed estensione della rete fognaria a senvizio delle frazioni
Becetto, Graziani, Civalleri e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di
depurazione, mediante il convogliamento delle reti fognarie miste delle fraz. Becefto e
Civalleri in un nuovo collettore localizzato nei hoschi ad ovest del suddetti ahitati, per il
frasporto dei reflui a valle della fraz. Durandi, attualmente non raggiunta dal senvizio di
fognatura e depurazione, posa di sistema di trattamento con scarico nel Rio Crosa;

» & dimensionato considerando una potenzialitd dellimpianto di 400 AE. con una
dotazione idrica di 200 Vabxdie. Lo stesso sara costituito da una stazione di grigliatura
automatica sub-verticale equicorrente con catene immerse, a valle della quale é
previsto uno sfioratore di piena, dimensionato a norma di legge, e la ripartiziong inn. 2
fosse Imhoff a tramoggia longitudinale, in parallelo (capacitd 200 AE., ciascuna).
Completa l'opera lallestimento di pozrzetti di confluenza e miscelazione dei flussi
softoposti  a  trattamento e sfiorati, noncheé  di manufatto  adibito
allispezionafcampionamento dello scarico finale ubicato nel pressi del sistema di
depurazione;

— 50N previst:

+ posain opera di tubi in PVC per fognature secondo norma EN 13476-1, a parete piena
friplo strato intemamente ed estemamente liscia, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, serie
SH 16kNfm2; diametro estermo 315 mm, per una lunghezza complessiva di m 1.065
circa;

« realizzazione di n. 9 pozzetti di compensazione monolitici in Pead, @ 100 cm, corredati
di chiusini in ghisa sferoidale del tipo carreggiabile (LUINIEN 124-2:2015, classe D400);

« fomitura e posa in opera di n. 4 pozzetti dispezione monolitici in cls, @ 100 cm,
corredati di chiusini in ghisa sfercidale del tipo camreggiabile (UMl EN 124-2:2015,
classe D400);

o realizzazione di n. 5 pozzetti d'ispezione, sui collegamenti alla rete fognaria esistente a
monte ed a wvalle del nuovo impianto di depurazione, delle dimensioni inteme di
1,00x1,00 di atezza variahile fino a 2,50 m, comprensivi di chiusini in ghisa sferoidale
del tipo camreggiabile (UNI EN 124-2:2015, classe D 400);

» realizzazione di impianto di depurazione della potenzialita di 400 AE., composto da
impianto di grigliatura automatica (con canale di bypass a grighatura manuale) e n. 2
bacini Imhoff disposti in parallelo, monoblocco prefabbricato in C A, per installazione
interrata realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Seff Compating Concrete);

« lavori di sistemazione finale terreno a termine laveori da effetiuare dopo o spianamento
sommario delle superfici;

« opere complementan e di finitura;

valutati gli elaborati uniti alla suddetta documentazione dai quali emerge che:

— non sono presenti attivit artigianalifagricole con reflui diversi dalle sole acque provenienti
dal metabolismo umano. Melle borgate, invece, sono presenti alcune attivita ricettive da
collegarsi alla fognatura in progetto (campeqggio, ristorante, albergo) per circa complessivi
167 A.E., mentre il numero di residenti e fluttuanti insediatiinsediakbili & pari a 226 AE.;
L'agglomerato complessivamente servito & stato, quindi, stimato in 393 AE.;
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- lintervento si colloca al di sopra dei 1.000 m di altitudine e 1a fognatura & sogoetta a forte
fluttuazione stagionale;

— il coefficiente di punta & par a 1,5 (cfr Q) ipofizzato in ragione della confemporanea
presenza di tutti gli abitanti residenti e fluttuanti, unitamente alloccupazione delle strutiure
ricettive al massimo della loro capienza. La contemporanea presenza di utenze diverse,
caratterizzata da differenti curve di variabilitad oraria dei consumi, genera un'attenuazione
dei picchi orari di portata, ulterormente ridotti per effetto della laminazione dei reflui nel
sistema fognario che, nel caso in esame, risulta sicuramente rilevante per I'estensions della
rete di collettamento e per la dislocazione degli agglomerati serviti, posti a distanze
sensibilmente diverse dallimpianto di depurazione finale. Sono pertanto confermate le
impostazioni progetiuali originarie;

— | sistemi eleftromeccanici presenti (grigliatura) saranno dotati di impianto di telecontrollo
collegato allo SCDA aziendale per il monitoraggio da remoto;

- il sistema di ftrattamento sara accessibile per le operazioni di manutenzione e
campionamento dei reflul in tutl | periodi dell’anno;

- sono state fomnite indicazioni circa le caratteristiche (mediante supporio grafico) dei
necessari manufatti di ispezione/prelievo campioni infout, quest'ultimo localizzato a valle
della commistione delle aliquote sfiorate e trattate, nonché, in considerazione della distanza
tra il sistema di trattamento ed il punto di deflusso nel corpo idrico, della realizzazione di
idoneo pozzetto di ispezione e controllo immediatamente prima della consegna nel Rio
Crosa;

— in considerazione della differenza tra la quota di scarico della tubazione in progetto e 'alveo
del Rio Crosa - pari a circa 24.85 m - in luogo della scogliera inizialmente ipofizzata &
prevista la protezione del pendio a valle dello scarico finalizzata a garantire un'adeguata
protezione spondale dallinstaurarsi di potenziali fenomeni erosivi che potrebbero generarsi
sul pendio a valle del punto di scarico, per effetto del ruscellamento del refluc;

dato atto che il dettaglio delle opere e il loro dimensionamento sono presenti negli elaborati
progettuali forniti dal Proponente, nonché in quelli integrativi all'uopo predisposti;

richiamate le disposizioni dell'Allegato B del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n 17/R;

considerato che, in relazione alla localizzazione altimetrica dell'impianto (=1.000 m s.l.m.) ed
alle condizioni atmosferiche comportanti linstaurarsi - nel periodo invemale - di temperature
molto rigide, si nutrono perplessita circa la mancata previsione di opere finalizzate a proteggere
almeno | pretrattamenti, dal gelo;

ritenuto opportuno, in proposito, rinviare all’Autoritda sovraordinata di programmazione,
segnatamente E.G.ATO/4, le valutazioni circa I'opportunita di prescrivere quanto sopra,
in un'ottica di costante, efficace ed efficiente funzionalitd del sistema di grigliatura
prescelto;

evidenziato che:

— il presente parere, reso nell'ambito della valutazione tecnico-amministrativa prevista dall'art.
3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 17/R, & attinente alle componenti progettuali
pertinenti I'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane
prodotti dal nuovo complessivo sistema fognario della loc. Becetto, Graziani, Civalleri e
Durandi ed afferenti al nuovo impianto di depurazione ed &, comunque, finalizzato a
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garantire la riduzione ed il contenimento dellimpatto dei reflui sul corpo idrico ricettore e,
pili in generale, sull'ambiente;

— la valutazione conceme anche la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalle norme di
settore (L.R. 13/90 & s.m.i.), inerente lo scolmatore di piena, costituente anche lo scanco
finale di acque reflue urbane e lNdoneita dei manufatti e delle installazioni necessarie
all'esercizio delle funzioni di controllo & monitoraggio degli scarichi. Tali requisiti risultano
indispensabili per Fottenimento del titolo autorizzativo ai sensi del D.P.R. 582013 esmi. e
del D.Lgs. 152/06 e 5.m.i, a sequito della realizzazione dellintervento proposto;

evidenziato che le modalitd di allontanamento dei reflui esposte dal Proponente (defiusso
mediante ruscellamenta), anche in considerazione della vicinanza con lMalveo del corpo idrico
(circa 25 m), non pamebbero allineate con la normativa di riferimento;

ritenuto indispensabile, in argomento, chieders il prolungamento dello scarico lungo la
sponda efo gli ulterion accorgimenti atti ad assicurare la veicolazione dei reflui fino al punto pid
prossimo alle acque superficiali;

rilevato che le integrazioni fornite da ACDA SpA non consentono di appurars, allo stato
attuale, le caratteristiche del recettore dello scarico, Rio Crosa (con particolare riferimento al n®
giomi fanno con portata naturale nulla);

richiamati, in argomento:

— i combinati disposti dell'art. 124, commi 9. & 10., del D.Lgs. 152/06 & s.m.i., riguardo alla
necessitd di conoscere le peculiaritd di cui sopra (peraltro richieste nei moduli regionali
SIRA per il rilascio dellAUA), al fine di stabilire eventuali particolari prescrizioni tecniche
ovvero differenti limiti allo scarico finalizzati a garanfire le capacita autodepurative del corpo
receftore, la difesa delle acque softerranee e, piu in generale, senza che consegua alcun
pregiudizio per la salute pubblica & Fambients;

— i contenuti del DP.GR. 16 Dicembre 2008, circa gli elaborati a comedo del progetto
definitivo, tra cui “fo studio approfondito del sistema idrico supericiale e sofferraneo
pertinente Farea di infenvento con parficolare riferimento alfe condizioni ambientali, prima e
dopo Cinfervento, del conpo idrico recettore” (cfr. Allegato A; p.to 3 - lett. a);

considerato quindi che, allo stato attuale, non & possibile formulare un_giudizio di idoneita
tecnica circa le scelte impiantistiche operate dal Proponente, nell’otfica della salvaguardia del
corpo idrico recettore, finalizzato a stabilire eventuali prescrizioni tecniche ovvero differenti limiti
di emissione rispetto a quelli normalmente associati agli scarichi di acque reflue urbane
apparienaenti alla 17 categoria ex art. 4, LR, 13480 e s.m.i., quale quello originato dalle nuove
opere in progetto;

ritenuto che quanto sopra (cfr caratteristiche del corpo idrico recettore) debba essere
prodotto in occasione della presentazione della nuova domanda di AUA;

rammentato che la Provincia si riserva di prescrivere gli ulterior interventi per garantire la
riduzione ed il contenimento dellfimpatto dei reflui sul corpo idrico ricettore e, pil in generale,
sull'amhbients;

esaminato quanto penvenuto al Settore Tutela Territono e rtenutolo — con le riserve esposte e
con le specifiche tecniche sopraccennate, esauriente in merito al rilascio del parere richiesto;
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reputato quindi opportuno, 2 seguiio dellistruttoria compivta dall’Ufficio competente,
esprimere, parere favorevole allapprovazione dell'intervento in progetto, a condizione che:

1. la progetiazione esecutiva e la costruzione delle opere devono essere effettuate nel pieno
rispetio delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in cosrenza con |
criteri della bucna tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile;

2. lo scolmatore di piena deve essere opporiunamente dimensionato, secondo le disposizioni
dellart. 6 della LR. 1340 & s.m.i, in modo fale che lo sfioro s'inneschi per portate non
inferiori a 5 volte la portata media afferente (=5Qm), da determinarsi nel relativo periodo di
maggior produzione delle acque di scarico & comprensiva delle acque parassite, se
presenti. La soglia di sfioro deve essere opportunamente ritarata ogni qual volta sono in
previsione nuovi allacciamenti, fatta salva la necessitd di rivedere  anche il
dimensionamento delle sezioni poste a wvalle. Nel dimensionamento della soglia
sfiorante deve essere posta particolare attenzione alla presenza di sedimento che
potrebbe accumularsi presso la soglia stessa;

3. il nuovo complesso depurativo deve risultare verificato e conforme alla ricezione dei
carichi idraulici determinati dal complessivo agglomerato servito, nel periodo di
massime presenze (picco stagionale), in ordine alle disposizioni della D.C.M.
04/02/1977, Allegato 5;

4. devono essere presenti sistemi di teleallarme & controllo in remaoto su sui dispositivi
elettromeccanici, in grado di segnalare eventuali anomalisfuorn senvizio;

5. entro l'area occupata dallimpianto deve essere presente adeguato pozzetto dispezione e
campionamento idoneo alle attivitd di controllofispezione dei reflui scaricati, nel relativo
punto assunto a riferimento per il campicnamento che va effettuato immediatamente a
mante del recapito nel corpo recettore, tale da garantire:

— il campionamento rappresentativo del flusso complessivamente miscelato (a valle della
commistione dellaliquota proveniente dallo sfioro e softoposta a trattamento) e
scancato;

— un battente sufficiente per I'utilizzo di sistemi di campionamento manualifautomatici;

— Tlaccessibilita in sicurezza da parte dell'autoritd competente al controllo.

Analogo manufatto deve essere ubicato a monte del sistema depurativo;

6. deve essere assicurato 'accesso all'impianto in tutti | pericdi dell'anno, nonché la possibilita
di controllare - in ogni condizione - |a qualita dello scarico finale attraverso le operazioni di
campionamento previste dalla legge;

7. l'area di perinenza dellimpianio deve essere assenvita da sirada camabile,
opportunamente recintata e dotata di accesso privato o, comungue, resa efficacemente
inaccessibile agli estranei;

8. in considerazione della distanza tra il sistema di trattamento ed il punto di deflusso dei reflui
nel corpo idrico recettore, nei pressi del recapito nel Rio Crosa, deve essere pressnte
idoneo punto di ispezione e controllo;

9. deve essere realizzato un prolungamento dello scarico lungo la sponda del corpo idrico efo
devono essere adottati gli ulterion accorgimenti atti ad assicurare la veicolazione dei reflui
fino al punto pil prossimo delle acgue superficiali;

preso atto che la documentazione visionata & comedata dei Disciplinar di Awviamento,
Collaudo Funzionale & Cronoprogramma, inerenti gli interventi prospettati, dai quali parrebbe
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evincersi che durante tali fasi possano crearsi condizioni in cui non sia tecnicamente possibile il
rispetto dei limiti di emissione del nuovo scarico;

dato atto che, preventivamente all’apertura del nuovo scarico, deve essere ottenuta
I'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., corredata tra I'altro, di:

a. se ritenuti opportuni, Disciplinari di Awwiamento, Collaudo e Cronoprogramma
finalizzati alla regolarizzazione dello scanico durante le relative operazioni. Nell'ambito
dei Disciplinari, in relazione al trattamento depurativo installato, dovranno essere
mativati gli elevati limifi di emissione allo scarico previsti;

b. Progetto esecutivo (se dovuto), elaborati grafici di dettaglio (disegni, planimetrie e
sezioni quotate) as buiff, nonché estratto di mappa catastale aggiomato circa il punto
di scarico in corpo idrico;

c. Accorgimenti adottati atli ad assicurare la veicolazione dei reflui fino al punto pid
prossimo alle acque superficiali;

d. wvalutazione previsionale di impatto acustico, nella configurazione finale dellimpianto
in seguite al completamento dei lavor;

ritenuto che il progetto presentato e le prescrizioni all'uopo formulate costituiscano condizioni
finalizzate al contenimento dell'impatto dello scarico sul recettore finale dei reflui, nonche alla
salvaguardia dello stesso;

esaminata la documentazione prodotia e ntenutala esaunente, con le precisazioni sopra
evidenziate, al rilascio del parere di competenza, fatto salvo guanto sopra richiamato;

visti:
— la Delibera del Comitato dei Ministni del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme
tecniche generali;

— la L.R. 26f03/19390, n. 13: “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature & degli scarichi
civili" e s.m.i;

— la L. 21011984, n. 61 “Disposizioni urgenti sulla norganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell’Agenzia nazionale per [a protezions dell’'ambignte™;

— laL.R. 13041995, n. 60: “Istituzions del'Agenzia regionale per la protezione ambientale™

- la LR 17111993, n. 48: “Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1930, n. 142, delle
funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in matena di rilevamento, disciplina e
controllo degli scanichi delle acque di cui alla Legge 1000515976, n. 319 & successive
modifiche ed integrazioni™;

— la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TS1 del 31/12/1993 relativa a criteri
interpretativi e di pima applicazions della suddetta L.R. 48/93;

— la legge regionale 26 aprile 2000, n, 44 “Disposizioni normative per 'attuazione del decreto
leqiskativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni & compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in atiuazione del Capo | della legge 15 marzo 1997, n.
Lkt i

- la DGR, n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante lindividuazione della data di
decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 4472000;

UL 26710/1905, 1. 447; art. 10 della LR n 52 dal 20/10v2000; D.GE. 2 febbraio 2004 . 9-11616 (Criteri per 1a redszione
dells derumentamione di impatio soustcos).
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- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetio “Decentraments amministrativo
D.Lgs. 112498 & L.R. 4400 — Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in
materie diverse. primo provvedimento di atiuazione™

— il D.Lgs. 03/0472006, n. 152 “Norme in matera ambientale™ e s.m.i_;
- laD.C.R. 13032007, n. 117 - 10731 “Approvazione del Piano di tutela delle acque™

- il D.P.G.R. 16/12/2008, n. 17/R, Regolamento Regionale recante: “Disposizioni in materia
di progettazione e autorizzazione provvisora degli impianti di trattamento delle acgue reflue
urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)7;

- il D.P.G.R. 16/12/2008, n. 17/R, Regolamento Regionale recante: “Disposizioni in materia
di progettazione e autorizzazione provvisora degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)7;

- il DPR. 13032013, n. 59 *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amminisirativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetii ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articole 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"

— la L.R. 291072015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta Metropolitane, sulle
Frovince, sulle Unioni e fusioni di Comunil;

- laDCRE. 02M172021, n. 179182493 “Approvazione del Fiano di tutela delle acgue” per la
quale, fino all'adozione delle disposizioni di attuazione ivi previste, continuano ad applicarsi
le disposizioni atiuative adottate ai sensi del piano di tutela delle acque approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731;

— il nuovo “Fiano di Gestione Acque 20217 (20 dicembre 2021);

atteso altresi che ai fini del presente atto | dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi
di cui al regolamento (UE) n. 2016/67% e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che & stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflito di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 his della
L. m. 241/1930;

vista la legge n. 19072012 recante “Disposizioni per la prevenzione & la repressione della
cormuzione e dellillegaita nella pubblica amministrazione e relativo al Piano friennale di
Prevenzione della Corruzione;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui
allart. 23 del D Lgs. 33/2013;

visto 'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali™;

atteso che tuita la documentazione & depositata agl'afti;

RINVIA

all'Ente di Governo dell’ ATO/4 Cuneese le valutazioni e le conseguentl determinazioni
circa 'opportunita di prescrivere opportuni accorgimenti finalizzati a proteggere i

|
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pretrattamenti {grigljatura automatica) dal gelo, in un’ottica di costante, efficace ed
efficiente funzionalita del sistema;

ESPRIME

per quanto di competenza, ai sensi dellart. 3 del DP.GR. 16 dicembre 2008, n. 17/R,
PARERE FAVOREVCOLE allapprovazione dellintervento di cui al Progetto: “Lawvori df
rifacimento ed estensione rere fognaria a servizio delle frazioni Becerio, Graziani e
Durandi con realizzazione nuovo impianto df depurazione - Comune doi Sampeyra®,
presentato da CO.Ge.S.1. ScrlfALC.D.A. SPA (gestore operativa), evidenziando che, in merito
alle componenti progettuali periinenti Mautorizzazione ed il controllo dello scarico, devono
essere ossernvate le seguenti prescrizioni:

1. la progettazione esecutiva & la costruzione delle opere devono essere effettuate nel pieno
rispetio delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in cosrenza con i
criteni della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile;

2. lo scolmatore di piena deve essere opporiunamente dimensionato, secondo le disposizioni
dellart. 6 della L.R. 13/90 & s.m.i, in modo tale che lo sfioro s'inneschi per portate non
inferion a & volte la portata media afferente (=h0Qm), da determinarsi nel relativo periodo di
maggior produzione delle acque di scarico & comprensiva delle acque parassite, se
presenti. La soglia di sfioro deve essere opportunamente ritarata ogni qual volta sono in
previsione nuovi allacciamenti, fatta salva la necessitd di rivedere  anche |l
dimensionamento delle sezioni poste a valle. Nel dimensionamento della soglia
sfiorante deve essere posta particolare attenzione alla presenza di sedimento che
potrebbe accumularsi presso la soglia stessa;

3. il nuovo complesso depurativo deve risultare verificato e conforme alla ricezione dei
carichi idraulici determinati dal complessivo agglomerato servito, nel periodo di
massime presenze (picco stagionale), in ordine alle disposizioni della D.C.M.
04/02/1977, Allegato 5,

4. devono essere presenti sistemi di teleallarme & controllo in remoto su sui dispositivi
elettromeccanici, in grado di segnalare eventuali anomaliefuon senvizio;

5. entro l'area cccupata dallimpianto deve essere presente adeguato pozzetto dispezione e
campionamento idoneo alle attivitd di confrollofispezione dei reflui scaricati, nel relativo
punto assunto a riferimento per il campionamento che va effettuato immediatamente a
mante del recapito nel corpo recettore, tale da garantire:

— il campionamento rappresentativo del flusso complessivamente miscelato (a valle della
commistione dell’aliquota proveniente dallo sfioro e soffoposta a trattamento) e
scaricato;

— un battente sufficiente per 'utilizzo di sistemi di campionamento manualifautomatici;
- T'accessibilita in sicurezza da parte dell'autorita competente al controllo.
Analogo manufatto deve essere ubicato a monte del sistema depurativo;
6. deve essere assicurato 'accesso all'impianto in tutti | periodi dell'anno, nonché la possibilita

di controllare - in ogni condizione - la qualitd dello scarico finale attraverso le operazioni di
campionamento previste dalla legge;

T. l'area di pertinenza dellimpianto deve essere assenvita da sirada camahile,
opportunamente recintata e dotata di accesso privato o, comungue, resa efficacemente
inaccessibile agli estranei;
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8. in considerazione della distanza tra il sistema di trattamento ed il punto di deflusso dei reflui
nel corpo idrico recettore, nei pressi del recapito nel Rio Crosa, deve essere presente
idoneo punto di ispezione e controllo;

9. deve essers realizzato 1l prolungamento dello scarico lungo 1a sponda del corpo idrico efo
adottati gli ulteriori accorgimenti atti ad assicurare 1a veicolazione dei reflui fino al punto pil
prossimo alle acque superficiali;

EVIDENZIA

che la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori interventi per garantire la riduzione ed
il contenimento dellfimpatto dei reflui sul corpo idrico ricettore e, pit in generale,
sull’ambiente;

DISPONE

10. che, preventivamente all’apertura del nuovo scarico, deve essers oftenuta
autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 & s.m.i., corredata tra I'altro,

di:

a. se ritenuti opportuni, Disciplinari di Awviamento, Collaudo e Cronoprogramma
finalizzati alla regolarizzazione dello scarco durante le relative operazioni. Nell'ambito
dei Disciplinari, in relazione al trattamento depurative installato, dovranno essere
motivati gli elevati limiti di emissione allo scarico previsti;

b. Progetto esecutivo (se dovuto), elaborati grafici di dettaglio (disegni, planimetrie e
sezioni quotate) as builf, nonché estratto di mappa catastale aggiomato circa il punto di
scarico in conpo idrico;

c. Accorgimenti adottati atti ad assicurare la veicolazione dei reflui fino al punto pil
prossimo alle acque superficiali;

d. Valutazione previsionale di impatto acustico?, nella configurazione finale dellimpianto
in sequito al completamento dei lavor;

11. di stabilire che entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure relative al Collaudo
Funzionale ai sensi del DP.G.R. 16 Dicembre 2008, n. 17/R, deve essere inviato alla
Provincia, al Dipartimento Provinciale dellAR.P.A. di Cuneo ed allE.G.ATOM, il relativo
certificato a firma di tecnico abilitato;

12. di trasmettere il presente atto, nelle forme previste dalla Legge, al Responsabile del
Procedimento della Conferenza di Servizi indetta a norma dell'art. 14 della L.241/90 &
&.m.i., presso I'Ente di Governo dell’ ATO/M Cuneese,

13. di dare atto, infine, che il presente provvedimento & rilasciato nellambito della prevista
valutazione tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n.
17/R & dell'art. 14 della L.241/%0 e 5.m.i &, pertanto:

— non sostituisce ulterion assensi, concessione o provwedimento prescritto dalle leggi
vigenti;

L 26/0/19935, M. 447; art. 10 della LE. n. 52 dal 20¢10v2000; DGR 2 fibbraio 2004 o 9-11616 (Criteri per 1a redszione
della domumentarione di impatio soastico).
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— sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTING

Funzionario estensore

Epbr G

VISTO

Responsabile UA

181272022

Ing. Massimiliano MARABOTTO

10
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