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PREMESSA

Il presente disciplinare di collaudo funzionale, viene redatto ai sensi del D.P.G.R. del 16/12/2008
n.17/R e s.m.i. e si riferisce ai lavori di realizzazone nuovo impianto di depurazione a servizio delle
frazioni di Becetto, Graziani e Durandi nel comune di Sampeyre. Si definisce collaudo funzionale il
complesso delle prove e delle verifiche atte a stabilire se un impianto o le apparecchiature e le
strutture che lo compongono soddisfano i risultati funzionali richiesti.
Il presente disciplinare cosi come indicato nell'allegato A al D.P.G.R 16/12/08 n.171R si articolera in:
1) descrizione sommaria dell’impianto di depurazione
2) la conformita tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato;
3) lidoneita delle singole opere civili ed elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;
4) la certificazione di funzionalita di ogni singola fase operativa in relazione ai requisiti richiesti
allo scarico;
5) a funzionalita del processo di trattamento in relazione alla qualita e alla quantita dei reflui
da trattare;
6) il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione
analitica;
7) l'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi nonché
delle altre eventuali emissioni;
8) lidoneita dell'impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d'appalto e degli
obiettivi di qualita dello scarico previsti

1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
La filiera di processo, prevista nei lavori prevede la realizzazione dei seguenti comparti per la linea

acqua:
Linea acque Numero di linee
grigliatura automatica sub-verticale equicorrente 1
grigliatura manuale 1
sedimentatori - digestori primauri tipo “imhoff” a tramoggia longitudinale 2

Tabella 1 Linea acqua

L'impianto sara composto da una stazione di grigliatura automatica sub-verticale equicorrente
con catene immerse, posizionata in uno dei due canali di ingresso impianto, mentre nel secondo
canale € presente una griglia manuale. A valle dei pretrattamenti, il refluo sara ripartito tra nr. 2
fosse di tipo “imhoff” a tramoggia longitudinale, interconnessi in parallelo (capacita 200 a.e.
ciascuno). La due fosse sono conformate come vasche monoblocco in cemento armato vibrato,
completi di tramogge “imhoff” interne in cls, sostenute da idonee staffe e supporti in acciaio inox
AlSI 304.

L’'impianto di depurazione sara dotato di sistema di telecontrollo per il monitoraggio da remoto del

funzionamento della griglia automatica.

2) Conformita’ tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato
Le opere civili da realizzare e da posare saranno sottoposte una verifica dimensionale, statica ed



idraulica.

La verifica dimensionale delle opere civili prevede il controllo dei dati indicati nel progetto con le
risultanze di fatto. Sara inoltre verificata la qualita dei materialiimpiegati.

La conformita statica per l'esecuzione del collaudo del cemento armato sara effettuata in base
alle indicazioni riportate del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996. Nel caso di
strutture prefabbricate la conformita sara accertata mediante verifica della certificazione
consegnhata dalla ditta produttrice.

La conformita idraulica verra verificata ad opera eseguita e verra redatto apposito verbale.

La conformita tecnica sara desunta dalle verifiche e prove effettuate di cui alla Tabella 2.

. . . Collaudo Prova di
OPERE CIVILI Verifica dimensionale e . . .
R . o statico tenuta Conformita tecnica
qualita dei materiali
Canale di
grigliatura X X X X
automatica
Canale di
grigliatura X X X X
manuale
Fosse imhoff X X X X

Tabella 2 Conformita opere civili

3) IDONEITA' DELLE SINGOLE OPERE CIVILI ED ELETTROMECCANICHE A

CONSEGUIRE | RISPETTIVI RISULTATI FUNZIONALI
L'idoneita delle opere civili ed elettromeccaniche saranno desunte dalllaccertamento di quanto

riportato inTabella 3.

La conformita tecnica delle opere elettromeccaniche installate presso lI'impianto di depurazione
sara desunta dalla rispondenza delle apparecchiature a quanto riportato nel documento
SG00490-DE-GE-TX-10 ( Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici), nel certificato
di conformita fornito dalla ditta fornitrice del’opera elettromeccanica e nella verifica di

funzionamento.

OPERA CIVILE/ Verifica dimensionale e Idoneita dell'opera a conseguire i
ELETTROMECCANICA/ELETTRICA | qualita dei materiali e

conformita tecnica

rispettivi risultati funzionali

Canale di Verifica di funzionalita della fase di

grigliatura grigliatura automatica

automatica

Canale di Verifica di funzionalita della fase di

grigliatura grigliatura manuale

manuale

Griglia automatica X Verifica visiva di imozione del vaglio in
arrivo alla fognatura compatibilmente
alla spaziatura delle barre

Griglia manuale X Verifica visiva di rimozione del vaglio in

arrivo alla fognatura compatibilmente




alla spaziatura delle barre

Fosse imhoff

Verifica di funzionalita della fase
biologica con la verifica della rimozione

ad abbattimento inquinanti mediante
analisi che attesti la conformita dello
scarico ai limiti.

Tabella 3 Idoneita singole opere

4) CERTIFICAZIONE DI FUNZIONALITA' DI OGNI SINGOLA FASE OPERATIVA IN

RELAZIONE Al REQUISITI RICHIESTI ALLO SCARICO
In relazione a quanto sara rilevato dalle verifiche di funzionalita delle apparecchiature e delle fasi

di cui alla Tabella 3 si certifichera la funzionalita della fase operativa.

5) FUNZIONALITA' DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA QUALITA"

ED ALLA QUANTITA' DI REFLUI DA TRATTARE
Per determinare la funzionalita del processo di trattamento effettueranno dei controlli mediante

analisi chimiche in uscita impianto. La funzionalita del processo sara confermata dal rispetto dei
limiti di legge. | controlli oltre ad essere finalizzati a determinare il rispetto dei limiti di legge devono
anche garantire il mantenimento dellimpianto in un campo di funzionamento affidabile.

| parametri minimi da determinare sono elencati nella Tabella 4:

Parametri minimi Punto di analisi | Periodicita
a COD uscita bisettimanale
b BOD5 uscita bisettimanale
C SOLIDI SOSPESI TOTALI | uscita bisettimanale
e AZOTO AMMONIACALE uscita bisettimanale
h FOSFORO TOTALE uscita bisettimanale

Tabella 4 Parametri da determinare in uscita

6) RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RICHIESTI ALLO SCARICO SULLA BASE DI

APPOSITA CERTIFICAZIONE ANALITICA
| risultati delle analisi chimiche effettuati su campioni di liquame prelevato in uscita impianto

saranno registrati sul registro di conduzione impianto archiviato nella rete informatica aziendale.

7) ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI, DELLE PROVE E DELLE ANALISI DEI REFLUI E
DI FANGHI
I campionamento sara effettuato come indicato nel cronoprogramma (allegato SG00490-DE-

GE-TX-10) , alla colonna “Stato del sistema di trattamento”. Le analisi dei reflui saranno effettuate
con le metodiche previste dal D.lgs. 152/06 e dai metodi CNR. Analisi dei fanghi e di altre

emissioni non previste.

8) IDONEITA' DELL'IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESCRIZIONI
CONTRATTUALI D'APPALTO E DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' DELLO SCARICO

PREVISTI
Dalla verifica dei punti Errore. L'origine riferimento non € stata trovata., 4), 0, 6) e 7) si determinera

li"doneita dellimpianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali e degli obiettivi di qualita

dello scarico previsti.




9) PERIODO NEL QUALE SARA’ ESEGUITO IL COLLAUDO FUNZIONALE
Il periodo di collaudo funzionale & quantificato in 2 settimane come riportato nel cronoprogramma

allegato (allegato SG00490-DE-GE-TX-10).
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